

事業計画（茨城県水戸市）

1. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により約12haの農地及び農業用施設に被害

② 施設の復旧

川又排水路等の主要農業用施設について、平成24年度内に復旧を完了した。

③ 農地の復旧

平成 24 年度までに復旧を完了した。

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 約 3 ha

○平成 24 年度から営農が可能な農地 約 9 ha

復興施策の工程表(茨城県水戸市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29	
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降	
1. 農地・農業用施設																										
基幹的農業用施設 (川又排水路等)	雑 物 除	本復旧 也事業等との調整が完了した箇所から順次着手)																								
用排水施設の機能が確 保され、平成23年度当 初までに除塩等を行 い、すでに営農が可能 となった農地	畦畔 復旧、 除塩	営農再開																								
ヘドロ等が薄く又は部 分的に堆積している農 地	がれき の撤去	整地、けい畔復旧、用 排水施設の機能確保 等				営農再開 営農再開																				
(注)本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。																										