

# 事業計画（岩手県一関市）

## 1. 交通網

### 自治体管理道路

- ① 箇所（工区）名：一般国道 284 号、一般国道 342 号、一般国道 343 号、一般国道 457 号、主要地方道弥栄金成線、一般県道白崖弥栄線、主要地方道一関北上線、一般県道一関平泉線、一般県道中里西平線、主要地方道若柳花泉線、一般県道石森永井線、一般県道有壁若柳線、主要地方道一関大東線、一般県道本郷五串線、主要地方道花泉藤沢線、主要地方道一ノ関停車場線、一般県道石越停車場白崖線、主要地方道本吉室根線、主要地方道江刺室根線、一般県道松川千厩線、一般県道猿沢東山線、一般県道東和薄衣線、一般県道折壁大原線、一般県道東山薄衣線、一般県道前沢東山線、一般県道薄衣舞川線、市道竜ヶ沢 2 号線、市道立石沢上曾慶線、市道涌津境線他 1 路線、市道有切 5 号線、市道矢作前線、市道矢ノ森 1 号線、市道野土・矢ノ森線、市道門崎松山線、市道木ノ川線、市道朴木線、市道朴中里線他 12 路線、市道平沢 2 号線、市道平場結渡線、市道仏坂線、市道福前・舞川線、市道舞川小戸線、市道浮野線、市道蛭沢線、市道磐清水寺沢線、市道飯倉線、市道薄衣沢田線、市道白浜線、市道菽莊南沢線、市道二日町線、市道二ツ檀清水原線他 2 路線、市道南畑線、市道南長者線、市道南新山線、市道栃木峯線、市道東線、市道東釜ヶ淵線、市道唐ノ子中島線、市道土橋前田線、市道登戸線、市道田野沢線、市道田ノ萱線、市道鶴巻寺前線他 1 路線、市道釣山 2 号線他 1 路線、市道津谷川小梨線、市道長沢中山線、市道町浦 42 号線、市道町浦 28 号線他 3 路線、市道中里中入 1 号線、市道中里沖 3 号線他 33 路線、市道中田団地 32 号線他 1 路線、市道中田団地 2 号線他 1 路線、市道中田団地 17 号線他 1 路線、市道中前田野新城線、市道中原養子沢線、市道地藏堂線、市道達古袋線、市道沢内中条線、市道沢内館線、市道沢ニュータウン 1 号線、市道滝沢一ノ沢 2 号線、市道滝尻線、市道滝ノ沢狭山線、市道鷹巣線、市道大木線、市道大又南沢線、市道大夫岩線、市道大畑天神線、市道大東野球場線他 1 路線、市道大東体育館線、市道大東千厩線、市道大登線、市道大田線、市道大堤線、市道大西線、市道大持中央線、市道大原中川線、市道大久保八沢線、市道大久保・野平線、市道台畑線、市道袋一ノ町線他 1 路線、市道川台線、市道川口草ヶ沢線、市道川原田十二神線他 10 路線、市道千厩矢越線、市道折壁小林線、市道折壁十文字線、市道赤柴線、市道赤柴高野横断線、市道赤子東線他 2 路線、市道赤荻泉沢線他 1 路線、市道赤荻黒沢線、市道赤荻雲南 3 号線、市道石崎線、市道青葉町堺線他 1 路線、市道青葉中央町線、市道西黒沢線、市道清水竹野下線、市道清水横沢川線、市道勢返兵沢線、市道菅沢線、市道菅ノ平線、市道水口南沢線、市道須川幹線、市道神平上の山線、市道真滝中央線、市道深入線、市道新大町西線他 1 路線、市道上油田第二工業団地線、市道上油田線、市道上段線、市道上谷起小間木

線、市道松原大持線、市道小和巻道場線、市道小梨停車場線、市道小梨津谷川線、市道小白線、市道小谷線、市道汁足線、市道篠原線、市道室根中学校線、市道寺前堺線他2路線、市道紙生里・束稲線、市道志田山1号線、市道山毛櫛峠線、市道山谷・矢ノ森線、市道三本木高倉線、市道三関下滝沢線、市道細田蓬田線、市道塞の神線、市道鴻ノ巣川ノ口線、市道鴻ノ巣新田線、市道高野線、市道高野1・2号線、市道高田線、市道江川線他2路線、市道江川線、市道広域千厩線、市道向山境線他1路線、市道後山1号線、市道原沢号線、市道月山下二本木線、市道駒ノ沢迎田線、市道駒ノ沢迎田線、市道駒ヶ峰線他1路線、市道苦木二ノ沢線他1路線、市道九千沢線、市道郷の沢線、市道宮前町3号線、市道宮坂町2号線他1路線、市道宮下町館線他2路線、市道久保田宮敷線、市道吉田内ノ目線、市道吉田照盛線、市道鬼吉宝竜線、市道岩山線、市道岩ノ下・深堀線、市道岩ヶ崎川台線、市道丸木牧道線、市道関代上向線、市道関が丘中央線、市道関が丘24号線他6路線、市道関が丘11号線、市道官紅線、市道刈生沢中山線、市道刈生沢線、市道樺ノ沢線他1路線、市道絵図下田茂木線、市道花藤線、市道下原道下線他4路線、市道沖線、市道駅東前堀線、市道永井大森5号線、市道運南沢杉則線、市道一関駅東線

(※参考に位置図を添付)

- ② 一般国道 457 号については、土砂崩落等により全面通行止めとなっていたが、平成 23 年 7 月 29 日までに応急復旧を完了し、通行規制を解除した。
- ③ 平成 25 年度までに本復旧全 474 箇所のうち、473 箇所に着手し、472 箇所を完了、1 箇所を廃工した。
- ④ 平成 26 年度における成果  
着手：0 箇所（累計 473 箇所）  
完了：1 箇所（累計 473 箇所）  
廃工：0 箇所（累計 1 箇所）  
未着手：0 箇所
- ⑤ 事業完了年度  
平成 26 年度完了

# 復興施策の事業計画 参考図面 道路 一関市


## 一関市

【県・市管理道路】

一般国道284号、一般国道342号、一般国道343号、一般国道457号、主要地方道弥栄金成線、一般県道白崖弥栄線、主要地方道一関北上線、一般県道一関平泉線、一般県道中里西平線、主要地方道若柳花泉線、一般県道石森永井線、一般県道有壁若柳線、主要地方道一関大東線、一般県道本郷五串線、主要地方道花泉藤沢線、主要地方道一ノ関停車場線、一般県道石越停車場白崖線、主要地方道本吉室根線、主要地方道江刺室根線、一般県道松川千厩線、一般県道猿沢東山線、一般県道東和薄衣線、一般県道折壁大原線、一般県道東山薄衣線、一般県道前沢東山線、一般県道薄衣舞川線

市道竜ヶ沢2号線、市道立石沢上曾慶線、市道涌津境線他1路線、市道有切5号線、市道矢作前線、市道矢ノ森1号線、市道野土・矢ノ森線、市道門崎松山線、市道木ノ川線、市道朴木線、市道朴中里線他12路線、市道平沢2号線、市道平場結渡線、市道仏坂線、市道福前・舞川線、市道舞川小戸線、市道浮野線、市道蛭沢線、市道磐清水寺沢線、市道飯倉線、市道薄衣沢田線、市道白浜線、市道萩荘南沢線、市道二日町線、市道二ツ檀清水原線他2路線、市道南畑線、市道南長者線、市道南新山線、市道栃木峯線、市道東線、市道東釜ヶ淵線、市道唐ノ子中島線、市道土橋前田線、市道登戸線、市道田野沢線、市道田ノ萱線、市道鶴巻寺前線他1路線、市道釣山2号線他1路線、市道津谷川小梨線、市道長沢中山線、市道町浦42号線、市道町浦28号線他3路線、市道中里中入1号線、市道中里沖3号線他33路線、市道中田団地32号線他1路線、市道中田団地2号線他1路線、市道中田団地17号線他1路線、市道中前田野新城線、市道中原養子沢線、市道地蔵堂線、市道達古袋線、市道沢内中条線、市道沢内館線、市道沢ニュータウン1号線、市道滝沢一ノ沢2号線、市道滝尻線、市道滝ノ沢狭山線、市道鷹巣線、市道大木線、市道大又南沢線、市道大夫岩線、市道大畑天神線、市道大東野球場線他1路線、市道大東体育館線、市道大東千厩線、市道大登線、市道大田線、市道大堤線、市道大西線、市道大持中央線、市道大原中川線、市道大久保八沢線、市道大久保・野平線、市道台畑線、市道袋一ノ町線他1路線、市道川台線、市道川口草ヶ沢線、市道川原田十二神線他10路線、市道千厩矢越線、市道折壁小林線、市道折壁十文字線、市道赤柴線、市道赤柴高野横断線、市道赤子東線他2路線、市道赤荻泉沢線他1路線、市道赤荻黒沢線、市道赤荻雲南3号線、市道石崎線、市道青葉町塚線他1路線、市道青葉中央町線、市道西黒沢線、市道清水竹野下線、市道清水横沢川線、市道勢返兵沢線、市道菅沢線、市道菅ノ平線、市道水口南沢線、市道須川幹線、市道神平上の山線、市道真滝中央線、市道深入線、市道新大町西線他1路線、市道上油田第二工業団地線、市道上油田線、市道上段線、市道上谷起小間木線、市道松原大持線、市道小和巻道場線、市道小梨停車場線、市道小梨津谷川線、市道小白線、市道小谷線、市道汁足線、市道篠原線、市道室根中学校線、市道寺前塚線他2路線、市道紙生里・束稻線、市道志田山1号線、市道山毛樺峠線、市道山谷・矢ノ森線、市道三本木高倉線、市道三関下滝沢線、市道細田蓬田線、市道塞の神線、市道鴻ノ巣川ノ口線、市道鴻ノ巣新田線、市道高野線、市道高野1・2号線、市道高田線、市道江川線他2路線、市道江川線、市道広域千厩線、市道向山境線他1路線、市道後山1号線、市道原沢4号線、市道月山下二本木線、市道駒ノ沢迎田線、市道駒ノ沢迎田線、市道駒ヶ峰線他1路線、市道苦木二ノ沢線他1路線、市道九千沢線、市道郷の沢線、市道宮前町3号線、市道宮坂町2号線他1路線、市道宮下町館線他2路線、市道久保田宮敷線、市道吉田内ノ目線、市道吉田照盛線、市道鬼吉宝竜線、市道岩山線、市道岩ノ下・深堀線、市道岩ヶ崎川台線、市道丸木牧道線、市道関代上向線、市道関が丘中央線、市道関が丘24号線他6路線、市道関が丘11号線、市道官紅線、市道刈生沢中山線、市道刈生沢線、市道樺ノ沢線他1路線、市道絵図下田茂木線、市道花藤線、市道下原道下線他4路線、市道沖線、市道駅東前堀線、市道永井大森5号線、市道運南沢杉則線、市道一関駅東線

316路線 474箇所



路線番号	路線名	起点	終点	延長
1	一般国道	...	...	...
2	主要地方道	...	...	...
3	一般県道	...	...	...
4	市道	...	...	...

※ 一連区間の取扱い方等により、路線数は変動しうる

## 2. 復興まちづくり

### (1) 造成宅地滑動崩落緊急対策

① 地区名：館地区

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 23 年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事に着手。平成 24 年度末までに工事完了。

③ 事業完了年度  
平成 24 年度

### 3. 土砂災害対策

- ① 平成 23 年 8 月末までに、市内約 970 箇所<sup>1</sup>の土砂災害危険箇所<sup>2</sup>の点検を実施し、約 50 箇所<sup>3</sup>で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。（降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を実施。）
  
- ② 最大震度 6 弱を観測した一関市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 23 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害の発生状況を考慮して基準を見直し、平成 24 年 3 月に通常基準への引き上げを実施。
  
- ③ 事業完了年度  
平成 23 年度

