

「里山再生モデル事業」事業計画
(富岡町：グリーンフィールド富岡周辺)

平成 28 年 12 月 22 日
復興庁
農林水産省
環境省

1. 本事業の目的

町の中心部に位置するグリーンフィールド富岡周辺の森林の除染や、間伐等森林整備を行うとともに、空間線量等測定により放射性物質等の状況を把握し、住民の帰還に向けた環境づくりを目指す。

また、本事業の成果について、原子力災害を受けた里山の再生に寄与するものとする。

【現 状】

- 富岡町は、原発事故後、避難指示が解除されておらず、全町民が避難を余儀なくされている。
- 地区周辺には、役場や文化交流センター「学びの森」、町営野球場やテニスコート等のスポーツ関連施設、小浜代遺跡のほか、町民のキャンプ活動その他の野外活動の場としての利用が見込まれる「グリーンフィールド富岡」などがある。
- 富岡町は、早期の帰還開始を目指し、帰還に向けた環境整備を進めており、町民の森林除染への関心度は高い。
- 富岡町は、平成 27 年度から 10 年間を計画期間とする「富岡町災害復興計画（第二次）」（平成 27 年 6 月）を策定し、復旧・復興の取組を進めており、モデル地区は、本計画において復興拠点に位置づけられている。

2. モデル地区の概要

地 区：富岡町小浜、大字本岡地内 グリーンフィールド富岡周辺

区域面積：約 108 ha うち森林 72 ha（民有林（町有林約 22 ha、私有林約 49 ha））

利用の方向：周辺住民の散策の場等として利用する。

3. 事業実施期間

平成 28～31 年度

4. 事業実施主体

国、富岡町

5. 事業内容

本事業は、以下の各事業を組み合わせる実施することとする。

(1) グリーンフィールド富岡周辺の森林の除染

グリーンフィールド富岡周辺の森林において、国直轄除染事業で除染を実施する。

同森林内で周辺住民や周辺施設利用者等が日常的に利用していた場所（遊歩道や広場など）の堆積物除去等を実施する予定。具体的な除染の実施箇所・手法については、より詳細な調査を踏まえて決定する。

(2) 間伐等の森林整備

避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業を活用し、枯損木の伐採や間伐等の森林整備を実施する。具体的な森林整備の内容や実施区域は、森林の状況等詳細な調査を実施した上で決定する。

(3) 線量マップの作成など各種線量測定

福島再生加速化交付金（帰還環境整備）「個人線量管理・線量低減活動支援事業」（内閣府）を活用し、当該モデル地区の線量マップを作成する。

6. 事業工程（予定）


下記の事業工程（予定）で各事業を進めていく。

事業内容	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度
除染	詳細調査・除染範囲決定 →	除染等の実施 →	事後の線量測定等 →	事後の線量測定等 → 効果の検証・取りまとめ
森林整備	詳細調査 →	森林整備等の実施 →	モニタリング →	取りまとめ →
線量測定	事業内容の調整・決定 →	測定、マップ作成等 →		測定、マップ作成等 → 取りまとめ




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図及び2万5千分1地形図を複製したものである。(承認番号 平28情複、第895号)
承認を得て作成した複製品を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

富岡町 モデル地区の概況



富岡町 モデル地区の概況



1:10,000

モデル地区写真資料
(富岡町：グリーンフィールド富岡周辺)

(写真 1：周辺の状況(グリーンフィールド富岡))



(写真 2：広場(ため池周辺))



(写真 3 : 林地の状況)



(写真 4 : 枯損木の状況)

