

論点等整理紙

事業名 【執行府省】		特定復興再生拠点整備事業 【環境省】						
事業開始年度	平成29年度							
終了(予定)年度	終了予定なし							
予算額・ 執行額 (単位:百万円)			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度要求	
	予算の 状況	当初予算		86,941	67,278	63,705	44,461	
		補正予算		▲ 9,692	▲ 12,625	▲ 12,109	-	
		前年度繰越(+)		59,166	60,796	12,895	21,124	
		翌年度繰越(-)		▲ 60,796	▲ 12,895	▲ 21,124	-	
		予備費等		-	-	-	-	
		計		75,619	102,554	43,367	65,585	0
	執行額			55,693	88,592	37,637		
	執行率(%)			74%	86%	87%		
	当初予算+補正予算に対する 執行額の割合(%)			72%	162%	73%		
事業の概要		<p>福島復興再生特別措置法に基づき、市町村長が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に基づいて、特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に必要な除染・家屋解体等や廃棄物の処理事業を実施する。</p>						
論点等		<p>○具体的な選定理由 ・特定再生復興拠点の整備は福島復興・再生に必要な不可欠な事業であるが、除染等に要する経費は膨大なため、これまでの経験を反映した効果的・効率的な事業となっているのか検証が必要ではないか ・単価、歩掛かり、発注方法等について、更に効率的・効果的なものに改善できないか更に検討していくべきではないか</p> <p>○論点 ・コスト構造や調達のある方を分析し、単価、歩掛かり、発注方法等について、効率的・効果的なものに改善できないか更に検討していくべきではないか ・除染や廃棄物処理等については、実施方法を標準化したり、調達方法を改善したりすることで、地元の中小事業者の新規参入等を促し、競争性を高め、より効率的な事業にしていくべきではないか</p>						

令和4年度行政事業レビューシート (復興庁)

事業名	特定復興再生拠点整備事業			担当部局庁	復興庁		作成責任者		
事業開始年度	平成29年度	事業終了(予定)年度	終了予定なし	担当課室	統括官付参事官(予算・会計担当)		参事官 伊地知 英己		
会計区分	東日本大震災復興特別会計								
根拠法令 (具体的な条項も記載)	福島復興再生特別措置法 第17条の17			関係する計画、通知等	認定特定復興再生拠点区域復興再生計画				
主要政策・施策	-			主要経費	その他の事項経費				
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	帰還困難区域のうち、避難指示を解除し、帰還者等の居住を可能とすることを旨とする「特定復興再生拠点区域」の復興及び再生を推進する。								
事業概要 (5行程度以内。別添可)	福島復興再生特別措置法に基づき、市町村長が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に基づいて、特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に必要な除染・家屋解体等や廃棄物の処理事業を実施する。								
実施方法	委託・請負								
予算額・執行額 (単位:百万円)	予算 の 状 況	当初予算	86,941	67,278	63,705	44,461			
		補正予算	▲ 9,692	▲ 12,625	▲ 12,109	-			
		前年度から繰越し	59,166	60,796	12,895	21,124			
		翌年度へ繰越し	▲ 60,796	▲ 12,895	▲ 21,124	-			
		予備費等	-	-	-	-			
	計	75,619	102,554	43,367	65,585	0			
	執行額	55,693	88,592	37,637					
	執行率 (%)	74%	86%	87%					
	当初予算+補正予算に対する執行額の割合 (%)	72%	162%	73%					
令和4・5年度 予算内訳 (単位:百万円)	歳出予算目	令和4年度当初予算	令和5年度要求	主な増減理由					
	特定復興拠点整備事業費	44,017		-					
	特定復興拠点整備業務補償金	427							
	特定復興拠点整備業務旅費	15							
	特定復興拠点整備業務委員等旅費	1							
	特定復興拠点整備業務謝金	0.4							
	計	44,461	0						
活動内容 (アクティビティ)	認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染・家屋解体等や廃棄物の処理事業を実施する。								
活動目標及び活動実績 (アウトプット)	活動目標	活動指標		単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4年度活動見込	5年度活動見込
	拠点区域内の土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理が進む。	除染実施面積 ※各年度に契約した工事毎の実施面積。フォローアップ除染や外縁除染に係る実施面積を含む。 ※関係者との調整により、除染対象面積が変更し得るため目標値を設定できない。 ※令和3年度は、完了していない工事(7月末まで工期延長したもの)があるため、現時点では活動実績を計上できない。	活動実績	ha	714.4	242.2	-	-	-
		当初見込み	ha	-	-	-	-	-	
単位当たりコスト	算出根拠			単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4年度活動見込	
	除染工事に係る支出額/除染実施面積			単位当たりコスト	百万円	63.9	66.5	-	-
	※各年度の支出額及び実施面積は、契約年度で集計			計算式	百万円/ha	45,656/714.4	16,106/242.2	-	-

成果目標及び 成果実績 (アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	中間目標	目標最終年度
				-	年度	5	年度	
各自治体の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、避難指示が解除できるよう除染等を完了させる。	除染完了面積 ※各年度末時点で除染が完了している面積であり、再除染面積や外縁面積を含まないため、各年度の除染実施面積とは一致しない。	成果実績	ha	706	1,708	2,048	-	-
		目標値	ha	-	-	-	-	2,194
		達成度	%	32	78	93	-	100
根拠として用いた統計・データ名(出典)	各自治体の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画							
活動目標及び 活動実績 (アウトプット)	活動目標	活動指標	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4年度 活動見込	5年度 活動見込
	拠点区域内の家屋解体が進む。	解体した家屋の件数 ※目標値は申請によるため設定できない。 ※令和3年度は、完了していない工事(7月末まで工期延長したもの)があるため、現時点では活動実績を計上できない。		活動実績	件	861	399	-
当初見込み			件	-	-	-	-	-
単位当たり コスト	算出根拠		単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4年度活動見込	
	当該年度に発注した工事での支出額/解体工事で解体した家屋の件数 ※各年度の支出額は、発注年度で集計		単位当たりコスト	百万円	13	11	-	-
			計算式	百万円/件	10,959/861	4,224/399	-	
成果目標及び 成果実績 (アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	中間目標	目標最終年度
				-	年度	-	年度	
各自治体の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、避難指示が解除できるよう家屋解体を進める。	解体工事完了市町村数(目標年度は申請受付終了時期未定のため設定不可)	成果実績	自治体数	0	1	1	-	-
		目標値	自治体数	-	-	-	-	6
		達成度	%	0	17	17	-	-
根拠として用いた統計・データ名(出典)	-							
成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙1】に記載							チェック	
政策評価、 新経済・ 財政再生 計画との 関係	政策	-						
	施策	4-8. 東日本大震災への対応(特定復興再生拠点の整備)	政策評価書URL	https://www.env.go.jp/guide/seisaku/bunseki/r03_pdf/04_08.pdf				
		該当箇所	P1					
	取組事項	分野:	-	-				
	(新経済・財政再生計画改革工程表 2021) URL:	-						
	該当箇所	-						
事業所管部局による点検・改善								
	項目	評価	評価に関する説明					
国費投入の 必要性	事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。	○	地元からの要望等を踏まえ、改正した福島復興再生特別措置法に基づき、国が実施する事業であり、国民や社会のニーズを的確に反映している。					
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。	○	福島復興再生特別措置法に基づき、国が実施する事業であり、地方公共団体等に委ねることはできない。					
	政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。	○	福島復興再生特別措置法に基づき、国が実施する事業であり、達成手段として適切な事業であり、優先度も高い。					

事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。		○	除染等工事については、施工体制確認型総合評価落札方式により競争性を確保しながら支出先を選定しているが、令和3年度に契約した除染等工事4件のうち、一者応札は0件であり改善の傾向が見られる(令和2年度は4件のうち1件が一者応札であった)。引き続き、競争性の確保のため、発注規模の見直しなどを行うこととする。
	一般競争契約、指名競争契約又は随意契約(企画競争)による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。		有	不燃性対策地域内廃棄物処分業務についても、一般競争入札により競争性を確保しながら支出先を選定しているが、避難指示解除区域と比べて高線量の廃棄物であり、管理区域の設置や線量低減措置が必要となることなどから入札参加希望者が少なくなったと考えられる。事業報告書の積極的な開示等を図ってまいりたい。
	競争性のない随意契約となったものはないか。		有	廃棄物等処理業務については、業務で用いる仮設焼却炉が現受注者独自の技術やノウハウを活かして建設されたものであり、現受注者以外の者が施設の運営を行うことは不可能であることから随意契約としている。
	受益者との負担関係は妥当であるか。		-	-
	単位当たりコスト等の水準は妥当か。		○	除染等工事暫定積算基準に従った適正な積算を行い、かつ積算基準は適宜改訂を行っている。
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。		-	-
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。		○	認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づく除染や家屋解体等の実施など、事業の実施に必要なものに限定している。
	不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)		○	工法等の変更により想定していたより経費を節減することができたこと等のため。
繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)		○	除染・家屋解体工事等の実施に当たり、関係者との調整等に不測の日数を要したため。	
その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。		○	最新の発注実績等に基づく所要額の精査に努めている。	
事業の有効性	成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。		○	目標の達成に向け着実に事業を実施している。
	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。		○	業務の性質に応じ、事業者から技術提案や事業実施内容の提案をさせ、その内容について評価する契約方式を選択し、より効果的な方法で事業を実施している。
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。		○	目的に沿って着実に事業を実施しており、進捗状況についても適切に管理し、適宜公表している。
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。		○	土壌の仮置場については適切に管理をしている。また、調査等の結果で得られた知見は事業実施に活用している。
関連事業	関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)		-	-
	事業番号		事業名	
点検・改善結果	点検結果	福島復興再生特別措置法に基づき、特定復興再生拠点区域の復興・再生に必要な経費である。また、事業執行に当たっても、業者の選定に際して一般競争入札を行うなど、競争性が確保されている。		
	改善の方向性	引き続き、事業執行に競争性を確保しつつ、確実な事業の実施に努める。		

外部有識者の所見

--	--

行政事業レビュー推進チームの所見

--	--

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

--	--

備考


--	--

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度	-			
平成24年度	-			
平成25年度	-			
平成26年度	-			
平成27年度	-			
平成28年度	-			
平成29年度	新29-0007			
平成30年度	0162			
令和元年度	復興庁 - 0162			
令和2年度	復興庁 0159			
令和3年度	2021 復興 20 0157			

※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を
行っているかにつ
いて補足する)
(単位: 百万円)



費目・用途 (「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と用途の双方で実情が分かるように記載)	A.株式会社電通			B.共同ピーアール株式会社		
	費目	用途	金額 (百万円)	費目	用途	金額 (百万円)
	業務費	企画・運営等	37	業務費	コンサルタント業務、原子力災害からの環境再生に関する情報収集・分析業務	2
	消費税		3	消費税		1
	計		40	計		3
	C.(株)相双スマートエコカンパニー			D.協同組合(A)		
	費目	用途	金額 (百万円)	費目	用途	金額 (百万円)
	処分等業務費	特定復興再生拠点区域における不燃性対策地域内廃棄物の処分等費用	5,453	補償金	土地使用に関する補償金	26
	共通仮設費	共通仮設経費	757			
	消費税額	消費税	620			
計		6,830	計		26	
費目・用途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙2】に記載						
						チェック

支出先上位10者リスト

A.

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式等	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	株式会社電通	5010401143788	原子力発電所の事故による環境の汚染への対処等に関する啓発普及等支援業務	40	随意契約 (企画競争)	-	--	
2	株式会社エレクトロニック・ライブラリー	3010701001805	環境再生事業等に関する基礎情報収集整理業務	2	一般競争契約 (最低価格)	1	99.9%	-
3	株式会社マックスサポート	1270001004229	原子力災害からの環境の再生に関するコールセンター運営業務	1	一般競争契約 (最低価格)	6	34.9%	-

B

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式等	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	共同ピーアール(株)	4010001041427	業務遂行に係る専門的知見の提供・アドバイザー	3	随意契約 (その他)	-	--	
2	(株)三菱総合研究所	6010001030403	業務遂行に係る専門的知見の提供・アドバイザー	1	随意契約 (その他)	-	--	
3	株式会社コトバ	5010401066361	業務遂行に係る専門的知見の提供・アドバイザー	1	随意契約 (その他)	-	--	

C

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式等	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	(株)相双スマートエコカンパニー	1380001029495	令和3年度特定復興再生拠点区域の不燃性対策地域内廃棄物処分等業務	5,220	一般競争契約 (最低価格)	1	97.5%	本業務で処分等を行う特定復興再生拠点区域の不燃性対策地域内廃棄物は避難指示解除済地域のものに比べて高線量の廃棄物であり、管理区域の設置や線量低減措置が必要となることなどから入札参加希望者が少なかったものと考えられる。
2	(株)相双スマートエコカンパニー	1380001029495	令和2年度特定復興再生拠点区域不燃性対策地域内廃棄物処分等業務	1,610	一般競争契約 (最低価格)	-	--	

3	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体	-	令和2年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その4)	3,930	一般競争契約(総合評価)	-	-	
4	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体	-	令和3年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その5)	2,211	一般競争契約(総合評価)	2	96.7%	-
5	鹿島・東急特定建設工事共同企業体	-	令和3年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その5)	2,995	一般競争契約(総合評価)	2	95.7%	-
6	鹿島・東急特定建設工事共同企業体	-	令和2年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その4)	2,625	一般競争契約(総合評価)	-	-	
7	日立造船・安藤・間・神戸製鋼所特定共同企業体	-	令和3年度浪江町対策地域内廃棄物等処理業務(減容化処理)	4,935	随意契約(その他)	-	99.8%	業務で用いる仮設焼却施設については、施設を設計・施工したプラントメーカーを含む現受注者により独自の技術やノウハウを活かし建設されたものである。これら独自の技術やノウハウは、産業財産権や非公開情報として現受注者が独占的に保有しており、施設の運転や自動燃焼制御のパラメータの設定をはじめ本施設の主要設備に使われている。そのため、本施設に適した独自の技術やノウハウを持たない現受注者以外の者が、本施設の運営を行うことは不可能であることから、現受注者と随意契約を行うこととした。
8	前田・鴻池・りんかい日産・田中・福浜大1特定建設工事共同企業体	-	令和2年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その4)	2,878	一般競争契約(総合評価)	-	-	
9	中川企画建設株式会社	7122001019505	令和2年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その3)	1,414	一般競争契約(総合評価)	-	-	
10	中川企画建設株式会社	7122001019505	令和3年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その5)	617	一般競争契約(総合評価)	2	92%	-
11	大成・あおみ特定建設工事共同企業体	-	令和3年度飯館村仮置場復旧等工事	1,104	一般競争契約(総合評価)	3	93.1%	-
12	新日鉄・クボタ・大林・TPT特定共同企業体	-	令和3年度から令和4年度までの双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その1業務	1,082	随意契約(その他)	-	100%	業務で用いる仮設焼却施設については、施設を設計・施工したプラントメーカーを含む現受注者により独自の技術やノウハウを活かし建設されたものである。これら独自の技術やノウハウは、産業財産権や非公開情報として現受注者が独占的に保有しており、施設の運転や自動燃焼制御のパラメータの設定をはじめ本施設の主要設備に使われている。そのため、本施設に適した独自の技術やノウハウを持たない現受注者以外の者が、本施設の運営を行うことは不可能であることから、現受注者と随意契約を行うこととした。
13	大林・鉄建・西武特定建設工事共同企業体	-	令和3年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その4)	1,045	一般競争契約(総合評価)	4	92.1%	-

14	三菱・鹿島共同企業体	-	令和3年度から令和4年度までの大熊町における廃棄物処理業務(減容化処理)	871	随意契約(その他)	-	100%	-
----	------------	---	--------------------------------------	-----	-----------	---	------	---

D

	支出先	法人番号	業務概要	支出額(百万円)	契約方式等	入札者数(応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策(支出額10億円以上)
1	協同組合(A)	-	浪江町仮置場の土地使用に関する補償契約	26	その他	-	-	
2	個人(B)	-	双葉町仮置場の土地使用に関する補償契約	5	その他	-	-	
3	個人(C)	-	大熊町仮置場の土地使用に関する補償契約	4	その他	-	-	
4	個人(D)	-	大熊町仮置場の土地使用に関する補償契約	3	その他	-	-	
5	行政区(E)	-	葛尾村仮置場の土地使用に関する補償契約	3	その他	-	-	
6	個人(F)	-	双葉町仮置場の土地使用に関する補償契約	3	その他	-	-	
7	個人(G)	-	大熊町仮置場の土地使用に関する補償契約	3	その他	-	-	
8	個人(H)	-	飯館村仮置場の土地使用に関する補償契約	3	その他	-	-	
9	個人(I)	-	大熊町仮置場の土地使用に関する補償契約	3	その他	-	-	
10	個人(J)	-	双葉町仮置場の土地使用に関する補償契約	3	その他	-	-	
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙3】に記載							チェック	

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

	ブロック名	契約先	法人番号	業務概要	契約額(百万円)	契約方式	入札者数(応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策(契約額10億円以上)
1	C	新日鉄・クボタ・大林・TPT特定共同企業体	-	令和3年度から令和4年度までの双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その1業務	84,133	随意契約(その他)	-	100%	業務で用いる仮設焼却施設については、施設を設計・施工したプラントメーカーを含む現受注者により独自の技術やノウハウを活かし建設されたものである。これら独自の技術やノウハウは、産業財産権や非公開情報として現受注者が独占的に保有しており、施設の運転や自動燃焼制御のパラメータの設定をはじめ本施設の主要設備に使われている。そのため、本施設に適した独自の技術やノウハウを持たない現受注者以外の者が、本施設の運営を行うことは不可能であることから、現受注者と随意契約を行うこととした。
2	C	JFE・前田特定業務共同企業体	-	令和3年度から令和4年度までの双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その2業務	79,669	随意契約(その他)	-	100%	同上
3	C	三菱・鹿島共同企業体	-	令和3年度から令和4年度までの大熊町における廃棄物処理業務(減容化処理)	15,067	随意契約(その他)	-	100%	同上

特定復興再生拠点整備事業



【令和4年度予算額 44,461百万円（63,705百万円）】

特定復興再生拠点の整備に必要な除染や廃棄物処理事業等を実施します。

1. 事業目的

福島復興再生特別措置法に基づき、各町村が作成し内閣総理大臣の認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、帰還困難区域の特定復興再生拠点区域内における家屋等の解体・除染を行う。

2. 事業内容

帰還困難区域の復興・再生に早期に取り組むため、特定復興再生拠点区域（避難指示の解除により住民の帰還を目指す区域）の復興及び再生を推進するための計画の認定制度の創設を盛り込んだ「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律」が2017年5月に成立した。

同法に基づき、各市町村長が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた認定計画に基づいて、特定復興再生拠点区域の除染や家屋解体等の廃棄物の処理事業を実施する。

（参考）

双葉町、大熊町、葛尾村については令和4年春、浪江町、富岡町、飯舘村については令和5年春の避難指示解除に向けて、家屋等の解体・除染を推進。

3. 事業スキーム

- 事業形態 請負事業
- 請負先 民間事業者・団体
- 実施期間 平成29年度～

4. 事業イメージ

各市町村が「特定復興再生拠点区域復興再生計画」を作成

内閣総理大臣が復興再生計画を認定

認定復興再生計画に基づく
除染・廃棄物処理事業等を実施

【特定復興再生拠点区域の例（双葉町）】



「本事業の範囲内」

課題／目的

帰還困難区域の復興・再生に早期に取り組むため特定復興再生拠点の整備が必要となっている。



特定復興再生拠点の整備に必要な除染や廃棄物処理を実施する。

帰還困難区域内の一部での放射線量の低下、帰還を希望される住民の思いを背景とする地元からの要望、与党からの提言を踏まえ、特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度を創設（福島復興再生特措法の改正）。

インパクト

・ 特定復興再生拠点区域の避難指示が解除され、帰還等の居住が可能となることに寄与する。
 ・ 帰還困難区域の復興・再生が促進される。

- ・ 空間線量率
- ・ 廃棄物の処理が完了した市町村数
- ・ 住民数

インプット

【予算】 R4：44,461百万円、R3：63,705百万円、R2：67,278百万円、R1：86,941百万円、H30：69,037百万円、H29：30,904百万円

アクティビティ

認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染・家屋解体等や廃棄物の処理事業を実施する。

福島復興再生特措法に基づき市町村長が作成し内閣総理大臣の認定を受けた計画に基づいて実施する事業である。

アウトプット

- ・ 拠点区域内の土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理が進む。
- ・ 拠点区域内の家屋解体や廃棄物の仮置場への搬入が進む。

- ・ 除染面積（実施率）
- ・ 解体申請のあった家屋の解体件数
- ・ 廃棄物の仮置場への搬入が完了した市町村数

アウトカム

短期：除染により空間線量率が低減される。廃棄物の処理が進むことにより生活環境の整備が図られる。
 中期：特定復興再生拠点区域の避難指示が解除される。
 長期：拠点区域への住民の帰還等が進む。また、産業等の経済活動が盛んに行われる。

- ・ 空間線量率
- ・ 廃棄物の処理が完了した市町村数
- ・ 住民数



行政事業レビュー 公開プロセス — 特定復興再生拠点整備事業 — 説明資料

2022年6月1日

環境省 環境再生・資源循環局

特定復興再生拠点整備事業



【令和4年度予算額 44,461百万円（63,705百万円）】



特定復興再生拠点の整備に必要な除染や廃棄物処理事業等を実施します。

1. 事業目的

福島復興再生特別措置法に基づき、各町村が作成し内閣総理大臣の認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、帰還困難区域の特定復興再生拠点区域内における家屋等の解体・除染を行う。

2. 事業内容

帰還困難区域の復興・再生に早期に取り組むため、特定復興再生拠点区域（避難指示の解除により住民の帰還を目指す区域）の復興及び再生を推進するための計画の認定制度の創設を盛り込んだ「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律」が2017年5月に成立した。

同法に基づき、各市町村長が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた認定計画に基づいて、特定復興再生拠点区域の除染や家屋解体等の廃棄物の処理事業を実施する。

（参考）

双葉町、大熊町、葛尾村については令和4年春、浪江町、富岡町、飯館村については令和5年春の避難指示解除に向けて、家屋等の解体・除染を推進。

3. 事業スキーム

- 事業形態 請負事業
- 請負先 民間事業者・団体
- 実施期間 平成29年度～

4. 事業イメージ

各市町村が「特定復興再生拠点区域復興再生計画」を作成

内閣総理大臣が復興再生計画を認定




認定復興再生計画に基づく
除染・廃棄物処理事業等を実施

【特定復興再生拠点区域の例（双葉町）】




お問合せ先： 環境省 環境再生・資源循環局 環境再生事業担当参事官室、電話：03-5521-9267 特定廃棄物対策担当参事官室、電話：03-5521-9093

- 帰還困難区域内については、福島復興再生特別措置法に基づき市町村長が特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備(除染、インフラ等の整備)に関する計画を作成し、これを内閣総理大臣が認定。計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指す。
- 計画が認定されたすべての町村(双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯館村及び葛尾村)において、家屋等の解体・除染等工事を実施中。




	除染の様子	除染方法
宅地		<ul style="list-style-type: none"> 庭地表土の剥ぎ取り、覆土。 <p><解体をしない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 雨どい、屋根等の堆積物、こけ、泥等の除去
農地		<ul style="list-style-type: none"> 草木の除去、表土の剥ぎ取りを行った上で、覆土、耕起等を実施。
森林		<ul style="list-style-type: none"> 林縁から20m程度を目安に堆積物（落葉・落枝）の除去等を実施。
道路		<ul style="list-style-type: none"> 未舗装面は剥ぎ取り・覆土。舗装面は基本的に高圧水洗浄やショットブラスト等を実施。



- コスト構造や調達のあるり方を分析し、単価、歩掛かり、発注方法等について、効率的・効果的なものに改善できないか更に検討していくべきではないか
- 除染や廃棄物処理等については、実施方法を標準化したり、調達方法を改善したりすることで、地元の中小事業者の新規参入等を促し、競争性を高め、より効率的な事業にしていくべきではないか

- 右図は、本事業における各年度の執行額の内訳を示したものであるが、「請負工事費等」が執行額の大部を占めている。

各年度執行額の内訳及び事業進捗率




(単位: 百万円)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
事務費	0	6	30	26	24	86
補助金	0	0	6,210	530	0	6,740
調査業務費	39	50	25	24	43	181
請負工事費等	13,656	24,072	49,253	87,772	37,311	212,064
補償金	6	41	176	240	259	722
計	13,701	24,169	55,693	88,592	37,637	219,793
進捗率(面的除染)	0%	11%	32%	78%	93%	

※四捨五入により計数が合わないことがある。

- 右図は、「請負工事費等」における経費の内訳を示したものであるが、主な経費は「除染・解体等工事」（平成29年度～令和3年度の執行額のうち、約77%）となっている。
- 保管コストに当たる「仮置場維持管理・復旧等」経費の割合は請負工事費等の約0.9%、「仮置場の土地使用に係る補償金」を加えても全体コストの約1.2%である。
- 以上より、本事業の効率性の評価のためには、全体コストの大宗を占める「除染・解体等工事」費用のコスト分析を行うことが重要である。

請負工事費等の内訳




	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
除染・解体等工事	13,553	17,963	38,070	74,536	18,558	162,680
廃棄物処理等	1	3,117	8,126	12,165	16,073	39,482
仮置場維持管理・復旧等	0	173	34	217	1,485	1,909
同意取得	0	2,309	2,429	174	97	5,009
事後モニタリング	0	0	0	0	235	235
その他	102	510	595	681	863	2,751
計	13,656	24,072	49,253	87,772	37,311	212,066

※ 令和3年度は、契約期間が完了していない業務の支出額を含んでいる。
 ※ 四捨五入により計数が合わないことがある。

• 除染工事について

契約時期	H29年度	H30年度	H31/R1年度	R2年度	平均
単位当たりコスト	7,886 円/m ²	6,835 円/m ²	6,391 円/m ²	6,649 円/m ²	6,757 円/m ²
計算式	17,995 百万円 /228 ha	26,608 百万円 /389 ha	45,656 百万円 /714 ha	16,106 百万円 /242 ha	106,365百万円 /1,574 ha

契約年度別除染面積当たりコスト (円/m²)



令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について

令和4年2月18日
国土交通省 記者発表資料

○全国全職種平均値は時間外労働時間を短縮するために必要な費用を反映し、10年連続の上昇




参考：近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移


	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R02	R03	R04	H24比
主要12職種	+15.3%	+6.9%	+3.1%	+6.7%	+2.6%	+2.8%	+3.7%	+2.3%	+1.0%	+3.0%	+57.6%
全職種	+15.1%	+7.1%	+4.2%	+4.9%	+3.4%	+2.8%	+3.3%	+2.5%	+1.2%	+2.5%	+57.4%

注3) 伸び率は単純平均値より算出した。

大型土のう袋資材単価推移（帰還困難区域内）



契約年度別地目別 除染実施割合



単位当たりコスト(1件当たりの解体経費)


算出根拠

当該年度に発注した工事での支出額 / 当該工事で解体した家屋の件数

	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
単位当たりコスト	百万円	13	13	13	11
計算式	百万円/件	9,320/710	7,546/580	10,959/861	4,224/399

※令和3年度は契約期間中の案件を含むため、令和2年度までを集計した。

契約年度別解体単位当たりコスト(百万円/件)



【実施方法の標準化】

- 標準的な除染の実施方法を、除染等工事共通仕様書に記載
- 共通仕様書に対応した標準的な工種について歩掛かりを設定し、暫定積算基準として一般に公開
- 各工種の歩掛かりについて、毎年の実施工事の内容と照らし合わせ、必要に応じて変更し、積算基準の見直しに反映

【調達方法の改善】

- 公告期間や受注者決定時期等を改善
- 競争参加資格の緩和
 - ・ 入札に参加するJV構成員数を3社から5社に緩和（概ね50億円以上の工事、平成25年3月～）
 - ・ 工事に従事する放射線管理責任者について、
 - ①他工事との兼任を可能とする
 - ②受注者と直接的な雇用関係にあることを必要としない（社員でなくとも良い）こととした（平成28年6月～）
- 仕様の明確化
- 報告書等の積極的な開示 等

契約一覧(特定復興再生拠点整備事業)

本省発注契約

契約相手方	契約年度	契約件名	契約額(円)	変更後契約額(円)	契約方式	入札者数 (参加表明者数)
日本工営株式会社	H29	平成29年度帰還困難区域における特定復興再生拠点整備事業(仮称)に係る調査業務	35,640,000	39,204,000	一般競争 (総合評価)	1
	H30	平成30年度帰還困難区域における特定復興再生拠点整備事業にかかる調査業務	43,200,000	43,200,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	令和元年度特定復興再生拠点除染に関する調査検討業務	22,000,000	22,000,000	一般競争 (総合評価)	3
	R2	令和2年度特定復興再生拠点除染に関する調査検討業務	23,100,000	23,100,000	一般競争 (総合評価)	3
	R3	令和3年度特定復興再生拠点除染に関する調査検討業務	18,700,000	18,700,000	一般競争 (総合評価)	2

福島地方環境事務所発注契約

契約相手方	契約年度	契約件名	契約額(円)	変更後契約額(円)	契約方式	入札者数 (参加表明者数)
新日鉄・クボタ・大林・TPT特定共同企業体	H30	平成30年度から平成32年度までの双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その1業務	47,403,360,000	44,340,741,039	随意契約 (特命随契)	-
	R3	令和3年度から令和4年度までの双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その1業務	84,132,513,300	契約期間中	随意契約 (特命随契)	-
JFE・前田特定業務共同企業体	H30	平成30年度から平成32年度までの双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その2業務	37,087,841,520	32,417,385,660	随意契約 (特命随契)	-
	R3	令和3年度から令和4年度までの双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その2業務	79,668,783,480	契約期間中	随意契約 (特命随契)	-
三菱・鹿島共同企業体	H29	平成29年度から平成32年度までの大熊町における廃棄物処理業務(減容化処理)	22,272,676,032	24,393,122,039	随意契約 (特命随契)	-
	R3	令和3年度から令和4年度までの大熊町における廃棄物処理業務(減容化処理)	15,066,726,166	契約期間中	随意契約 (特命随契)	-
日立造船・安藤・間・神戸製鋼所特定共同企業体	H30	平成30年度から平成32年度までの浪江町対策地域内廃棄物等処理業務(減容化処理)	19,341,498,600	21,280,819,503	随意契約 (特命随契)	-
	R3	令和3年度浪江町対策地域内廃棄物等処理業務(減容化処理)	9,097,902,149	8,932,486,343	随意契約 (特命随契)	-

鹿島・東急特定建設工事共同企業体	R1	令和元年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その3)	12,529,000,000	19,030,000,000	一般競争(総合評価)	3
	R2	令和2年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その4)	5,643,000,000	5,993,350,000	一般競争(総合評価)	3
	R3	令和3年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その5)	8,855,000,000	契約期間中	一般競争(総合評価)	2
安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体	R1	令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その3)	9,625,000,000	10,379,050,000	一般競争(総合評価)	1
	R2	令和2年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その4)	7,579,000,000	9,080,500,000	一般競争(総合評価)	2
	R3	令和3年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その5)	4,928,000,000	契約期間中	一般競争(総合評価)	2
鹿島建設(株)東北支店	H29	平成29年度から平成32年度までの富岡町特定廃棄物等破碎選別及び封入等業務	17,496,000,000	21,534,518,081	一般競争(総合評価)	1
	R3	令和3年度富岡町、葛尾村及び川俣町の特定廃棄物等破碎選別及び封入等業務	2,750,000,000	3,481,500,000	一般競争(最低価格)	1
JFE・奥村・西松・大豊特定業務共同企業体	H30	平成30年度から平成32年度までの葛尾村対策地域内廃棄物等処理業務(減容化处理)	18,939,012,300	19,432,533,798	随意契約(特命随契)	-
(株)安藤・間 東北支店	H29	平成29年度から平成32年度までの浪江町特定廃棄物等破碎選別及び封入等業務	13,392,000,000	22,036,853,646	一般競争(総合評価)	1
	R3	令和3年度浪江町、檜葉町及び南相馬市の特定廃棄物等破碎選別及び封入等業務	4,675,000,000	4,265,580,000	一般競争(最低価格)	1
神鋼環境・熊谷組廃棄物等処理業務共同企業体	R1	令和元年度から令和2年度までの飯館村対策地域内廃棄物等処理業務(減容化处理)	15,066,000,000	14,806,473,322	随意契約(特命随契)	-
清水・東洋・竹中土木・青木あすなろ特定建設工事共同企業体	H29	平成29年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1)	14,040,000,000	15,714,000,000	一般競争(総合評価)	1
安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎特定建設工事共同企業体	H30	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その2)	12,204,000,000	13,406,300,000	一般競争(総合評価)	3
前田・鴻池・田中特定建設工事共同企業体	H29	平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その2)	12,096,000,000	14,846,000,000	一般競争(総合評価)	1
鹿島・東急・鉄建特定建設工事共同企業体	H30	平成30年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その2)	9,936,000,000	14,219,400,000	一般競争(総合評価)	3
前田・鴻池・りんかい日産・田中特定建設工事共同企業体	R1	平成31年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その3)	8,316,000,000	15,370,300,000	一般競争(総合評価)	1

(株)相双スマートエコカンパニー	R2	令和2年度特定復興再生拠点区域の不燃性対策地域内廃棄物処分等業務	2,259,400,000	1,807,300,000	随意契約 (不落随契)	-
	R2	令和2年度特定復興再生拠点区域(大熊町)の不燃性対策地域内廃棄物処分等業務	67,100,000	64,900,000	一般競争 (最低価格)	1
	R3	令和3年度特定復興再生拠点区域の不燃性対策地域内廃棄物処分等業務	5,281,100,000	5,219,500,000	一般競争 (最低価格)	1
前田・鴻池・りんかい日産・田中・福浜大一特定建設工事共同企業体	R2	令和2年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その4)	7,568,000,000	6,966,300,000	一般競争 (総合評価)	1
鹿島・三井住友・鉄建・飛鳥特定建設工事共同企業体	H30	平成30年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1)	6,804,000,000	9,653,000,000	一般競争 (総合評価)	3
五洋・みらい・本間特定建設工事共同企業体	R1	令和元年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その2)	6,347,000,000	6,909,100,000	一般競争 (総合評価)	2
奥村・西松・大豊特定建設工事共同企業体	R1	平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事	6,285,600,000	8,162,000,000	一般競争 (総合評価)	1
大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体	H30	平成30年度(平成29年度繰越)飯館村仮置場復旧等工事	2,808,000,000	3,439,800,000	一般競争 (総合評価)	1
	H30	平成30年度飯館村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事	1,544,400,000	2,057,400,000	一般競争 (総合評価)	4
	R1	平成31年度飯館村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その2)	1,674,000,000	2,431,000,000	一般競争 (総合評価)	3
(株)新成建設	H30	平成30年度飯館村の対策地域内廃棄物受入・破碎選別等業務(単価契約)	1,543,860,000	1,372,345,109	一般競争 (最低価格)	2
	R1	平成31年度飯館村の対策地域内廃棄物破碎選別・封入等業務(単価契約)	2,166,480,000	1,331,800,883	一般競争 (総合評価)	2
	R2	令和2年度飯館村特定廃棄物等破碎選別封入等業務	1,721,830,000	1,796,300,000	随意契約 (特命随契)	-
中川企画建設(株)	R2	令和2年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その3)	2,992,000,000	4,086,500,000	一般競争 (総合評価)	3
	R3	令和3年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その5)	2,114,200,000	契約期間中	一般競争 (総合評価)	2
安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体	H29	平成29年度(平成28年度繰越)浪江町フォローアップ除染等工事	1,490,400,000	2,473,200,000	一般競争 (総合評価)	2
	H30	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事(その1)	2,786,400,000	3,553,200,000	一般競争 (総合評価)	2

日本工営(株)仙台支店	R3	令和3年度浜通り南支所管内仮置場復旧等工事他監督支援業務	59,345,000	59,400,000	一般競争 (総合評価)	1
	H29	平成29年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務	112,860,000	130,356,000	一般競争 (総合評価)	1
	H30	平成30年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その2)	92,556,000	92,556,000	一般競争 (総合評価)	2
	H30	平成30年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務	34,452,000	34,430,400	一般競争 (総合評価)	1
	H30	平成30年度対策地域内における被災建物解体工事の監督職員等支援業務(南部エリア)	307,800,000	306,288,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度大熊町復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その3)	192,240,000	195,569,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度飯舘村復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その2)	145,152,000	147,785,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度対策地域内解体撤去等工事監督職員等支援業務(南部エリア)	174,960,000	212,630,000	一般競争 (総合評価)	1
	R2	令和2年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その4)	418,000,000	416,350,000	一般競争 (総合評価)	1
	R2	令和2年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その3)	189,200,000	189,200,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その5)	397,650,000	394,680,000	一般競争 (総合評価)	1
	H30	平成30年度対策地域内における廃棄物関連業務及び工事の監督職員等支援業務	278,640,000	333,720,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度対策地域内における廃棄物関連業務及び工事の監督職員等支援業務	435,240,000	445,940,000	一般競争 (総合評価)	1
	R2	令和2年度対策地域内における廃棄物関連業務及び工事の監督職員等支援業務	531,300,000	534,600,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度対策地域内における廃棄物処分等業務の監督職員等支援業務	308,000,000	306,108,000	一般競争 (総合評価)	1
R3	令和3年度対策地域内における廃棄物収集、運搬及び選別等業務等の監督職員等支援業務	270,380,000	266,475,000	一般競争 (総合評価)	1	
鹿島・飛鳥特定建設工事共同企業体	H29	平成29年度(平成28年度繰越)富岡町除染等工事(夜ノ森地区他)	2,980,800,000	4,860,000,000	一般競争 (総合評価)	1

いであ(株)	R3	令和3年度県北支所管内仮置場復旧等工事他監督支援業務	228,800,000	228,800,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務	144,288,000	178,310,000	一般競争 (総合評価)	1
	R2	令和2年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その2)	157,300,000	169,235,000	一般競争 (総合評価)	2
	R3	令和3年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その3)	100,100,000	100,100,000	一般競争 (総合評価)	2
	H29	平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その1)	378,000,000	739,800,000	一般競争 (総合評価)	2
	H29	平成29年度浪江町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務	388,800,000	671,760,000	一般競争 (総合評価)	1
	H30	平成30年度双葉町特定復興再生拠点区域事前調査同意取得支援業務(その2)	432,000,000	658,050,000	一般競争 (総合評価)	2
	H30	平成30年度富岡町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その1)	334,800,000	628,560,000	一般競争 (総合評価)	1
	H30	平成30年度富岡町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その2)	216,000,000	218,420,000	一般競争 (総合評価)	2
	H30	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その2)	97,200,000	115,560,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その3)	68,200,000	97,350,000	一般競争 (最低価格)	1
R3	令和3年度富岡町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その3)	158,400,000	150,480,000	一般競争 (総合評価)	2	
大林・鉄建・西武特定建設工事共同企業体	R3	令和3年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その4)	2,461,800,000	契約期間中	一般競争 (総合評価)	4
(株)野村総合研究所	H30	平成30年度環境再生及び仮置場対策事業の情報管理業務	200,880,000	200,880,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度放射能汚染廃棄物対策事業の進捗管理支援及び情報管理業務	160,488,000	163,460,000	一般競争 (最低価格)	1
	R1	平成31年度環境再生及び仮置場対策事業の進捗管理支援及び情報管理業務	517,611,600	527,197,000	随意契約 (企画競争)	1
	R2	令和2年度環境再生・廃棄物対策事業の進捗管理支援及び情報管理業務	729,999,600	729,999,600	随意契約 (企画競争)	1
	R3	令和3年度環境再生・廃棄物対策事業の進捗管理支援及び情報管理業務	726,000,000	726,000,000	一般競争 (総合評価)	1

(株)アイ・ディー・イー東北事業部	R2	令和2年度南相馬市除去土壌等の適正管理等工事監督支援業務	76,010,000	76,032,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度県中・県南支所管内仮置場復旧等工事他監督支援業務	131,648,000	131,021,000	一般競争 (総合評価)	2
	R3	令和3年度南相馬市・浪江町仮置場復旧等工事他監督支援業務	187,770,000	188,661,000	一般競争 (総合評価)	1
	H29	平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務	76,140,000	91,260,000	一般競争 (総合評価)	2
	H30	平成30年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その2)	87,480,000	102,060,000	一般競争 (総合評価)	2
	H30	平成30年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務	99,360,000	165,132,000	一般競争 (総合評価)	1
	H30	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務	84,672,000	84,672,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その3)	192,240,000	204,435,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その2)	245,160,000	249,700,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務	85,212,000	85,800,000	一般競争 (総合評価)	2
	R2	令和2年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その4)	207,240,000	223,058,000	一般競争 (総合評価)	1
	R2	令和2年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その3)	269,170,000	269,170,000	一般競争 (総合評価)	1
	R2	令和2年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その2)	108,900,000	107,723,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その5)	241,362,000	240,779,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務(その4)	193,787,000	193,193,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度葛尾村特定復興再生拠点区域除染等工事監督支援業務	34,672,000	34,672,000	一般競争 (総合評価)	1

(株)高島テクノロジーセンター	H29	平成29年度対策地域内における建物等解体関連受付・調査等業務	543,240,000	543,240,000	一般競争 (最低価格)	1
	H30	平成30年度対策地域内における建物等解体関連受付・調査等業務	575,640,000	540,000,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度対策地域内における建物等解体関連受付・調査等業務	399,600,000	387,420,000	一般競争 (最低価格)	1
	R2	令和2年度対策地域内における建物等解体関連受付・調査等業務	365,200,000	358,655,000	一般競争 (最低価格)	2
	R3	令和3年度対策地域内における建物解体工事設計等業務	426,800,000	330,880,000	一般競争 (最低価格)	1
大成・村本特定建設工事共同企業体	R1	令和元年度飯館村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その3)	2,134,000,000	2,431,000,000	一般競争 (総合評価)	1
応用地質(株)	H30	平成30年度対策地域内における災害廃棄物等の処理促進のための技術支援及び調査検討業務	372,600,000	407,160,000	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度対策地域内における災害廃棄物等の処理促進のための技術支援及び調査検討業務	401,760,000	405,900,000	一般競争 (総合評価)	1
	R2	令和2年度対策地域内における災害廃棄物等の処理促進のための技術支援及び調査検討業務	416,900,000	439,450,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度対策地域内災害廃棄物等の処理促進技術支援及び調査検討業務	429,000,000	430,870,000	一般競争 (総合評価)	1
大成・あおみ特定建設工事共同企業体	R3	令和3年度飯館村仮置場復旧等工事	1,617,000,000	3,184,500,000	一般競争 (総合評価)	3
清水建設(株)	R1	平成31年度から平成32年度までの葛尾村広域処理における可燃性除染廃棄物等の収集運搬業務	1,479,578,400	1,892,000,000	一般競争 (最低価格)	3
(株)電通	H30	平成30年度中間貯蔵等福島における環境再生に関する広報業務	269,460,000	269,460,000	随意契約 (企画競争)	1
	R1	平成31年度中間貯蔵等福島における環境再生に関する広報業務	259,584,175	290,950,000	随意契約 (企画競争)	1
	R2	令和2年度福島における環境再生への取組に関する広報・情報発信業務 完了払	352,880,000	352,880,000	随意契約 (企画競争)	1
	R3	令和3年度環境再生プラザの運営及び情報発信業務	249,150,000	249,150,000	一般競争 (総合評価)	1

(有)佐洋運輸	H30	平成30年度大熊町の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)運送業務(単価契約)	168,694,596	122,781,577	一般競争 (最低価格)	2
	H30	平成30年度双葉町における対策地域内廃棄物(片付けごみ等)運送業務(単価契約)	77,376,924	48,543,438	一般競争 (最低価格)	4
	R1	平成31年度大熊町の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)運送等業務(単価契約)	351,646,920	375,855,346	一般競争 (最低価格)	2
	R2	令和2年度大熊町の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)収集・選別等業務(単価契約)	186,570,450	218,362,265	一般競争 (最低価格)	2
	R3	令和3年度双葉町の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)収集・選別等業務(単価契約)	263,976,460	160,775,703	一般競争 (最低価格)	3
(株)丸東	H30	平成30年度富岡町及び双葉町の対策地域内廃棄物(木くず)処分等業務(単価契約)	376,920,000	235,646,071	一般競争 (最低価格)	3
	H30	平成30年度富岡町、双葉町及び葛尾村の対策地域内廃棄物(コンクリートがら等)処分等業務(単価契約)	199,007,280	310,863,922	一般競争 (最低価格)	2
	R1	令和元年度対策地域内廃棄物(コンクリートがら等)処分等業務(その3)(単価契約)	77,336,953	86,919,844	一般競争 (最低価格)	3
	R2	令和2年度双葉町の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)収集・選別等業務(単価契約)	244,394,641	84,571,270	一般競争 (最低価格)	2
	R2	令和2年度富岡町の対策地域内廃棄物(コンクリートがら等)処分等業務(単価契約)	102,674,319	114,287,701	一般競争 (最低価格)	3
前田・鴻池特定建設工事共同企業体	H29	平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1)	969,840,000	1,209,600,000	一般競争 (総合評価)	2

アジア航測(株)	R2	令和2年度仮置場等維持管理業務(浜通り北支所管内)	81,950,000	129,140,000	一般競争 (総合評価)	3
	R3	令和3年度浪江町特定復興再生拠点区域事後モニタリング業務	48,840,000	37,070,000	一般競争 (総合評価)	2
	R3	令和3年度飯館村特定復興再生拠点区域事後モニタリング業務	14,190,000	12,887,600	一般競争 (総合評価)	2
	R3	令和3年度葛尾村特定復興再生拠点区域事後モニタリング業務	21,670,000	15,950,000	一般競争 (総合評価)	2
	R3	令和3年度大熊町特定復興再生拠点区域事後モニタリング業務	117,700,000	123,167,000	一般競争 (総合評価)	2
	R3	令和3年度富岡町特定復興再生拠点区域事後モニタリング業務	56,980,000	57,860,000	一般競争 (総合評価)	4
	R3	令和3年度双葉町特定復興再生拠点区域事後モニタリング業務	99,000,000	73,700,000	一般競争 (総合評価)	2
	H30	平成30年度飯館村特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その1)	162,000,000	125,280,000	一般競争 (総合評価)	2
	R2	令和2年度浪江町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その4)	200,200,000	223,740,000	一般競争 (総合評価)	2
	R3	令和3年度双葉町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その3)	68,200,000	58,597,000	一般競争 (総合評価)	2
日本エヌ・ユー・エス(株)	H29	平成29年度大熊町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その1)	343,764,000	684,180,000	一般競争 (総合評価)	2
	H30	平成30年度大熊町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その2)	272,240,000	710,800,000	一般競争 (総合評価)	1
	H30	平成30年度葛尾村特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務	74,908,800	87,480,000	一般競争 (総合評価)	2
	R2	令和2年度大熊町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務(その3)	141,900,000	129,360,000	一般競争 (総合評価)	1
日本補償設計(株)	H30	平成30年度用地補償総合技術業務	145,800,000	154,980,000	一般競争 (総合評価)	2
	R1	平成31年度用地補償総合技術業務	183,600,000	202,400,000	一般競争 (総合評価)	1
	R2	令和2年度用地補償総合技術業務	198,000,000	232,100,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度用地補償総合技術業務	213,400,000	216,040,000	一般競争 (総合評価)	1

(一社)土壌環境センター	H30	平成30年度環境再生関連事業支援等業務	194,000,400	194,000,400	一般競争 (総合評価)	1
	R1	平成31年度環境再生関連事業支援等業務	173,880,000	177,388,779	一般競争 (総合評価)	1
	R2	令和2年度環境再生関連事業支援等業務	167,200,000	167,200,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度環境再生関連事業支援等業務	161,700,000	161,700,000	一般競争 (総合評価)	1
(株)KANSOテクノス	R1	平成31年度仮置場等維持管理業務(田村市・葛尾村・富岡町・双葉町)	60,240,000	70,510,000	一般競争 (総合評価)	3
	R1	平成31年度仮置場等維持管理業務(楢葉町・川内村・大熊町)	71,280,000	63,250,000	一般競争 (総合評価)	1
	R2	令和2年度災害廃棄物仮置場等維持管理業務	102,300,000	116,160,000	一般競争 (総合評価)	3
	R2	令和2年度仮置場等維持管理業務(県中・県南、浜通り南支所管内)	124,850,000	97,900,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度仮置場等維持管理業務(県北支所管内)	119,900,000	112,200,000	一般競争 (総合評価)	2
	R3	令和3年度仮置場等維持管理業務(県中・県南、浜通り北、浜通り南支所管内)	64,680,000	60,500,000	一般競争 (総合評価)	3
	R3	令和3年度災害廃棄物仮置場等維持管理業務	77,000,000	92,400,000	一般競争 (総合評価)	3
(有)松本木材店	H30	平成30年度葛尾村の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)運送業務(単価契約)	183,600,000	201,295,283	随意契約 (不落随契)	-
	R1	令和元年度葛尾村対策地域内廃棄物運送・仮置場管理等業務(単価契約)	237,600,000	68,799,242	一般競争 (最低価格)	1
	R2	令和2年度葛尾村の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)収集・選別等業務(単価契約)	170,500,000	131,721,025	随意契約 (不落随契)	-
(有)東日本環境サービス	H30	平成30年度富岡町における対策地域内廃棄物(片付けごみ等)運送業務(単価契約)	544,911,840	223,541,841	一般競争 (最低価格)	3
斎藤運輸工業(株)	R3	令和3年度飯館村特定廃棄物等破碎選別封入等業務	544,599,000	432,080,000	一般競争 (最低価格)	2
戸田建設(株)東北支店	R1	平成31年度浪江町仮置場復旧等工事	544,320,000	1,532,300,000	一般競争 (総合評価)	2

(有)丸中建設	R2	令和2年度仮置場等補修工事(飯館村・川俣町)	236,500,000	129,250,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度仮置場等補修工事(飯館村・川俣町)	258,940,000	192,280,000	一般競争 (総合評価)	2
(株)伊藤工務店	R1	平成31年度双葉町の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)運送等業務(単価契約)	216,000,000	136,684,279	一般競争 (最低価格)	3
	R2	令和2年度仮置場等補修工事(田村市・葛尾村・富岡町・双葉町)	133,100,000	105,050,000	一般競争 (総合評価)	2
	R3	令和3年度仮置場等補修工事(富岡町・双葉町・楡葉町・大熊町)	137,500,000	184,250,000	一般競争 (総合評価)	2
(株)憲工業	R3	令和3年度大熊町の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)収集・選別等業務(単価契約)	465,725,624	415,354,025	一般競争 (最低価格)	2
東京パワーテクノロジー(株) 環境事業部	H29	平成29年度福島地方環境事務所ホールボ ディカウンター操作等業務	107,730,000	114,616,080	一般競争 (最低価格)	1
	H30	平成30年度福島地方環境事務所ホールボ ディカウンター操作等業務	86,184,000	86,655,960	一般競争 (最低価格)	2
	R1	平成31年度福島地方環境事務所ホールボ ディカウンター操作等業務	70,305,000	70,321,500	一般競争 (最低価格)	1
	R2	令和2年度福島地方環境事務所ホールボ ディカウンター操作等業務	99,000,000	103,309,800	一般競争 (最低価格)	1
	R3	令和3年度福島地方環境事務所ホールボ ディカウンターによる内部被ばく線量測定等 業務	99,000,000	99,000,000	一般競争 (最低価格)	1
前田建設工業(株)東北支店	R2	令和2年度双葉町・大熊町等仮置場復旧 等工事	411,400,000	425,700,000	一般競争 (総合評価)	2
(株)奥村組 東京支店	H30	平成30年度葛尾村汚染廃棄物対策地域に おける被災建物等解体撤去等及び除染等 工事	410,400,000	527,040,000	一般競争 (総合評価)	7
アイワビルド(株)	R3	令和3年度葛尾村仮置場復旧等工事	239,800,000	250,800,000	一般競争 (総合評価)	2
	R1	平成31年度仮置場等補修工事(田村市・葛 尾村)	89,640,000	155,100,000	一般競争 (総合評価)	1
	R3	令和3年度仮置場等補修工事(浜通り北支 所浪江分室内)	39,600,000	34,650,000	一般競争 (総合評価)	1
(有)交友会建設	R3	令和3年度葛尾村特定復興再生拠点区域 除染等工事	346,500,000	436,700,000	一般競争 (総合評価)	2

双葉運輸(株)	H29	平成29年度(平成28年度繰越)双葉町の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)運送業務(単価契約)	75,730,140	57,297,902	一般競争 (最低価格)	2
	H30	平成30年度浪江町の対策地域内廃棄物(片付けごみ等)運送業務(単価契約)	242,781,516	234,203,382	一般競争 (最低価格)	3
(株)福島アスコン	H30	平成30年度檜葉町及び大熊町の対策地域内廃棄物(コンクリートがら等)処分等業務(単価契約)	106,712,078	63,704,049	一般競争 (最低価格)	2
	R1	令和元年度対策地域内廃棄物(コンクリートがら等)処分等業務(その4)(単価契約)	56,924,424	72,049,331	一般競争 (最低価格)	3
	R2	令和2年度大熊町の対策地域内廃棄物(コンクリートがら等)処分等業務(単価契約)	104,248,100	124,716,526	一般競争 (最低価格)	3
開東産業(株)	R1	令和元年度飯館村蕨平地区減容化事業に伴う搬入道路整備工事	239,470,000	246,400,000	一般競争 (総合評価)	4
遠野興産(株)	R1	平成31年度富岡町及び双葉町の対策地域内廃棄物(木くず)処分等業務(単価契約)	67,476,283	103,029,328	一般競争 (最低価格)	2
	R2	令和2年度富岡町の対策地域内廃棄物(木くず)処分等業務(単価契約)	78,454,728	98,006,194	一般競争 (最低価格)	3
	R3	令和3年度富岡町等の対策地域内廃棄物(木くず)処分等業務(単価契約)	78,397,330	87,189,381	一般競争 (最低価格)	3
石川建設工業(株)	R2	令和2年度仮置場等補修工事(浪江町・南相馬市)	220,000,000	404,250,000	一般競争 (総合評価)	1
(株)クレハ環境	R1	令和元年度農業等処分等業務(その2)(単価契約)	47,630,000	36,765,630	随意契約 (特命随契)	-
	R2	令和2年度農業等処分等業務(単価契約)	164,090,520	126,419,700	随意契約 (特命随契)	-

(株)釜屋	H30	平成30年度双葉町における廃自動車処分等業務(単価契約)	4,981,284	3,978,244	一般競争 (最低価格)	1
	H30	平成30年度対策地域内廃棄物(不燃混合物)処分等業務(その2)(単価契約)	30,169,368	17,802,490	一般競争 (最低価格)	1
	H30	平成30年度対策地域内廃棄物(廃家電等)中間処理等業務(その2)(単価契約)	12,658,550	6,796,461	一般競争 (最低価格)	1
	R1	令和元年度双葉町における廃自動車処分等業務(単価契約)	4,404,780	6,075,730	一般競争 (最低価格)	1
	R1	令和元年度対策地域内廃棄物(廃プラ等混合金属くず)処分等業務(その2)(単価契約)	36,900,360	50,898,738	一般競争 (最低価格)	1
	R1	令和元年度対策地域内廃棄物(廃家電等)中間処理等業務(その2)(単価契約)	12,517,405	21,264,793	一般競争 (最低価格)	1
	R2	令和2年度大熊町における廃自動車処分等業務(単価契約)	8,651,170	10,565,255	一般競争 (最低価格)	2
	R2	令和2年度対策地域内廃棄物(廃プラ等混合金属くず)処分等業務(単価契約)	72,730,900	58,337,565	一般競争 (最低価格)	1
	R2	令和2年度対策地域内廃棄物(廃家電等)中間処理等業務(単価契約)	25,211,021	21,309,200	一般競争 (最低価格)	1
	R3	令和3年度対策地域内廃棄物(廃自動車)処分等業務(単価契約)	2,536,160	2,335,405	一般競争 (最低価格)	3
キヤノンITソリューションズ(株)	H30	平成30年度福島地方環境事務所事業推進作業効率化等検討業務	41,716,080	47,736,000	一般競争 (最低価格)	1
	R1	平成31年度福島地方環境事務所事業推進作業効率化等検討業務	57,629,000	61,050,000	一般競争 (最低価格)	1
	R2	令和2年度福島地方環境事務所事業推進作業効率化等業務	36,300,000	38,871,800	一般競争 (最低価格)	1
	R3	令和3年度福島地方環境事務所事業推進作業効率化等業務	46,398,000	47,322,000	一般競争 (最低価格)	1
東北緑化環境保全(株)	R1	平成31年度仮置場等維持管理業務(浪江町・南相馬市)	108,000,000	176,000,000	一般競争 (総合評価)	4
(有)よろづや	R2	令和2年度対策地域内廃棄物(廃タイヤ等)処分等業務(単価契約)	49,795,900	45,483,833	一般競争 (最低価格)	2
	R3	令和3年度対策地域内廃棄物(廃タイヤ等)処分等業務(単価契約)	41,077,608	27,975,912	一般競争 (最低価格)	1
(有)三瓶組	R1	平成31年度仮置場等補修工事(楢葉町・川内村・大熊町)	90,720,000	97,350,000	一般競争 (総合評価)	4

金沢興業(株)	R2	令和2年度双葉町、浪江町、葛尾村及び飯館村の対策地域内廃棄物(コンクリートがら等)処分等業務(単価契約)	82,500,000	98,475,652	一般競争 (最低価格)	4
(有)阿部衛生社	H30	平成30年度浪江町及び葛尾村の対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集運搬業務(単価契約)	40,460,490	20,543,760	随意契約 (特命随契)	-
	R1	平成31年度浪江町及び葛尾村の対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集運搬業務(単価契約)	27,575,865	21,918,469	随意契約 (特命随契)	-
	R2	令和2年度浪江町及び葛尾村の対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集運搬業務(単価契約)	6,279,714	10,481,384	随意契約 (特命随契)	-
	R3	令和3年度浪江町及び葛尾村の対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集運搬業務(単価契約)	6,478,706	3,741,341	随意契約 (特命随契)	-
NTCコンサルタンツ(株)東北支社	H30	平成30年度除去土壌等仮置場の原状回復に係る技術支援等業務	76,896,000	79,920,000	一般競争 (総合評価)	1
(株)朝田商会	H30	平成30年度対策地域内における廃油回収等業務(その2)(単価契約)	12,800,916	10,357,498	一般競争 (最低価格)	1
	R1	平成31年度対策地域内における廃油回収等業務(その2)(単価契約)	25,737,264	15,053,000	一般競争 (最低価格)	2
	R2	令和2年度対策地域内における廃油回収等業務(単価契約)	8,653,040	5,185,818	一般競争 (最低価格)	1
	R2	令和2年度対策地域内における廃油回収等業務(その3)(単価契約)	10,414,195	8,806,608	一般競争 (最低価格)	1
	R3	令和3年度対策地域内廃棄物(廃油等)処分等業務(単価契約)	24,919,840	13,573,878	一般競争 (最低価格)	1
(株)協和エムザー	H30	平成30年度富岡町、大熊町及び双葉町の対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集運搬業務(単価契約)	18,625,951	7,060,830	随意契約 (特命随契)	-
	R1	平成31年度富岡町、大熊町及び双葉町の対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集運搬業務(単価契約)	15,103,870	7,876,737	随意契約 (特命随契)	-
	R2	令和2年度富岡町、大熊町及び双葉町の対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集運搬業務(単価契約)	8,596,715	6,198,313	随意契約 (特命随契)	-
	R3	令和3年度富岡町、大熊町及び双葉町の対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集運搬業務(単価契約)	6,742,430	2,040,720	随意契約 (特命随契)	-
(株)新日	R2	令和2年度資材単価調査業務	19,107,000	21,846,000	一般競争 (最低価格)	3
	R3	令和3年度資材単価調査業務	23,199,000	25,300,000	一般競争 (最低価格)	2
	R3	令和3年度福島地方環境事務所除染等工事施工動向調査業務	16,412,000	15,125,000	一般競争 (最低価格)	1

(株)安部工業	R1	令和元年度汚染廃棄物対策地域内における建物等解体関連情報整理・資料作成業務(単価契約)	8,244,720	8,075,320	一般競争 (最低価格)	3
	R2	令和2年度汚染廃棄物対策地域内における建物等解体関連情報整理・資料作成業務	17,424,000	21,230,000	一般競争 (最低価格)	2
	R3	令和3年度対策地域内における建物等解体関連情報整理・資料作成業務	14,190,000	15,400,000	一般競争 (最低価格)	3
基礎地盤コンサルタンツ(株)	H29	平成29年度双葉町における対策地域内廃棄物の処理に係る設計及び発注支援等業務	38,880,000	41,472,000	一般競争 (最低価格)	2
(株)ユタカ建設	R2	令和2年度仮置場等補修工事(浜通り南支所管内)	37,730,000	60,115,000	一般競争 (総合評価)	1
東邦アセチレン(株)	R1	令和元年度廃高圧ガスボンベ処分等業務(その2)(単価契約)	32,739,630	15,052,620	一般競争 (最低価格)	1
(株)福建コンサルタント	H30	平成30年度福島地方環境事務所労務単価調査業務	6,480,000	6,912,000	一般競争 (最低価格)	1
	R1	令和元年度福島地方環境事務所労務単価調査業務	7,865,000	8,305,000	一般競争 (最低価格)	1
	R2	令和2年度福島地方環境事務所労務単価調査業務	8,800,000	10,065,000	一般競争 (最低価格)	1
	R3	令和3年度福島地方環境事務所労務単価調査業務	8,910,000	9,185,000	一般競争 (最低価格)	1
荒川産業(株)	H30	平成30年度対策地域内廃棄物(廃タイヤ)処分等業務(単価契約)	7,915,320	5,435,856	一般競争 (最低価格)	2
	H30	平成30年度対策地域内(廃特殊タイヤ)処分等業務(単価契約)	9,242,640	6,670,836	一般競争 (最低価格)	2
	R1	令和元年度対策地域内廃棄物(廃タイヤ等)処分等業務(その2)(単価契約)	9,358,200	4,562,663	一般競争 (最低価格)	2
(株)中央測量設計事務所	R1	令和元年度資材単価調査業務	17,913,029	19,800,000	一般競争 (最低価格)	3
陸奥テックコンサルタント(株)	R2	令和2年度福島地方環境事務所除染等工事除染等統計解析業務	6,160,000	6,160,000	一般競争 (最低価格)	1
	R3	令和3年度福島地方環境事務所除染等工事諸経費動向調査業務	7,480,000	7,480,000	一般競争 (最低価格)	1
(株)ニュージェック	H30	平成30年度浪江町における対策地域内廃棄物の処理に係る設計及び発注支援等業務	13,230,000	15,238,800	一般競争 (最低価格)	6

(株)相馬リサイクルセンター	R1	令和元年度対策地域内廃棄物(ライター等)処分等業務(その2)(単価契約)	5,475,800	2,734,600	一般競争 (最低価格)	1
	R2	令和2年度対策地域内廃棄物(ライター等)処分等業務(単価契約)	3,973,200	2,408,560	一般競争 (最低価格)	1
(株)三協技術	R1	令和元年度大熊町仮置場等における設計等業務	8,525,000	8,855,000	一般競争 (最低価格)	2
(株)エイト日本技術開発東北支社	H30	平成30年度大熊町及び双葉町における対策地域内廃棄物の処理に係る設計及び発注支援等業務	7,344,000	8,100,000	一般競争 (最低価格)	3
(株)シマ商会	R2	令和2年度浪江町における廃自動車処分等業務(単価契約)	3,048,100	3,568,050	一般競争 (最低価格)	2
	R2	令和2年度富岡町における廃自動車処分等業務(単価契約)	4,220,700	3,913,860	一般競争 (最低価格)	2
(有)英不動産鑑定	H30	仮置場用地鑑定評価(浪江町室原)	156,600	156,600	少額随契	-
	H30	仮置場用地意見書作成(浪江町室原)	86,400	86,400	少額随契	-
	R1	葛尾村落合字西ノ内に係る不動産鑑定評価及び葛尾村地域に係る意見書作成	203,500	203,500	少額随契	-
JX金属環境(株)	R2	令和2年度対策地域内廃棄物(ファンネルガラス)処分等業務	440,000	440,000	少額随契	-
(株)阿部紙工	H30	富岡町広報折込チラシ 7,250部	78,300	78,300	少額随契	-

※(株)KANSOテクノスは旧社名が(株)環境総合テクノスであるが、旧社名時の契約も含め全て(株)KANSOテクノスと記載。

※上記契約一覧は、支出年度ではなく契約年度で整理していること、また、「特定復興再生拠点整備事業」以外の事業とまとめて契約している案件を含むため、レビューシートの執行額とは一致しない。