

平成26年行政事業レビューシート

(復興庁)


事業名	放射性物質汚染廃棄物処理事業		担当部局庁	復興庁	作成責任者			
事業開始・終了(予定)年度	平成24年度～(未定)		担当課室	統括官付参事官(予算・会計担当)	参事官 大野 秀敏			
会計区分	東日本大震災復興特別会計		政策・施策名	政策:復興施策の推進 施策:東日本大震災からの復興に係る施策の推進				
根拠法令(具体的な条項も記載)	平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第3条 他		関係する計画、通知等	-				
事業の目的(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「事故」という。)により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づき、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物等(以下、「対策地域内廃棄物」という。)及び事故由来放射性物質による汚染状態が基準を超える廃棄物(以下、「指定廃棄物」という。)を迅速に処理し、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減すること等を目的とする。							
事業概要(5行程度以内。別添可)	<p>&lt;①対策地域内廃棄物処理&gt; 国は、対策地域内廃棄物の処理については、「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」及び特措法に基づいて策定された対策地域内廃棄物処理計画に沿って、各自治体と調整しながら、仮置場の設置、災害廃棄物の仮置場への搬入、仮設焼却炉の建設、仮設焼却炉における焼却、既存の管理型処分場における最終処分等を行う。実施に当たっては、安全性の確保を前提とし、既存施設の活用、地元雇用の優先、可能な限り再生利用を図る事等を考慮する。</p> <p>&lt;②指定廃棄物処理&gt; 福島県内の指定廃棄物については、富岡町の民間管理型最終処分場への搬入計画を具体化するため地元との調整を進めている。最終処分場が確保されるまでの間、指定廃棄物の保管の負担を軽減するため、焼却、乾燥などの中間処理の事業を実施する。 他県については、既存の廃棄物処理施設の活用について引き続き検討を行いつつ、指定廃棄物が大量に発生し、保管状況がひっ迫している5県(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)については、県や地元との意見交換等を重視して、丁寧に手順を踏みつつ、必要な最終処分場等の確保に向けた取組を着実に進めて行く。</p> <p>&lt;③廃棄物処理施設等モニタリング&gt; 地方公共団体等が管理する特定一般廃棄物処理施設、特定産業廃棄物処理施設に対して、放射性物質汚染対処特措法で義務付けられているモニタリングに係る経費を補助する(補助率:定額)。</p> <p>&lt;④農林業系汚染廃棄物の処理加速化事業&gt; 従来、飼料・肥料等として利用されていた稲わら、牧草、きのこ原木等の農林業系副産物が事故により放出された放射性物質に汚染され、廃棄物として大量に発生しているが、その処理は進まず、農家の敷地内等に滞留し、その生活環境等に大きな影響を及ぼしているため、農林業系廃棄物を処理する市町村等に対し、事業実施に必要な経費の一部を国が補助することにより、その処理を加速化する(補助率:1/2)。</p>							
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他							
予算額・執行額(単位:百万円)			23年度	24年度	25年度	26年度	27年度要求	
	予算の状況	当初予算	-	77,224	97,100	138,012	150,535	
		補正予算	45,149	10,427	-	-	-	
		前年度から繰越し	-	-	74,580	80,313	-	
		翌年度へ繰越し	▲41,935	▲74,580	▲80,313	-	-	
		予備費等	-	-	-	-	-	
	計		3,214	13,071	91,367	218,325	150,535	
	執行額		1,281	6,823	23,610	-	-	
執行率(%)		39.9%	52.2%	25.8%	-	-		
成果目標及び成果実績(アウトカム)	成果指標			単位	23年度	24年度	25年度	目標値(年度)
	<①対策地域内廃棄物処理> →対策地域内廃棄物の処理量 ※成果実績については、仮置場の整備状況を記載。		成果実績	①t ②t	-	南相馬市及び楡葉町等における仮置場整備(6箇所)	①南相馬市及び楡葉町等における仮置場整備(7箇所) ②福島県中浄化センターにおいて、指定廃棄物である下水汚泥の焼却処理を完了。	-
	<②指定廃棄物処理> →指定廃棄物の最終処分量 ※成果実績については、減容化事業を記載。		目標値	①t ②t	-	-	-	①80.2万t ②-
			達成度	%	①当初は平成26年3月末までの処理完了を目指していたが、円滑な帰還を積極的に推進する観点から、避難指示解除準備区域及び居住制限区域における帰還の妨げとなる災害廃棄物を速やかに撤去し、仮置場に搬入することを優先目標。			
活動指標及び活動実績(アウトプット)	活動指標			単位	23年度	24年度	25年度	26年度活動見込
	<①対策地域内廃棄物処理> →仮置場・仮設処理施設の確保 ※活動実績は、仮置場の整備状況を記載。		活動実績	①箇所 ②箇所	-	南相馬市及び楡葉町等における仮置場整備(6箇所)	①南相馬市及び楡葉町等における仮置場整備(7箇所) ②福島県中浄化センターにおいて、指定廃棄物である下水汚泥の焼却処理を完了。	-
	<②指定廃棄物処理> →減容化事業の状況 ※活動実績については、減容化事業を記載。		当初見込み	①箇所 ②箇所	①当初は平成26年3月末までの処理完了を目指していたが、円滑な帰還を積極的に推進する観点から、避難指示解除準備区域及び居住制限区域における帰還の妨げとなる災害廃棄物を速やかに撤去し、仮置場に搬入することを優先目標。			

算出根拠		単位	23年度	24年度	25年度	26年度見込
単位当たりコスト	<①対策地域内廃棄物処理> →対策地域内廃棄物処理コスト：－(円/t) <②指定廃棄物処理> →指定廃棄物処理コスト：－(円/t)	円/t	-	-	-	-
	処理を進めている段階であるため、現状では単位当たりのコストを算出できない。	計算式 <①対策地域内廃棄物処理> 対策地域内廃棄物処理コスト＝処理関連施設建設運営費用等／処理量 <②指定廃棄物処理> 指定廃棄物処理コスト＝最終処分場建設費用等／処理量				
平成26・27年度予算内訳(単位：百万円)	費目	26年度当初予算	27年度要求	主な増減理由		
	(目)放射性物質汚染廃棄物処理業務旅費	30.9	46.1	対策地域内廃棄物の減容化処理の本格化に伴い、要求額が増加している。		
	(目)環境保全調査費	2,723.3	3,189.20			
	(目)放射性物質汚染廃棄物処理事業費	69,558.3	82,604.20			
	(目)放射性物質汚染廃棄物処理業務委託費	19,947.8	33,595.60			
	(目)放射性物質汚染廃棄物処理業務地方公共団体委託費	3,574.2	3,002.90			
	(目)放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金	14,801.4	8,443			
	(目)放射性物質汚染廃棄物処理業務補償金	338.1	365.1			
	(目)施設施工旅費	25.3	25.3			
	(目)施設施工庁費	401.8	619.9			
	(目)施設整備費	26,611.2	15,287.40			
	(目)不動産購入費	0	3,356			
計	138,012	150,535				


事業所管部局による点検・改善					
	項目		評価	評価に関する説明	
国費投入の必要性	広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。		○		
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。		○	放射性物質汚染対処特措法に基づき国が実施等する事業である。	
	明確な政策目的(成果目標)の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。		○		
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。		○	競争入札等により競争性を確保したほか、業務の進捗状況を随時把握し、必要に応じて適切な指示を行った。  (不用が生じた理由) 対策地域内廃棄物である災害廃棄物等の仮置場の造成をするなど一部の事業を実施してきたものの、その他の仮置場及び仮設焼却炉の用地確保に際し、自治体や地元住民との調整に至らず、事業に着手出来なかったため。 指定廃棄物である下水汚泥の減容化事業を実施するなど一部の事業を実施してきたものの、その他の事業については自治体や地元住民との調整に至らず、事業に着手出来なかったため。	
	受益者との負担関係は妥当であるか。		—		
	単位当たりコストの水準は妥当か。		—		
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。		—		
	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。		○		
	不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)		○		
事業の有効性	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。		—	対策地域内廃棄物及び指定廃棄物を国の責任において迅速に処理等するため、適切に事業を行った。	
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。		—		
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。		○		
重複排除	類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)		—		
	事業番号	類似事業名	所管府省・部局名		
	—	—	—		
点検・改善結果	点検結果	放射性物質汚染対処特措法に基づき、対策地域内廃棄物及び指定廃棄物を国の責任において迅速に処理するために必要な経費である。			
	改善の方向性	自治体・地元住民との調整を丁寧に進め、引き続き事業の適切な進捗を図る。			
外部有識者の所見					
点検対象外					
行政事業レビュー推進チームの所見					
現状通り	放射性汚染廃棄物の迅速な処理に向け、引き続き自治体・地元住民との調整を丁寧に進めつつ、事業の適切な進捗を図ること。平成25年度の執行率が低いことを踏まえ、予算要求に当たっては事業規模の精査を行うこと。				
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況					
現状通り	執行が進まなかった原因である自治体や地元住民との調整については、改善が見込まれることから、要求額は、26年度と同水準とした。引き続き自治体・地元住民との調整を丁寧に進めつつ、事業の適切な進捗を図る。				
備考					
・「予算額・執行額」の平成23年度部分については、環境省が計上した同様の事業(環境省平成24年行政事業レビューシートNo126)の予算額等を参考記載しているもの。 ・同事業における平成24年度以降への繰越し額 平成24年度 41,935百万円  支出先上位10者リスト B-2、G-1、G-6、P-1、Q-1については、平成24年度の支出先の決定時に企画競争を実施。					
関連する過去のレビューシートの事業番号					
平成23年	—	平成24年	129	平成25年	185

※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。


資金の流れ  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)  
(単位:百万円)



【指定廃棄物】



資金の流れ  
(資金の受け取  
り先が何を行っ  
ているかについ  
て補足する)  
(単位:百万  
円)



A.応用地質(株)			E.大林道路(株)			
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)	
直接人件費	打合協議、施設整備等に係る計画・調査・設計、現地調査、とりまとめ等	242		本工事に於ける平成25年度支出は前払金に該当するものであることから、現時点で費目別内訳は未定である。	110	
直接経費	旅費交通費、報告書印刷等	35				
雑役務費	地下水調査、放射能測定、サーバー管理費等	30				
一般管理費		46				
消費税		18				
計		371	計		110	
B.日本国土開発(株)			F.(株)丸東			
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)	
直接業務費	準備、収集・運搬、選別・保管他	1,680	業務費	人件費、車両費、燃料費、一般管理費他	191	
間接業務費	共通仮設費、現場管理費	500	消費税		10	
一般管理費		138		(本業務は単価契約で実施)		
消費税		116				
計		2,434	計		201	
C.東北工業建設(株)			G.(株)大林組			
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)	
	本工事は請負契約であり、業務成果物の対価として支払いを行うものであるため、精算報告書等の提出を要さないが、国費の支出の透明性を図るため任意で提出依頼を行ったところ、回答を得ることができなかった。	141	直接業務費	準備、収集・運搬、選別・保管、維持管理	773	
			間接業務費	計量設備、排水設備、展開検査場、管理棟、タイヤ洗浄、環境調査、保護具(安全対策)、現場管理他	408	
			一般管理費		93	
				消費税		64
計			141	計		1,338
D.(株)東日路政コンサルタント			H.神鋼環境・神戸製鋼共同企業体			
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)	
	本業務は請負契約であり、業務成果物の対価として支払いを行うものであるため、精算報告書等の提出を要さないが、国費の支出の透明性を図るため任意で提出依頼を行ったところ、回答を得ることができなかった。	3		本業務は請負契約であり、業務成果物の対価として支払いを行うものであるため、精算報告書等の提出を要さないが、国費の支出の透明性を図るため任意で提出依頼を行ったところ、回答を得ることができなかった。	103	
計			3		計	

費目・使途  
(「資金の流れ」)  
においてブロックごと  
に最大の金額が  
支出されている者  
について記載す  
る。費目と使途の  
双方で実情が分  
かるように記載)

I.(株)東日本興産			M.(株)ヒップ			
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)	
	本業務は請負契約であり、業務成果物の対価として支払いを行うものであるため、精算報告書等の提出を要さないが、国費の支出の透明性を図るため任意で提出依頼を行ったところ、回答を得ることができなかった。	8		本業務は請負契約であり、業務成果物の対価として支払いを行うものであるため、精算報告書等の提出を要さないが、国費の支出の透明性を図るため任意で提出依頼を行ったところ、回答を得ることができなかった。	6	
計			8		計	
J.奥村・西松・大豊特定建設工事共同企業体			N.エヌエス環境(株)			
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)	
	本工事は請負契約であり成果物の対価として支払いを行うものであるため、精算報告書等の提出を要さないが、国費の支出の透明性を図るため任意で提出依頼を行ったところ回答を得ることができなかった。	3				
計			3	計		0.5
K.(有)松本木材店			O.EC南部コーポレーション(株)			
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)	
業務費	人件費、車両費、燃料費、一般管理費他	56	直接業務費	準備、収集・運搬、選別・保管他	1.3	
消費税		3	間接業務費	共通仮設費、現場管理費	0.3	
	(本業務は単価契約にて実施)		一般管理費		0.1	
			消費税		0.1	
計		59	計		1.8	
L.エックス都市研究所(株)			P.神戸製鋼所・神鋼環境ソリューション・日本下水道事業団・三菱総合研究所共同企業体			
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)	
直接費	データ収集・整理・作成、現地確認調査他	468	雑役務費	施設製作、建築工事、運転管理、検証	7,400	
間接費	一般管理費	35	人件費		192	
消費税		25	外注費	コベルコ科研	30	
			その他	旅費、諸謝金、印刷製本費	11	
			一般管理費		1,112	
			値引		-162	
			消費税		429	
計		528	計		9,012	

費目・使途  
 (「資金の流れ」に  
 おいてブロックごと  
 に最大の金額が  
 支出されている者  
 について記載す  
 る。費目と使途の  
 双方で実情が分  
 かるように記載)

Q.日立造船			U.郡山市		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
雑役務費	基本計画、設計、施工、運転・管理、セメント固型化物の管理、焼却対象物を用いた処理の実証	460	業務費	焼却灰一時保管業務	36
人件費		24	業務費	焼却灰袋詰め業務	46
外注費	日神サービス、日本環境衛生センター	12	業務費	富久山クリーンセンター焼却灰運搬業務	4
一般管理費		4	業務費	河内クリーンセンター焼却灰運搬業務	3
その他	旅費、印刷製本費	3	業務費	富久山クリーンセンター灰ピット仕切壁設置工事	21
値引		-20			
消費税		24			
計		507	計		110
R.日揮・太平洋セメント・太平洋エンジニアリング・日本下水道事業団・農業・食品産業技術総合研究機構・国際農林水産業研究センター共同企業体			V.東京二十三区清掃一部事務組合		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
外注費	太平洋セメント、太平洋エンジニアリング、日本下水道事業団、農業・食品産業技術総合研究機構、国際農林水産業研究センター、太平洋コンサルタント	27	雑役務費	6施設の焼却灰等のモニタリング経費	1
人件費		4	雑役務費	6施設の排ガスのモニタリング経費	10
その他	旅費、諸謝金、印刷製本費	1			
一般管理費		0			
値引		-2			
消費税		1			
計		31	計		11
S.(株)理研分析センター			W.東北ボーリング(株)		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
			直接業務費	さく井工、浅井戸掘削工、動力燃料費	9
			共通仮設費	仮設費、運搬費、安全費	3
			現場管理費		2
			一般管理費		1
			消費税		1
計		0.4	計		16
T.いわきプレステージカントリー倶楽部株式会社			X.相馬市		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
業務委託費	放射能汚染物(芝生)移送・保管場所整備(NO4 NO5ホール分)	146	前処理業務費	施設設置・撤去、電力工事、破碎処理、運搬他	24
消費税等		7	焼却処理業務費	テント設置、焼却運営他	38
計		153	計		62

費目・使途  
(「資金の流れ」に  
おいてブロックごと  
に最大の金額が  
支出されている者  
について記載す  
る。費目と使途の  
双方で実情が分  
かるように記載)

Y.個人等					
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
	仮置場の土地の保証等	113			
計		113	計		0
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
計		0	計		0
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
計		0	計		0
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
計		0	計		0

費目・使途  
 (「資金の流れ」に  
 おいてブロックごと  
 に最大の金額が  
 支出されている者  
 について記載す  
 る。費目と使途の  
 双方で実情が分  
 かるように記載)

## 支出先上位10者リスト

A

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	応用地質(株)	平成25年度汚染廃棄物対策地域及び国代行処理地域における廃棄物処理に係る調査・設計業務	371	1	—
2	メディアインターナショナル(株)	平成25年度フレキシブルコンテナの購入(単価契約)	178	6	—
3	双葉地方広域市町村圏組合	平成25年度福島県双葉郡内市町村の警戒区域見直しに伴う廃棄物焼却等業務(単価契約)	90	随意契約	—
4	(株)釜屋	平成25年度南相馬市、楢葉町及び川内村の廃家電中間処理等業務	35	1	—
5	(一社)福島県冷凍空調設備工業会	平成25年度南相馬市、楢葉町、川内村の廃棄されるエアコン取外し等業務	29	1	—
6	公揚環境事業(有)	平成25年度川内村、楢葉町対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集(単価契約)	5	随意契約	—
7	三菱マテリアルテクノ(株)	平成25年度東日本大震災により生じた対策地域内廃棄物の国直轄処理業務(浪江町及び飯館村)における仮置場予定地に係る事前環境調査等業務	4	4	—
8	東京パワーテクノロジー(株)	平成25年度対策地域内廃棄物(廃保護具等)の保管業務(その2)	3.3	1	—
9	双葉グリーン土木(株)	平成25年度南相馬市及び浪江町のLPガスボンベの残ガス処理業務	3.1	1	—
10	(有限)タケマエ	平成25年度複合機賃貸借及び保守一式(保守分)	3.1	1	—

B

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	日本国土開発(株)	平成25年度東日本大震災により生じた対策地域内廃棄物の国直轄処理業務(南相馬市小沢・村上・浦尻)における災害廃棄物収集・運搬・選別等業務	2,434	2	—
2	日本国土開発(株)	平成25年度東日本大震災により生じた対策地域内廃棄物の国直轄処理業務(南相馬市塚原)における災害廃棄物収集・運搬・選別等業務	1,538	随意契約	—
3	三井住友建設(株)	平成25年度東日本大震災により生じた対策地域内廃棄物の国直轄処理業務(南相馬市浦尻地区)における災害廃棄物仮置場整備工事	771	4	—
4	三井住友建設(株)	平成25年度東日本大震災により生じた対策地域内廃棄物の国直轄処理業務(南相馬市小沢)における災害廃棄物仮置場整備工事	625	3	—
5	(株)中里工務店	平成25年度南相馬市警戒区域見直しに伴う建物等解体撤去工事(その2)	553	2	—
6	庄司建設工業(株)	平成25年度南相馬市警戒区域見直しに伴う建物等解体撤去工事(その3)	367	3	—
7	(株)中里工務店	平成25年度南相馬市警戒区域見直しに伴う建物等解体撤去工事	332	1	—
8	あぶくま環境協同組合	平成25年度南相馬市警戒区域見直しに伴う廃棄物運送業務(単価契約)	240	1	—
9	あぶくま環境協業組合	平成25年度南相馬市警戒区域見直しに伴う廃棄物運送業務(その2)(単価契約)	164	1	—
10	(株)中里工務店	平成25年度南相馬市警戒区域見直しに伴う廃棄物仮置場(大富地区)整備工事 *前払金	133	1	—

C

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	東北工業建設(株)	平成25年度浪江町における災害廃棄物選別等業務	141	3	—
2	双葉運輸(株)	平成25年度(平成24年度繰越)浪江町避難指示区域見直しに伴う廃棄物運送業務(その2)(単価契約)	102	1	—
3	双葉運輸(株)	平成25年度浪江町警戒区域見直しに伴う廃棄物運送業務(単価契約)	76	2	—
4	東北工業建設(株)	平成25年度浪江町警戒区域見直しに伴う建物等解体撤去工事	18	2	—
5	協立コンサルタンツ(株)	平成25年度(平成24年度繰越)浪江町請戸地区仮置場予定地測量業務	11	6	—
6	(株)高島テクノロジーセンター	平成25年度(平成24年度繰越)浪江町棚塩地区仮置場予定地測量業務	8	5	—
7	(有)アクト	平成25年度(平成24年度繰越)浪江町の避難指示区域見直しに伴い廃棄されるエアコン取外し等業務	6	2	—
8	協和ボーリング(株)	平成25年度(平成24年度繰越)浪江町仮設処理施設建設予定地地質調査等業務	5	2	—
9	エヌエス環境(株)福島支店	平成25年度(平成24年度繰越)浪江町仮設処理施設建設予定地生活環境影響調査業務	4	3	—
10	(株)東日路政コンサルタント	平成25年度(平成24年度繰越)浪江町向川原地区仮設処理施設建設予定地測量業務	3	5	—

D

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)東日路政コンサルタント	平成25年度(平成24年度繰越)双葉町中野地区仮置場予定地測量業務	3	1	—
2	土地所有者(10名)	平成25年度双葉町仮置場の土地使用に関する補償契約	1	—	—

## E

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	大林道路(株)	平成25年度大熊町警戒区域見直しに伴う廃棄物仮置場(大川原地区)整備工事 *前払金	110	2	—
2	双葉運輸(株)	平成25年度(平成24年度繰越)大熊町における対策地域内廃棄物(片付けごみ)運送業務(単価契約)	16	1	—
3	(株)東日路政コンサルタント	平成25年度(平成24年度繰越)大熊町片付けごみ仮置場候補地測量業務	2	1	—
4	大林道路(株)東北支店	平成25年度(平成24年度繰越)大熊町の危険塚垣撤去工事	1	3	—

## F

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)丸東	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町警戒区域見直しに伴う廃棄物運送業務(単価契約)	201	1	—
2	(株)高島テクノロジーセンター	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町仮設処理施設建設予定地地質調査等業務	14	1	—
3	平成理研(株)	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町仮設処理施設建設予定地生活環境影響調査業務	4	6	—
4	(株)倉伸	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町津波被災地仮置場進入路沿いの危険塚垣撤去工事	2	3	—
5	(一社)福島県冷凍空調設備工業会	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町の避難指示区域見直しに伴い廃棄されるエアコン取外し等業務	2	1	—
6	桂建設(株)	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町県道富岡・大越線沿線の危険塚垣撤去工事	2	3	—
7	(株)高島テクノロジーセンター福島支店	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町被災ブロック塀等調査業務	0.9	随意契約	—
8	(株)高島テクノロジーセンター	平成25年度富岡町における被災建物等解体申請受付業務	0.9	随意契約	—
9	双葉環境整備(株)	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町における被災自動車等調査等業務	0.9	随意契約	—
10	(株)丸東	平成25年度(平成24年度繰越)富岡町仮設処理施設に係る測量調査のための除草等業務	0.9	随意契約	—

## G

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)大林組	平成25年度東日本大震災により生じた対策地域内廃棄物の国直轄処理業務(檜葉町前原及び波倉)における災害廃棄物収集・運搬・選別等業務	1,338	随意契約	—
2	前田・鴻池・大日本土木特定建設工事共同企業体	平成24年度檜葉町除染等工事(廃棄物分)	994	—	—
3	檜葉町建設業組合	平成25年度檜葉町警戒区域見直しに伴う廃棄物運送業務(単価契約)	204	2	—
4	大林道路株式会社東北支店	平成24年度檜葉町警戒区域見直しに伴う廃棄物仮置場(館ノ沢)整備工事	145	1	—
5	前田建設工業(株)	平成25年度東日本大震災により生じた対策地域内廃棄物の国直轄処理業務(檜葉町前原地区)における粗大ごみ等仮置場整備工事 *前払金	130	2	—
6	応用地質(株)	平成25年度東日本大震災により生じた対策地域内廃棄物の国直轄処理業務(檜葉町前原及び波倉)における災害廃棄物仮置場及びその周辺環境監視等調査業務	39	随意契約	—
7	(株)高島テクノロジーセンター	平成25年度檜葉町警戒区域見直しに伴う建物等解体関連受付・調査業務	38	2	—
8	草野建設(株)	平成25年度(平成24年度繰越)檜葉町前原地区廃棄自動車仮置場整備工事	14	3	—
9	双葉郡復興事業協同組合	平成25年度檜葉町における被災自動車等撤去等業務	11	2	—
10	エヌエス環境(株)	平成25年度東日本大震災により生じた対策地域内廃棄物の国直轄処理業務(檜葉町山田岡他)における廃棄物仮置場管理等調査業務	11	4	—

## H

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	神鋼環境・神戸製鋼共同企業体	平成25年度(平成24年度繰越)飯館村小宮地区対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理)	103	2	—
2	斎藤運輸工業(株)	平成25年度(平成24年度繰越)飯館村佐須地区仮置場A工区仮囲い板設置工事	21	1	—
3	日本測地設計(株)福島支店	平成25年度(平成24年度繰越)飯館村佐須地区仮置場予定地測量業務	5	2	—
4	土地所有者(8名)	平成25年度飯館村焼却炉・仮置場の土地使用に関する補償契約	3	—	—
5	(株)高島テクノロジーセンター	平成25年度(平成24年度繰越)飯館村廃棄物仮置場整備に伴う橋梁調査等業務	1	随意契約	—
6	(株)高島テクノロジーセンター福島支店	平成25年度(平成24年度繰越)飯館村柔剣道場等被害状況調査業務	0.5	随意契約	—
7	IHI環境・日揮・熊谷組廃棄物等処理業務共同企業体	平成25年度飯館村蕨平地区対策地域内廃棄物等処理業務(減容化処理)	0.3	2	—

## I

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)東日本興産	平成25年度(平成24年度繰越)川俣町山木屋地区の対策地域内廃棄物(鶏ふん等)集積等業務	8	1	—
2	日本測地設計(株)福島支店	平成25年度(平成24年度繰越)川俣町山木屋地区仮置場予定地測量業務	3	3	—
3	香野建設(株)	平成25年度(平成24年度繰越)川俣町山木屋地区仮置場進入路整備工事	2	3	—
4	(株)川俣環境	平成25年度(平成24年度繰越)川俣町における対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集運搬業務	1	随意契約	—
5	川俣方部衛生処理組合	平成25年度(平成24年度繰越)川俣町における対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)処理業務	0.7	随意契約	—
6	川俣方部衛生処理組合	平成25年度川俣町山木屋地区(計画的避難区域)における対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及びくみ取りし尿)処理業務	0.3	随意契約	—

J

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	奥村・西松・大豊特定建設工事共同企業体	平成24年度葛尾村除染等工事(廃棄物分)	3	-	-
2	(有)阿部衛生社	平成25年度(平成24年度繰越)葛尾村における対策地域内廃棄物(浄化槽汚泥及び生し尿)収集運搬業務	0.01	随意契約	-

K

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(有)松本木材店	平成25年度(平成24年度繰越)川内村警戒区域見直しに伴う廃棄物運送業務(単価契約)	59	1	-
2	(株)興林	平成25年度(平成24年度繰越)川内村仮設処理施設建設予定地等測量業務	10	5	-
3	(株)環境管理センター	平成25年度(平成24年度繰越)川内村仮設処理施設建設予定地生活環境影響調査等業務	5	10	-
4	山北調査設計(株)	平成25年度(平成24年度繰越)川内村仮設処理施設建設予定地地質調査等業務	3	4	-
5	日立造船(株)東北支社	平成25年度川内村対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理等)	2	2	-
6	(株)三瓶組	平成25年度(平成24年度繰越)川内村五枚沢仮置場門扉設置工事	0.9	3	-
7	(株)高島テクノロジーセンター	平成25年度川内村警戒区域見直しに伴う解体建物等被害状況調査業務	0.9	随意契約	-
8	土地所有者	平成25年度川内村仮設焼却炉の立竹木に関する補償契約	0.6	-	-
9	(株)高島テクノロジーセンター	平成25年度(平成24年度繰越)川内村被災家屋の解体申請に伴う被災状況等調査業務	0.4	3	-
10	(有)県都コピーセンター	川内村廃家電仮置場予定地の資料作成業務	0.06	3	-

L

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	エックス都市研究所(株)	指定廃棄物処理方針等検討業務	528	企画競争	-

M

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)ヒップ	指定廃棄物処分等有識者会議の運営補助業務	6	3	-

N

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	エヌエス環境(株)	セメント固型化装置撤去処分のための付着物成分分析業務	0.5	随意契約	-

O

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	EC南部コーポレーション(株)	セメント固型化装置撤去処分等業務	1.8	随意契約	-

P

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	神戸製鋼所・神鋼環境ソリューション・日本下水道事業団・三菱総合研究所共同企業体	長期保管された放射性物質含有下水汚泥の焼却実証実験に係る調査業務	9,012	随意契約	-

Q

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	日立造船	放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験に係る調査業務	507	随意契約	-

R

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	日揮・太平洋セメント・太平洋エンジニアリング・日本下水道事業団・農業・食品産業技術総合研究機構・国際農林水産業研究センター共同企業体	放射性物質浄化処理実証事業	31	企画競争	-

S

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)理研分析センター	福島県内における指定廃棄物の放射性物質溶出量調査委託業務	0.4	12	-

T

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	いわきプレステージカントリー倶楽部株式会社	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(いわきプレステージカントリー倶楽部株式会社(第2期))	153	随意契約	—
2	いわきプレステージカントリー倶楽部株式会社	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(いわきプレステージカントリー倶楽部株式会社(第1期))	44	随意契約	—
3	有限会社高久サイエン	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(有限会社高久サイエン)	37	随意契約	—
4	上山製紙株式会社	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(上山製紙株式会社)	12	随意契約	—
5	株式会社協和エムザー	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(株式会社協和エムザー)	8	随意契約	—
6	上山製紙株式会社	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(上山製紙株式会社(第二期))	4	随意契約	—

U

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	郡山市	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(河内埋立処分場、富久山クリーンセンター、河内クリーンセンター)	110	随意契約	—
2	いわき市	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(北部清掃センター・南部清掃センター)	70	随意契約	—
3	南相馬市	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(クリーン原町センター、零浄化センター)	59	随意契約	—
4	福島市	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(金沢第二埋立処分場)	58	随意契約	—
5	千葉県	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(千葉県)	58	随意契約	—
6	松戸市	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(松戸市クリーンセンター、和名ヶ谷クリーンセンター)	51	随意契約	—
7	安達地方広域行政組合	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(もとみやクリーンセンター、東和クリーンヒル)	42	随意契約	—
8	茨城県	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(那珂久慈浄化センター)	39	随意契約	—
9	柏市	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(柏市最終処分場、柏市清掃工場)	30	随意契約	—
10	登米市	平成25年度指定廃棄物保管委託業務(登米市)	17	随意契約	—

V

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	東京二十三区清掃一部事務組合	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	11	交付決定	—
2	所沢市	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	10	交付決定	—
3	いわき市	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	7	交付決定	—
4	仙台市	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	7	交付決定	—
5	川越市	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	6	交付決定	—
6	一関地区広域行政組合	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	6	交付決定	—
7	南相馬市	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	6	交付決定	—
8	福島市	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	5	交付決定	—
9	高崎市	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	5	交付決定	—
10	松戸市	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	5	交付決定	—

W

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	東北ボーリング(株)	地下水調査業務	16	1	—

X

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	相馬市	平成25年度放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業	62	交付決定	—
2	花巻市	平成25年度放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業	35	交付決定	—
3	一関市	平成25年度放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業	20	交付決定	—
4	宮古地区広域行政組合	平成25年度放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業	19	交付決定	—
5	遠野市	平成25年度放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業	13	交付決定	—
6	山田町	平成25年度放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業	6	交付決定	—
7	宮古市	平成25年度放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業	2	交付決定	—
8	矢巾町	平成25年度放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業	1	交付決定	—
9	岩泉町	平成25年度放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業	1	交付決定	—
10	紫波町	平成25年度放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業	0.5	交付決定	—

Y

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	個人等	仮置場の土地の保証等	113	—	—