


平成25年行政事業レビューシート

(復興庁)

事業名	被災農家経営再開支援事業(復興関連事業)		担当部局庁	復興庁		作成責任者		
事業開始・終了(予定)年度	平成24年度～平成25年度		担当課室	統括官付参事官(予算・会計担当)		参事官 大野 秀敏		
会計区分	東日本大震災復興特別会計		政策・施策名	復興施策の推進 東日本大震災からの復興に係る施策の推進				
根拠法令 (具体的な 条項も記載)	-		関係する計画、通知等	東日本大震災復興構想会議提言				
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	東日本大震災で被害を受けた地域において、地域の取組として、経営再開に向けた復旧作業を共同で行う農業者に対して、経営再開のための支援金を交付し、地域農業の再生と早期の経営再開を目指す。							
事業概要 (5行程度以内。別添可)	東日本大震災による津波等の影響により、23年度以降の農作物の生産を断念せざるを得なくなった農地等が多く発生。これらの被災農地で経営を再開するためには、ゴミ・稾の除去、農地・水路の補修、土づくり等を行う必要があることを踏まえ、これら取組みを共同で行う農業者に対し、経営再開のための支援金を交付する(支援単価(上限)水田作物 35,000円/10a、露地野菜 40,000円/10a、他)。具体的には、①地域で復興組合を組織し、支援金の分配方法を定めた計画(経営再開支援活動計画)を作成。②国から、市町村等を通じて復旧作業を行う面積に応じた支援金を復興組合に交付。③復興組合において、定めた計画に従い、復旧作業の対価として農業者へ支払。							
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input checked="" type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他							
予算額・執行額 (単位:百万円)			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度要求	
	予算 の 状 況	当初予算	括弧内は農林水産省が計上した同様の事業(農林水産省0118被災農家経営再開支援事業)の予算額を参考記載しているもの	7,280	-	4,808	2,149	846
		補正予算						
		繰越し等						
	計		7,280	4,808	2,149	846		
	執行額		5,063	4,184				
執行率(%)		69.5%	87.0%					
成果目標及び成果実績 (アウトカム)	成果指標		単位	22年度	23年度	24年度	目標値 (25年度)	
	津波等の被害により生産を断念した農地の経営再開面積 H23 2,800ha→H25 15,000ha		ha	-	6,675 (4,298)※	10,627 (7,966)※	15,000	
		達成度	%	-	45% (29%)※	71% (53%)※		
活動指標及び活動実績 (アウトプット)	活動指標		単位	22年度	23年度	24年度	25年度活動見込	
	復旧作業に着手した被災面積		ha	-	14,086 (9,000)	14,081 (15,000)	— (6,000)	
単位当たりコスト	30千円/10a		算出根拠	○ 実施した復旧作業の10a当たりコスト計算 平成24年度事業実績4,184百万円 ÷ 平成24年度取組面積14,081ha =30千円/10a (※上記成果実績及び達成度におけるカッコ内の数値は本事業による支援を受けた農地に係るものである)				
平成25・26年度 予算内訳	費目	25年度当初予算	26年度要求	主な増減理由				
	被災農家経営再開支援交付金	2,149	846	被災地における農地の復旧の進捗状況等を踏まえ減額				
	計	2,149	846					

事業所管部局による点検														
項目		評価	評価に関する説明											
国費投入の必要性	広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。	○	被災農地での営農再開にはごみ、礫の除去等の復旧作業が必須であり、被災地の復興には国による支援も必要不可欠。 また、復旧作業を行う農業者を支援する仕組みとすることにより、農業者の所得確保にも資するものとなっていることから、事業としての優先度は高いと考える。											
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。	○												
	明確な政策目的(成果目標)の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。	○												
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。	-	営農の種類ごとに復旧作業に要する費用を見込んだ上で支援単価を設定しているところであり、実績もその範囲内に収まっているところ。 また、24年度の執行率が約9割となっているのは、災害復旧事業の進捗状況および市町村の復興計画の策定などによる事業計画の見直しがあったことや、支援単価の上限額以内で復旧作業が実施されたこと等による。											
	受益者との負担関係は妥当であるか。	-												
	単位当たりコストの水準は妥当か。	○												
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	○												
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○												
	不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)	○												
事業の有効性	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。	○	見込み面積に対し、9割以上の面積で取組みが行われている。 また、24年度までに10,627haで作付けが再開可能となっている。											
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	○												
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	○												
重複排除	類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業番号</th> <th>類似事業名</th> <th>所管府省・部局名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			事業番号	類似事業名	所管府省・部局名						
	事業番号	類似事業名				所管府省・部局名								
点検結果	<p>1 被災農地には、災害復旧事業での重機による瓦礫の撤去のみでは除ききれない小石、ガラス片などがあり、農家自身による作業が不可欠である。本事業によりこの部分を手当てすることで、早期の経営再開が図られるものとする。</p> <p>また、本事業は災害復旧が目的であり、国として要件を満たす地区は全て対象とし支援する必要がある。</p> <p>2 平成24年度においては、当初見込みと同等の要望が地域から出され、また、25年度についても相当の実施要望が出されていることから、本事業は復旧関連事業として広く認識され、地域に貢献しているものとする。</p> <p>3 事業を進める上で、地域の営農実態に精通し、復興組合等の設立等に対して指導的な立場である市町村(又は県)を事業実施主体(支出先)とすることにより、公平かつ効率的な事業運用を図っているところ。</p> <p>4 支援の上限単価については復旧作業に見合う労働費相当として設定しているが、これは水田作物に対する3.5万円/10aの場合、主食用米の家族労働費並の水準であり妥当と考える。</p> <p>5 なお、24年度の執行率が約9割となっているのは、畜産関係で被害が限定的であったこと、災害復旧事業の進捗状況および市町村の復興計画の策定などによる事業計画の見直しがあったこと等によるものである。</p>													
外部有識者の所見														
行政事業レビュー推進チームの所見														
現状通り	経営再開に向けた復旧作業を共同で行う被災農業者に対して、経営再開のための支援金を交付し被災地域の農業の再生と早期の経営再開に向け、引き続き効率的な予算の執行に努めていく。													
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況														
現状通り	引き続き効率的な予算の執行に努めていく。													
備考														
関連する過去のレビューシートの事業番号														
平成22年		平成23年		平成24年	57									

※平成24年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。



資金の流れ
(資金の受け取り
先が何を行っている
かについて補足
する)(単位:百万
円)

費目・使途
 (「資金の流れ」に
 おいてブロックごと
 に最大の金額が
 支出されている者
 について記載す
 る。費目と使途の
 双方で実情が分
 かるように記載)

A.農林水産省			E.巨理町地域農業復興組合		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
交付金	農政局への支援金・補助金の割当て	4,184	賃金	復旧作業を行った組合員の作業賃金	323
			資材費等経費	復旧作業に必要な資材費等の購入	97
計		4,184	計		420
B.東北農政局			F.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
交付金	所管県への支援金・補助金の交付	4,182			
計		4,182	計		0
C.宮城県			G.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
経営再開支援金	管内市町村への支援金・補助金の交付	2,337			
推進事務費	県推進事業	1			
計		2,337	計		0
D.南相馬市			H.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
経営再開支援金	管内の復興組合等に関する交付金の交付	1,132			
推進事務費	計画策定指導などの事業推進	2			
計		1,134	計		0

支出先上位10者リスト

A. 農林水産省

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	農林水産省	農政局への交付金の割当て	4,184		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

B. 地方農政局

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	東北農政局	所管県への支援金・補助金の交付	4,182		
2	関東農政局	所管県への支援金・補助金の交付	1		
3	北陸農政局	所管県への支援金・補助金の交付	0		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

C. 県

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	宮城県	所管市町村への支援金・補助金の交付	2,337	-	-
2	福島県	所管市町村への支援金・補助金の交付	1,755	-	-
3	岩手県	所管市町村への支援金・補助金の交付	90	-	-
4	長野県	所管市町村への支援金・補助金の交付	1	-	-
5	新潟県	所管市町村への支援金・補助金の交付	0	-	-
6				-	-
7				-	-
8				-	-
9				-	-
10				-	-

D. 市町村

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	南相馬市	復興組合等に関する交付金の交付、計画策定指導などの事業推進	1,134	-	-
2	仙台市	復興組合等に関する交付金の交付	446	-	-
3	亘理町	復興組合等に関する交付金の交付、計画策定指導などの事業推進	421	-	-
4	山元町	復興組合等に関する交付金の交付、計画策定指導などの事業推進	394	-	-
5	相馬市	復興組合等に関する交付金の交付、計画策定指導などの事業推進	309	-	-
6	石巻市	復興組合等に関する交付金の交付	217	-	-
7	名取市	復興組合等に関する交付金の交付、計画策定指導などの事業推進	213	-	-
8	気仙沼市	復興組合等に関する交付金の交付、計画策定指導などの事業推進	184	-	-
9	岩沼市	復興組合等に関する交付金の交付	161	-	-
10	南三陸町	復興組合等に関する交付金の交付	151	-	-

E. 復興組合等

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	亘理町地域農業復興組合	復旧作業の実施(組合員への賃金支払、資材等の購入)	420	-	-
2	山元町地域復興組合	復旧作業の実施(組合員への賃金支払、資材等の購入)	393	-	-
3	原町区地域農業復興組合	復旧作業の実施(組合員への賃金支払、資材等の購入)	284	-	-
4	原町区農地保全復興組合	復旧作業の実施(組合員への賃金支払、資材等の購入)	214	-	-
5	鹿島地域農業復興組合	復旧作業の実施(組合員への賃金支払、資材等の購入)	205	-	-
6	気仙沼地域農業復興組合	復旧作業の実施(組合員への賃金支払、資材等の購入)	183	-	-
7	六郷地域農業復興組合	復旧作業の実施(組合員への賃金支払、資材等の購入)	168	-	-
8	岩沼地域農業復興組合	復旧作業の実施(組合員への賃金支払、資材等の購入)	161	-	-
9	ふるさと小高区地域農業復興組	復旧作業の実施(組合員への賃金支払、資材等の購入)	152	-	-
10	南三陸町復興組合	復旧作業の実施(組合員への賃金支払、資材等の購入)	151	-	-