

### 3. 農地・農業用施設

#### ① 被災状況

津波により約 2,640ha の農地及び排水機場、排水路等の基幹的農業用施設に甚大な被害

#### ② 施設の復旧

##### ○応急復旧状況

柳ノ目排水機場、幹線排水路等の基幹的排水施設について実施済み。

##### ○本格的な復旧

復興計画を踏まえて着手し、概ね 5 年以内の完了を目指す。

#### ③ 農地の復旧

概ね 3 年以内の復旧を目指す。（四捨五入の関係により、面積の合計値は被災面積と一致しない）

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 約 960ha（蛇田、稲井地区等）

○平成 24 年度からの営農再開を目指す農地 約 730ha（長尾地区等）

○平成 25 年度以降、順次、営農再開を目指す農地 約 720ha

○海水が浸入している農地 約 220ha（大川地区）

河川堤防の復旧とも連携しつつ、本地区の復旧方針や今後の土地利用について、地域の意向把握や話し合いを進めていく。

〔 現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、面積は変わり得るもの。 〕

#### ④ その他

大区画化等の区画整理を導入する地区においては、別途、地域の合意形成を進めながら実施していくことが必要。

#### 4. 海岸防災林の再生

- ① 箇所名： 旧雄勝町他
- ② 海岸防災林の林帯 19.4ha、防潮工 1,560mが被災。
- ③ 防潮工の本復旧については、本年度中に着手予定。
- ③ 林帯地盤についての本復旧は、概ね5年で完了させ、樹木の植栽は、林帯地盤の復旧後、防風工等の施工が完了した箇所から順次実施し、概ね5年度で完了させることとし、全体の復旧を概ね10年で行うことを目指す。  
(保全対象：国道398号線、県道2号線他、農地、人家（雄勝地区他）)

## 5. 学校施設等

### ①幼稚園・小中高等学校等

#### (i) 公立学校

##### <石巻市立学校>

東日本大震災により被災した市立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助申請予定の43小学校、21中学校、2高等学校、5幼稚園について、以下とおり早期の復旧を目指す。

- 比較的軽微な被害に留まる51校(園)については平成23年度内の事業着手、平成24年度内の復旧完了を目標とする。
- 津波等の甚大な被害を受けた門脇小、湊小、湊第二小、渡波小、大川小、雄勝小、船越小、相川小、吉浜小、谷川小の10小学校、湊中、渡波中、大川中、雄勝中の4中学校、市立女子商業高、湊幼稚園は、応急仮設校舎の建設を計画的に進めつつ、学校の統廃合、高台等への移転を含めた総合的な検討を踏まえながら、市の学校施設の復興計画を策定、計画に基づき、速やかに本格復旧に着手する。

また、山下小、向陽小、万石浦小、大谷地小の4小学校の屋内運動場は、地震による甚大な被害を受けており、早期事業着手、復旧完了を目指す。

##### <県立学校>

石巻市に所在する県立学校のうち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の6校については、以下のとおり早期復旧を目指す。

- 比較的軽微な被害に留まる5校については、平成23年度内の事業着手、平成24年度内の復旧完了を目標とする。
- 津波により被害を受け、かつ周辺地域が地盤沈下した1校については、石巻市の復興計画を踏まえ、速やかに本格復旧に着手する。

#### (ii) 私立学校

東日本大震災により被災した私立学校のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助を申請した2校及び申請予定の2校について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

- 比較的軽微な被害に留まる2校については、平成23年度内の事業着手、平成24年度内の復旧完了を目標とする。
- 津波被害を受け、移転も含めた総合的な検討が必要となる石巻みづほ第二幼稚園及び長浜幼稚園の2校については、平成23年12月までに当市の復興計画の策定、平成24年度から平成25年度中の復旧場所の確定、平成26年度末までに復旧完了を目標とする。
- 被災した石巻みづほ第二幼稚園及び長浜幼稚園については、関係者の意向を踏まえ、認定こども園としての復旧を目指す。

## ②大学等

### (i) 私立大学

東日本大震災により被災した私立大学のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の1校について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

比較的軽微な被害に留まる1校については、平成23年度内の事業着手、平成24年度内の復旧完了を目標とする。

## ③公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む）

### <石巻市立社会教育施設>

東日本大震災により被災した市立社会教育施設のうち、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の28施設について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

- 比較的軽微な被害に留まる14施設については、平成23年度内に事業計画書を提出し、平成24年度内の復旧完了を目標とする。
- 甚大な被害（津波被害）を受け、移転も含めた総合的な検討が必要となる14施設については、平成23年11月まで（予定）に当市の復興基本計画が策定されるので、当該計画を踏まえ、復旧場所の移転を含め検討・確定し、早期に本格復旧に着手する。
- 雄勝公民館、北上公民館、荻浜公民館の復旧については、地域の状況を踏まえながら、それぞれ総合支所、支所との一体的整備を目指す。
- 牡鹿公民館については、牡鹿体育館との一体的整備を目指す。
- 雄勝硯伝統産業会館については、当該施設が設置されている地域一帯が建築制限区域に指定されるので、復興基本計画策定後の早期復旧を目指す。
- おしかホエールランドについては、当該施設が設置されている地域全体が地盤沈下しており、移転新築や地盤の嵩上げを含めた検討をし、本格復旧に着手する。
- 市民会館及び文化センターの復旧については、現在策定中の復興基本計画の中で、「博物館機能・文化ホール機能の整備」として、記載されている。文化センターは、現在、河口部にあり、周辺は非居住地域となり、隣接の市立病院も移転が確実であることから、同センターについても移転の方向で検討される見込みである。

また、市民会館に関しても昭和42年の建築であり、補修は困難である上、現在の文化芸術事業のニーズを満たしている建物ではないため、新築が必要であり、移転の可能性もある。

事業時期等に関しては、早期の着手が望まれているが、復興計画自体がまだ策定途中であることもあり、現時点では、未定である。

### <県立社会教育施設>

石巻市に所在する社会教育施設のうち、東日本大震災により被災し、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の1施設について、以下のとおり早期復旧を目指す。

- 甚大な被害を受けた宮城県慶長施設船ミュージアムについては、平成23年度に事業着手、平成25年9月末までの復旧完了を目標とする。

<県立社会体育施設>

石巻市に所在する社会体育施設（ライフル射撃場）が東日本大震災により被災したが、比較的軽微な被害であったため、平成23年度内に事業着手・復旧完了することとする。

## 6. 土砂災害対策

①箇所名：鹿妻地区<sup>かつま</sup>※①、鯨取沢<sup>ふぐとりさわ</sup>※②、泊浜地区<sup>とまりはま</sup>※③

②本年8月末までに、市内約1,160箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施し、約130箇所で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。（降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を実施。）

③これまでの強い地震動により崩壊が発生するなど危険な状態となっている鹿妻地区<sup>かつま</sup>の緊急的な土砂災害対策、及び地盤が緩み少量の降雨でも崩壊等が発生するおそれがあり、重要な保全対象を有している鯨取沢<sup>ふぐとりさわ</sup>、泊浜地区<sup>とまりはま</sup>の土砂災害対策について、平成23年度内を目途に完了予定。

④最大震度6強を観測した石巻市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、本年3月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用している。今後の降雨と土砂災害発生状況を考慮し、発表基準の適切な見直しを実施。

⑤成果目標 平成23年度

○鹿妻地区<sup>かつま</sup>

緊急的な土砂災害対策について平成23年度内を目途に完了予定。

○鯨取沢<sup>ふぐとりさわ</sup>、泊浜地区<sup>とまりはま</sup>

平成23年度内を目途に重要な保全対象を有している地区の土砂災害対策を完了予定。

※位置図を参照



河川名	42.0	2,860	24	9,500	9,500	99,500	1,000	1,000	1,000
流域面積	46.0	388.0	244	22.5	10,000	9,200	982	1,000	1,000
人口	90.0	565.0	5,100	236.6	106,000	99,500	743	1,000	1,000
人口密度	24.0	260.0	228	10.8	10,600	10,600	743	1,000	1,000
人口密度	74.4	413.7	3,048	20.4	14,130	13,510	743	1,000	1,000
人口密度	46.0	256.0	280	10.8	5,400	5,000	743	1,000	1,000
人口密度	23.9	115.0	15.9	3.81	1,100	990	743	1,000	1,000
人口密度	19.0	238.5	202	10.8	410	340	743	1,000	1,000
人口密度	43.9	520.0	1,341	23.4	9,720	9,010	743	1,000	1,000

**石巻市**  
**【土砂災害対策】**  
**3箇所**  
 ①鹿妻地区  
 ②鮎取沢  
 ③泊浜地区



河川一覧表

一		二		三		四		五		六		七		八		九		十	
河川名	延長(km)	河川名	延長(km)	河川名	延長(km)	河川名	延長(km)	河川名	延長(km)	河川名	延長(km)	河川名	延長(km)	河川名	延長(km)	河川名	延長(km)	河川名	延長(km)
1 北上川	54,000	83 中の沢川	1,000	21 鹿野川	5,222	30 名取川	12,522	40 野田川	63,600	1 野田川	3,800	1 山手川	3,800	1 山手川	3,800	1 山手川	3,800	1 山手川	3,800
2 大沢川	6,840	84 大沢川	2,880	22 北津波川	5,600	31 磐前川	15,160	41 五箇堂川	20,671	2 野田川	7,900	2 野田川	7,900	2 野田川	7,900	2 野田川	7,900	2 野田川	7,900
3 湯沢川	2,885	85 大沢川	3,000	23 北津波川	3,599	32 北津波川	1,700	42 志賀川	7,417	3 野田川	11,860	3 野田川	11,860	3 野田川	11,860	3 野田川	11,860	3 野田川	11,860
4 鹿島川	8,160	86 田代川	2,700	24 古田川	15,289	33 南阿波川	5,830	43 白石川	19,262	4 大沢川	11,860	4 大沢川	11,860	4 大沢川	11,860	4 大沢川	11,860	4 大沢川	11,860
5 小沢川	1,200	87 大沢川	1,000	25 赤川	3,200	34 内沢川	3,981	44 尾山川	11,760	5 山手川	2,800	5 山手川	2,800	5 山手川	2,800	5 山手川	2,800	5 山手川	2,800
6 月川	10,526	88 カワツル川	300	26 赤川	2,399	35 上野川	1,000	45 新川	7,827	6 大沢川	4,900	6 大沢川	4,900	6 大沢川	4,900	6 大沢川	4,900	6 大沢川	4,900
7 西沢川	1,300	89 大沢川	1,200	27 赤川	5,481	36 田代川	1,300	46 一本松川	1,500	7 八瀬川	12,000	7 小西川	12,000	7 小西川	12,000	7 小西川	12,000	7 小西川	12,000
8 馬場川	2,500	90 北津波川	1,000	28 赤川	8,000	37 赤川	2,750	47 赤川	5,200	8 赤川	3,800	8 赤川	3,800	8 赤川	3,800	8 赤川	3,800	8 赤川	3,800
9 大沢川	3,400	91 大沢川	2,024	29 赤川	680	38 三浦川	2,000	48 赤川	20,745	9 赤川	5,500	9 赤川	5,500	9 赤川	5,500	9 赤川	5,500	9 赤川	5,500
10 大沢川	640	92 北津波川	800	30 五箇堂川	430	39 北阿波川	6,100	49 平安川	2,100	10 赤川	3,550	10 小野川	2,800	10 小野川	2,800	10 小野川	2,800	10 小野川	2,800
11 大沢川	1,000	93 赤川	9,817	31 赤川	9,526	40 赤川	12,522	50 赤川	1,000	11 赤川	2,800	11 赤川	2,800	11 赤川	2,800	11 赤川	2,800	11 赤川	2,800
12 南沢川	5,445	94 赤川	4,347	32 赤川	5,000	41 赤川	1,000	51 赤川	1,500	12 赤川	10,035	12 赤川	10,035	12 赤川	10,035	12 赤川	10,035	12 赤川	10,035
13 石巻川	1,900	95 赤川	2,300	33 赤川	8,300	42 赤川	7,409	52 赤川	11,663	13 赤川	2,500	13 赤川	2,500	13 赤川	2,500	13 赤川	2,500	13 赤川	2,500
14 赤川	2,300	96 竹の巻川	1,020	34 赤川	610	43 赤川	8,000	53 赤川	4,550	14 赤川	8,000	14 赤川	8,000	14 赤川	8,000	14 赤川	8,000	14 赤川	8,000
15 寺川	1,715	97 赤川	450	35 赤川	2,450	44 赤川	19,636	54 赤川	6,534	15 赤川	2,000	15 赤川	2,000	15 赤川	2,000	15 赤川	2,000	15 赤川	2,000
16 伊豆川	220	98 赤川	1,300	36 赤川	1,223	45 赤川	7,600	55 赤川	9,053	16 赤川	2,500	16 赤川	2,500	16 赤川	2,500	16 赤川	2,500	16 赤川	2,500
17 赤川	1,500	99 赤川	1,000	37 赤川	2,500	46 赤川	4,000	56 赤川	2,300	17 赤川	2,500	17 赤川	2,500	17 赤川	2,500	17 赤川	2,500	17 赤川	2,500
18 田代川	35,000	100 赤川	1,540	38 赤川	6,900	47 赤川	2,200	57 赤川	5,999	18 赤川	2,000	18 赤川	2,000	18 赤川	2,000	18 赤川	2,000	18 赤川	2,000
19 田代川	87,434	101 赤川	2,200	39 赤川	910	48 赤川	5,150	58 赤川	2,500	19 赤川	1,800	19 赤川	1,800	19 赤川	1,800	19 赤川	1,800	19 赤川	1,800
20 田代川	26,100	102 赤川	3,000	40 赤川	1,700	49 赤川	1,300	59 赤川	14,835	20 赤川	2,185	20 赤川	2,185	20 赤川	2,185	20 赤川	2,185	20 赤川	2,185
21 赤川	9,850	103 赤川	1,000	41 赤川	5,550	50 赤川	2,000	60 赤川	12,000	21 赤川	3,000	21 赤川	3,000	21 赤川	3,000	21 赤川	3,000	21 赤川	3,000
22 赤川	7,500	104 赤川	2,200	42 赤川	1,500	51 赤川	1,500	61 赤川	2,300	22 赤川	2,500	22 赤川	2,500	22 赤川	2,500	22 赤川	2,500	22 赤川	2,500
23 田代川	1,150	105 赤川	9,000	43 赤川	1,200	52 赤川	2,000	62 赤川	2,000	23 赤川	2,000	23 赤川	2,000	23 赤川	2,000	23 赤川	2,000	23 赤川	2,000
24 小山田川	31,572	106 八津川	1,800	44 赤川	510	53 赤川	9,200	63 赤川	1,500	24 赤川	2,800	24 赤川	2,800	24 赤川	2,800	24 赤川	2,800	24 赤川	2,800
25 赤川	4,644	107 赤川	6,024	45 赤川	2,700	54 赤川	4,000	64 赤川	8,500	25 赤川	11,700	25 赤川	11,700	25 赤川	11,700	25 赤川	11,700	25 赤川	11,700
26 赤川	2,300	108 赤川	4,000	46 赤川	6,230	55 赤川	12,420	65 赤川	12,420	26 赤川	3,124	26 赤川	3,124	26 赤川	3,124	26 赤川	3,124	26 赤川	3,124
27 赤川	2,500	109 日野川	1,000	47 赤川	6,200	56 赤川	12,420	66 赤川	12,420	27 赤川	1,824	27 赤川	1,824	27 赤川	1,824	27 赤川	1,824	27 赤川	1,824
28 赤川	1,050	110 内の野川	3,300	48 赤川	11,389	57 赤川	6,263	67 赤川	14,270	28 赤川	1,350	28 赤川	1,350	28 赤川	1,350	28 赤川	1,350	28 赤川	1,350
29 赤川	1,400	111 水田川	2,015	49 赤川	3,650	58 赤川	3,650	68 赤川	3,300	29 赤川	3,300	29 赤川	3,300	29 赤川	3,300	29 赤川	3,300	29 赤川	3,300
30 赤川	4,000	112 赤川	1,300	50 赤川	1,300	59 赤川	6,230	69 赤川	2,300	30 赤川	2,800	30 赤川	2,800	30 赤川	2,800	30 赤川	2,800	30 赤川	2,800
31 赤川	7,300	113 赤川	710	51 赤川	1,400	60 赤川	1,400	70 赤川	9,554	31 赤川	500	31 赤川	500	31 赤川	500	31 赤川	500	31 赤川	500
32 赤川	3,000	114 赤川	2,000	52 赤川	21,299	61 赤川	10,645	71 赤川	10,645	32 赤川	1,500	32 赤川	1,500	32 赤川	1,500	32 赤川	1,500	32 赤川	1,500
33 赤川	4,000	115 大沢川	5,200	53 赤川	1,800	62 赤川	1,800	72 赤川	2,181	33 赤川	3,000	33 赤川	3,000	33 赤川	3,000	33 赤川	3,000	33 赤川	3,000
34 赤川	4,000	116 赤川	1,200	54 赤川	4,000	63 赤川	4,000	73 赤川	2,300	34 赤川	2,300	34 赤川	2,300	34 赤川	2,300	34 赤川	2,300	34 赤川	2,300
35 赤川	1,800	117 赤川	600	55 赤川	7,881	64 赤川	7,881	74 赤川	1,104	35 赤川	900	35 赤川	900	35 赤川	900	35 赤川	900	35 赤川	900
36 赤川	8,500	118 赤川	3,500	56 赤川	22,681	65 赤川	22,681	75 赤川	1,781	36 赤川	1,781	36 赤川	1,781	36 赤川	1,781	36 赤川	1,781	36 赤川	1,781
37 赤川	16,181	119 赤川	3,500	57 赤川	1,900	66 赤川	1,900	76 赤川	2,300	37 赤川	2,300	37 赤川	2,300	37 赤川	2,300	37 赤川	2,300	37 赤川	2,300
38 赤川	6,654	120 赤川	2,200	58 赤川	6,650	67 赤川	6,650	77 赤川	12,481	38 赤川	5,200	38 赤川	5,200	38 赤川	5,200	38 赤川	5,200	38 赤川	5,200
39 赤川	3,230	121 赤川	3,500	59 赤川	2,436	68 赤川	2,436	78 赤川	5,000	39 赤川	7,650	39 赤川	7,650	39 赤川	7,650	39 赤川	7,650	39 赤川	7,650
40 赤川	5,850	122 赤川	7,854	60 赤川	23,458	69 赤川	23,458	79 赤川	11,899	40 赤川	13,581	40 赤川	13,581	40 赤川	13,581	40 赤川	13,581	40 赤川	13,581
41 赤川	1,750	123 赤川	5,017	61 赤川	5,100	70 赤川	5,100	80 赤川	3,000	41 赤川	2,100	41 赤川	2,100	41 赤川	2,100	41 赤川	2,100	41 赤川	2,100
42 赤川	3,660	124 赤川	1,200	62 赤川	3,900	71 赤川	3,900	81 赤川	2,300	42 赤川	1,700	42 赤川	1,700	42 赤川	1,700	42 赤川	1,700	42 赤川	1,700
43 赤川	5,000	125 赤川	7,500	63 赤川	6,000	72 赤川	6,000	82 赤川	2,155	43 赤川	524	43 赤川	524	43 赤川	524	43 赤川	524	43 赤川	524
44 赤川	21,598	126 赤川	1,079	64 赤川	14,568	73 赤川	14,568	83 赤川	334,523	44 赤川	7,500	44 赤川	7,500	44 赤川	7,500	44 赤川	7,500	44 赤川	7,500
45 赤川	1,700	127 赤川	1,530	65 赤川	1,530	74 赤川	1,530	84 赤川	2,500	45 赤川	1,800	45 赤川	1,800	45 赤川	1,800	45 赤川	1,800	45 赤川	1,800
46 赤川	2,200	128 赤川	7,670	66 赤川	7,670	75 赤川	7,670	85 赤川	2,300	46 赤川	2,200	46 赤川	2,200	46 赤川	2,200	46 赤川	2,200	46 赤川	2,200
47 赤川	6,599	129 赤川	1,100	67 赤川	1,100	76 赤川	1,100	86 赤川	3,000	47 赤川	3,000	47 赤川	3,000	47 赤川	3,000	47 赤川	3,000	47 赤川	3,000
48 赤川	38,072	130 赤川	7,417	68 赤川	7,417	77 赤川	7,417	87 赤川	334,523	48 赤川	5,000	48 赤川	5,000	48 赤川	5,000	48 赤川	5,000	48 赤川	5,000
49 赤川	1,000	131 赤川	4,900	69 赤川	4,900	78 赤川	4,900	88 赤川	2,300	49 赤川	14,491	49 赤川	14,491	49 赤川	14,491	49 赤川	14,491	49 赤川	14,491
50 赤川	5,772	132 赤川	2,399	70 赤川	2,399	79 赤川	2,399	89 赤川	2,300	50 赤川	9,500	50 赤川	9,500	50 赤川	9,500	50 赤川	9,500	50 赤川	9,500
51 赤川	2,000	133 赤川	2,000	71 赤川	2,000	80 赤川	2,000	90 赤川	3,000	51 赤川	2,000	51 赤川	2,000	51 赤川	2,000	51 赤川	2,000	51 赤川	2,000
52 赤川	2,000	134 赤川	2,000	72 赤川	2,000	81 赤川	2,000	91 赤川	3,000	52 赤川	2,000	52 赤川	2,000	52 赤川	2,000	52 赤川	2,000	52 赤川	2,000
53 赤川	2,000	135 赤川	2,000	73 赤川	2,000	82 赤川	2,000	92 赤川	3,000	53 赤川	2,000								



## 7. 災害廃棄物の処理

- ① 東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量（6,163千トン）の災害廃棄物が発生。
- ② 現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成23年8月までに仮置場へ概ね搬入した。今後は浸水状態である農地内災害廃棄物、重機作業が困難な場所の海中災害廃棄物等の撤去が必要となるため、その他の災害廃棄物の仮置場への移動を平成25年3月までを目途に完了させる。なお、11月8日現在、全ての災害廃棄物の35%の仮置場への移動を完了している。
- ③ 損壊家屋等の解体により生じる災害廃棄物の仮置場への移動については、解体を要する棟数が膨大なため平成25年3月までを目途に完了させる。
- ④ また、中間処理・最終処分については、腐敗性等がある廃棄物を速やかに処分しつつ、平成26年3月までを目途として処分を行う。なお、木くず、コンクリートくずほか再生利用を予定しているものについては、劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定する。



# 工程表(宮城県石巻市)

	H23			H24			H25			H26以降		
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月		7月	10月
1. 海岸対策	<p>● 計画堤防高さの公表 (9/9宮城県公表)</p> <p>施工準備 (堤防設計等)</p> <p>本復旧 (逐次完了し、全ての区間について概ね5年での完了を目指す。)</p>											
	<p>施工準備 (堤防設計等)</p> <p>平成24年6月末の出水期までに、被災前の堤防高まで復旧するなど、被災前の堤防機能を確保</p> <p>出水期</p> <p>(※) 避難判断水位等を引き下げて運用</p> <p>出水期</p> <p>出水期</p>											
2. 河川対策 (国管理河川:旧北上川) (国管理河川:北上川)	<p>施工準備 (堤防設計等)</p> <p>本復旧 (河口部等では、隣接する海岸堤防の整備計画、市策定の復興計画等を踏まえ、整備を逐次完了し、概ね5年を目途に全箇所復旧完了予定。)</p> <p>出水期</p> <p>出水期</p> <p>出水期</p>											
	<p>施工準備</p> <p>本復旧</p> <p>出水期</p> <p>出水期</p>											
3. 農地・農業用施設	<p>本復旧 (市策定の復興計画、他事業等との調整が完了した箇所から順次着手)</p> <p>出水期</p>											
	<p>がれきの撤去</p> <p>本復旧</p> <p>出水期</p>											
基幹的農業用施設 (柳ノ目排水機場等)	<p>本復旧</p> <p>出水期</p>											
	<p>がれきの撤去</p> <p>本復旧</p> <p>出水期</p>											
用排水施設の機能が確保され、平成23年度当初までに除塩等を行い、すでに営農が可能となった農地 (蛇田、稲井地区等)	<p>本復旧</p> <p>出水期</p>											
	<p>がれきの撤去</p> <p>本復旧</p> <p>出水期</p>											
畦畔復旧、除塩	<p>本復旧</p> <p>出水期</p>											
	<p>がれきの撤去</p> <p>本復旧</p> <p>出水期</p>											
営農再開 (地域の意向により、区画整理を実施)	<p>本復旧</p> <p>出水期</p>											
	<p>がれきの撤去</p> <p>本復旧</p> <p>出水期</p>											

	H23			H24			H25			H26以降		
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
ヘドロ等が薄く又は部分的に堆積している農地 (長尾地区等)	がれきの撤去			土砂撤去、除塩、 用排水施設の機能確保等			営農再開 (地域の意向により、区画整理を実施)					
	がれきの撤去			土砂撤去、除塩、畦畔の復旧等			順次営農再開 (地域の意向により、 区画整理を実施)					
上記以外の農地	(注)地盤沈下等により海水が浸入している農地や、大区画化の工事を行う農地についてはH26以降となる場合がある。 本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。											
4. 海岸防災林の再生												
海岸防災林の再生	林帯地盤の復旧 (概ね5年で完了)			→			防風工等の施工が完了した箇所から順次植栽を実施 (全体の復旧を概ね10年で完了)					



	H23			H24			H25			H26以降		
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月		7月	10月
<私立学校> 比較的軽微な被害に留まる学校の復旧				校舎等の本格復旧								
<市立社会教育施設> 比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧							施設の本格復旧					
甚大な被害を受けた社会教育施設の復旧				施設の本格復旧								
<県立社会教育施設> 比較的軽微な被害に留まる施設の復旧												
<県立社会体育施設> 比較的軽微な被害に留まる施設の復旧							施設の本格復旧					
比較的軽微な被害に留まる施設の復旧				施設の本格復旧								

大学等 公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）



	H23			H24			H25			H26以降		
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月		7月	10月
6. 土砂災害対策	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">土砂災害危険箇所の高検査</div> <div style="width: 60%; border: 1px solid black; padding: 5px;">砂防堰堤等の整備</div> <div style="width: 15%;"></div> </div>											
	(※)土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用											
7. 災害廃棄物の処理	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 60%; border: 1px solid black; padding: 5px;">(住民が生活している場所の近くの災害廃棄物)</div> <div style="width: 15%;"></div> </div>											
	(その他の災害廃棄物)											
(中間処理・最終処分)												
(木くず、コンクリートくずの再生利用)												

