
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 女川町

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

1,216戸

596戸

1,812戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 12戸

合計 8戸

20戸

合計 14戸

合計 8戸

22戸

合計 33戸

合計 30戸

63戸

合計 25戸

合計 14戸

39戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２４年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度H24年度 H25年度

64戸 144戸

149戸200戸

H26年度

H27年度

備考

2,369戸 264戸 293戸

945戸

事業手法

1,424戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成 20戸

指ヶ浜
事業主体 女川町

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 8戸 造成

建築設計

指ヶ浜 用地

構造 木造 入居

災害公営住宅 8戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 20戸

12戸

御前浜

建築工事

事業主体 女川町 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成

計画戸数 8戸 造成

御前浜 用地

木造

建て方 戸建・長屋建

構造 入居

8戸

63戸

調査設計

造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

14戸

災害公営住宅

22戸

尾浦

建て方 戸建・長屋建 建築工事

尾浦 用地

事業主体 女川町

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 30戸 造成

建築設計

木造 入居

災害公営住宅 30戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 63戸

33戸

竹浦

建築工事

計画戸数 14戸 造成

事業主体 女川町 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成

竹浦 用地

木造

建て方 戸建・長屋建

構造

災害公営住宅
整備事業

入居

39戸

14戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

25戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

22戸

災害公営住宅
整備事業

構造

39戸

災害公営住宅

CS798566
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 5戸

合計 14戸

19戸

合計 5戸

合計 12戸

17戸

合計 3戸

合計 17戸

20戸

合計 3戸

合計 1戸

4戸

合計 4戸

合計 7戸

11戸

合計 10戸

合計 4戸

14戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成 19戸

桐ヶ崎

桐ヶ崎 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 14戸 造成

事業主体 女川町 建築設計

構造 木造 入居

災害公営住宅 14戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

5戸

19戸

高白浜

建築工事

計画戸数 12戸 造成

事業主体 女川町 建築設計

調査設計

造成

用地買収

17戸

高白浜 用地

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

17戸

12戸

5戸

調査設計

造成 20戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

横浦

横浦 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 17戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 20戸

建築工事

3戸

調査設計

17戸

大石原浜 計画戸数 1戸 造成

事業主体 女川町 建築設計

4戸

用地買収

造成

大石原浜 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

入居

4戸

1戸

3戸

調査設計

造成 11戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

野々浜

野々浜 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 7戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 7戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 11戸

4戸

飯子浜

建築工事

計画戸数 4戸 造成

事業主体 女川町 建築設計

調査設計

造成

用地買収

14戸

飯子浜 用地

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

14戸

4戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 12戸

合計 1戸

13戸

合計 11戸

合計 25戸

36戸

合計 7戸

合計 8戸

15戸

合計 64戸

合計

64戸

合計

合計 200戸

200戸

合計 345戸

合計 50戸

395戸

合計 871戸

合計 395戸

1,266戸

調査設計

造成 13戸

塚浜

塚浜 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 1戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 13戸

建築工事

12戸

調査設計

1戸

出島 計画戸数 25戸 造成

事業主体 女川町 建築設計

36戸

用地買収

造成

出島 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

入居

36戸

25戸

11戸

調査設計

造成 15戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

寺間

寺間 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 8戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 8戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 15戸

7戸

荒立
防災集団移転促進事業 用地買収・造成

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事

64戸

64戸

64戸

宅地整地・公共施設工事

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

陸上競技場跡
地

陸上競技場跡地 用地

事業主体 女川町 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 200戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅 200戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 200戸

宮ヶ崎
防災集団移転促進事業 用地買収・造成

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事

257戸

138戸

宅地整地・公共施設工事

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

中心部
防災集団移転促進事業 用地買収・造成 615戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

200戸土地区画整理事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

651戸土地区画整理事業

災害公営住宅


