
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

1,365戸

180戸

1,545戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 666戸

合計 209戸

875戸

合計 142戸

合計

142戸

合計 5戸

合計

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度

209戸

H24年度

5戸 10戸 283戸

354戸215戸

事業手法

231戸

H26年度

H27年度

備考

231戸

2,643戸 5戸 225戸 637戸

980戸

H25年度

1,663戸

宅地整地・公共施設工事 875戸土地区画整理事業

町方地区

事業主体 大槌町

建て方 戸建＆共同 建築工事

計画戸数 209戸 造成

建築設計

町方 用地

構造 木造＆非木造 入居

災害公営住宅 209戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

町方地区（寺
野①団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

142戸

災害公営住宅

142戸

小枕・伸松地
区（大ケ口①

団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

5戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

142戸

5戸

災害公営住宅

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２４年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

5戸

合計 295戸

合計

295戸

合計 37戸

合計

37戸

合計 191戸

合計

191戸

合計 13戸

合計 22戸

35戸

5戸

宅地整地・公共施設工事

合計

土地区画整理事業

安渡

114戸

170戸

漁業集落防災機能強化事業 用地買収・造成 11戸

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

11戸

11戸

安渡地区（安
渡①団地）

調査設計

造成

用地買収

10戸

用地買収・造成 27戸漁業集落防災機能強化事業

27戸10戸

10戸

宅地整地・公共施設工事

27戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

赤浜
漁業集落防災機能強化事業 用地買収・造成 6戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 6戸

建築工事

6戸

調査設計

赤浜地区（赤
浜①団地） 計画戸数 22戸 造成

事業主体 大槌町 建築設計

35戸

用地買収

造成

赤浜 用地

木造構造

建て方 戸建＆共同

入居

13戸 22戸

22戸

13戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

185戸土地区画整理事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

CS718974
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地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度事業手法 H26年度 備考H25年度

合計 43戸

合計

43戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 230戸

合計 53戸

283戸

合計 15戸

合計

15戸

合計 16戸

合計

16戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

調査設計

造成 43戸赤浜・赤浜②
団地

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 43戸

43戸

調査設計

造成 10戸浪板地区（浪
板①団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

建築工事

土地区画整理事業

10戸

吉里吉里
計画戸数 53戸 造成

事業主体 大槌町 建築設計

宅地整地・公共施設工事 283戸

吉里吉里 用地

木造＆非木造構造

建て方 戸建＆共同

入居

53戸

53戸

調査設計

造成 15戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

吉里吉里地区
（吉里吉里①

団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 15戸

15戸

吉里吉里地区
（吉里吉里②

団地）

調査設計

造成

用地買収

16戸

16戸

16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

地区名 事業手法 備考H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅 用地

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合

合計 70戸

合計 21戸

合計 50戸

合計 13戸

合計 27戸

構造 木造

三枚堂

木造

柾内

構造 木造

大ケ口2丁目

屋敷前

構造 木造

大ケ口

入居

造成

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 70戸

用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅

供給戸数

計画戸数 21戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

70戸

50戸

入居

計画戸数 50戸

事業主体 大槌町

21戸

木造

災害公営住宅

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

用地

建築工事

13戸

建て方 戸建・長屋建

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

建築工事

27戸

構造

災害公営住宅

27戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 13戸 造成

事業主体 大槌町 建築設計

用地

供給戸数

計画戸数

入居



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度事業手法 H26年度 備考H25年度

合計 15戸

合計 34戸

合計 90戸

合計 150戸

合計 46戸

15戸

15戸

造成

戸建＆共同 建築工事

災害公営住宅

事業主体

共同住宅 建築工事

供給戸数

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数 34戸

事業主体

入居

建て方

建て方

計画戸数 34戸

岩手県 建築設計

大槌町 建築設計

計画戸数

用地

建築設計

構造 非木造

災害公営住宅 用地

災害公営住宅 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数

造成

供給戸数 90戸

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 150戸 造成

建て方

構造

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

非木造

150戸

計画戸数 46戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

供給戸数 46戸

浪板

吉里吉里

大槌（柾内）

大槌（屋敷前）

安渡2丁目

構造 木造

共同住宅

90戸

事業主体

構造 非木造

岩手県


