
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 釜石市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

1,532戸

1,532戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 94戸

合計 20戸

114戸

合計 54戸

合計 16戸

70戸

合計 164戸

合計 48戸

212戸

合計 35戸

合計 10戸

45戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度H24年度

4戸 318戸 158戸

702戸365戸

事業手法

91戸

H26年度

H27年度

91戸

備考

3,224戸 58戸 683戸 860戸

1,121戸

H25年度

54戸

2,103戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成 89戸

調査設計

造成

室浜地区

事業主体 釜石市

建て方 戸建・長屋建 建築工事

25戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

計画戸数 20戸 造成

建築設計

室浜 用地

構造 木造 入居

89戸

災害公営住宅  供給戸数

民間住宅等用宅地　 69戸

合計 25戸

25戸

20戸

根浜地区

建築工事

事業主体 釜石市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成

計画戸数 16戸 造成

根浜 用地

木造

建て方 戸建・長屋建

構造

調査設計

造成 6戸

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

入居

64戸

16戸  

153戸

調査設計

造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

6戸

災害公営住宅

48戸

6戸

箱崎地区

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成 59戸

建て方 共同住宅 建築工事

箱崎 用地

事業主体 釜石市

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 48戸 造成

建築設計

非木造 入居

59戸48戸

災害公営住宅 48戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 105戸

105戸 59戸

箱崎白浜地区

建築工事

計画戸数 10戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成

箱崎白浜 用地

木造

建て方 戸建・長屋建

構造

5戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

災害公営住宅
整備事業

入居

調査設計

造成

5戸40戸

10戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

5戸

災害公営住宅

30戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

64戸

災害公営住宅
整備事業

構造

40戸

災害公営住宅

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２４年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

CS718974
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度事業手法 H26年度 備考H25年度

合計 3戸

合計 2戸

5戸

合計 29戸

合計 10戸

39戸

合計 65戸

合計 56戸

121戸

合計 288戸

合計

288戸

合計 16戸

合計 7戸

23戸

合計 8戸

合計 3戸

11戸

仮宿地区

仮宿 用地

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

建て方 戸建・長屋建 建築工事

調査設計

造成 5戸

計画戸数 2戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

構造 木造 入居

5戸

災害公営住宅 2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 3戸

合計

桑ノ浜地区

建築工事

計画戸数 10戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

調査設計

造成

用地買収

29戸

桑ノ浜 用地

木造構造

用地買収

入居

10戸

調査設計

造成

漁業集落防災機能強化事業

建て方 戸建・長屋建

20戸19戸

10戸

19戸 10戸

調査設計

造成 89戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

両石地区

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成 32戸

両石 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 56戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 33戸

合計 56戸

32戸

32戸

56戸

33戸

平田地区

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 288戸

調査設計

造成 19戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

尾崎白浜地区

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成 4戸

尾崎白浜 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 7戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 16戸

合計

建築工事

7戸

23戸

佐須地区
計画戸数 3戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

佐須 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

調査設計

造成

入居

11戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

11戸

3戸災害公営住宅

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度事業手法 H26年度 備考H25年度

合計 4戸

合計 13戸

17戸

合計 20戸

合計 34戸

54戸

合計 37戸

合計 40戸

77戸

合計 23戸

合計 10戸

33戸

合計 19戸

合計 22戸

41戸

合計 144戸

合計 80戸

224戸

合計 700戸

合計 80戸

780戸

調査設計

造成 17戸

花露辺地区

花露辺 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 13戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅 13戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 4戸

合計 4戸 13戸

本郷地区

建築工事

計画戸数 34戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

調査設計

造成

用地買収

47戸

本郷 用地

木造構造

用地買収

入居

7戸

調査設計

造成

漁業集落防災機能強化事業

建て方 共同住宅

7戸47戸

34戸

13戸 7戸

調査設計

造成 77戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

唐丹地区（小
白浜）

小白浜 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 40戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅 40戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 37戸

合計 77戸

唐丹地区（唐
丹片岸）

建築工事

計画戸数 10戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

調査設計

造成

用地買収

33戸

片岸（唐丹） 用地

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

33戸

10戸

23戸

調査設計

造成 41戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

荒川地区

荒川 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 22戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 22戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 19戸

合計 22戸19戸

宅地整地・公共施設工事

片岸地区

片岸 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 80戸 造成

構造 非木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 80戸

80戸

鵜住居地区
建築工事

計画戸数 80戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 780戸

鵜住居（中心部） 用地

非木造構造 入居

建て方 共同住宅

80戸

80戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

224戸土地区画整理事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度事業手法 H26年度 備考H25年度

合計 400戸

合計 138戸

538戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 126戸

合計 32戸

合計 40戸

合計 40戸

合計 54戸

合計 156戸

合計 4戸

合計 80戸

構造 非木造

上中島

非木造

東部（天神町）

構造 非木造

鵜住居

野田

構造 非木造

平田

地区名 事業手法

宅地整地・公共施設工事

嬉石松原地区

松原 用地

事業主体 釜石市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 24戸 造成

構造 非木造 入居

嬉石 用地

事業主体 釜石市

建て方 共同住宅 建築工事

構造

造成

建築設計

計画戸数 114戸

非木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 138戸

138戸

備考

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

災害公営住宅 用地

計画戸数 126戸

用地

事業主体 岩手県 建築設計

災害公営住宅

供給戸数

計画戸数 32戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

126戸

入居

計画戸数 40戸

事業主体 岩手県

32戸

非木造

災害公営住宅

40戸

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

用地

建築工事

40戸

建て方 共同住宅

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 釜石市 建築設計

建築工事

構造

災害公営住宅

54戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 40戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

54戸

156戸

156戸

造成

戸建・長屋建 建築工事

災害公営住宅

事業主体

戸建・長屋建 建築工事

用地

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

計画戸数

入居

供給戸数 4戸

事業主体

入居

建て方

建て方

計画戸数 4戸

釜石市 建築設計

釜石市 建築設計

計画戸数

用地

建築設計

構造 木造

災害公営住宅 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数

造成

供給戸数 80戸

538戸土地区画整理事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合

上中島

大石

東部（中心部）

構造 非木造

80戸

事業主体

構造 非木造

釜石市


