
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大船渡市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

300戸

300戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 300戸

合計

300戸

合計 90戸

合計

90戸

合計 21戸

合計

21戸

合計 29戸

合計

29戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 8戸

合計

8戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

56戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度H24年度 H25年度

3/8事業計画大臣同意

67戸 203戸

512戸185戸

315戸

H26年度

H27年度

273戸

備考

42戸

1,638戸 56戸 252戸 715戸

795戸

事業手法

843戸

宅地整地・公共施設工事 300戸土地区画整理事業

大船渡駅周辺
地区 災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

大船渡地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

21戸

90戸

90戸

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

峰岸地区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 21戸

21戸

小河原地区
（平林）

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

29戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸小河原地区
（上山）

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

6戸

6戸

小河原地区
（鶴巻）

調査設計

造成①

用地買収

6戸

6戸

6戸

調査設計

造成① 10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

神坂地区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

10戸

調査設計

細浦地区 13戸

用地買収

造成①

13戸

13戸

調査設計

造成① 8戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

小細浦地区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 8戸

合計 8戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

90戸

29戸

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

1/29事業計画大臣同意

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 13戸

合計

13戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 17戸

合計 6戸

23戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 135戸

合計

135戸

合計 33戸

合計

33戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 15戸

合計

15戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 23戸

合計

23戸

合計 6戸

合計

6戸

梅神地区

調査設計

造成①

用地買収

13戸

13戸

13戸

調査設計

造成① 13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

門之浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 13戸

建築工事

13戸

調査設計

泊里地区
計画戸数 6戸 造成

事業主体 大船渡市 建築設計

23戸

用地買収

造成①

泊里団地 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

入居

23戸

6戸

17戸

調査設計

造成① 5戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

佐野地区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 5戸

合計 5戸

中赤崎地区

調査設計

造成①

用地買収

135戸

135戸

135戸

調査設計

造成① 33戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

永浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

33戸

33戸

清水地区

調査設計

造成①

用地買収

6戸

6戸

6戸

調査設計

造成① 15戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

蛸ノ浦地区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 15戸

15戸

田浜地区

調査設計

造成①

用地買収

12戸

12戸

12戸

調査設計

造成① 23戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

港・岩崎地区

防災集団移転促進事業

用地買収

23戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 23戸

合計

甫嶺地区

調査設計

造成①

用地買収

6戸

6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

3/8事業計画大臣同意防災集団移転促進事業

災害公営住宅

3/8事業計画大臣同意

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

3/8事業計画大臣同意防災集団移転促進事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 13戸

合計

13戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 21戸

合計 8戸

29戸

合計 15戸

合計

15戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 12戸

合計 7戸

合計 44戸

合計 11戸

構造 木造

上山団地

構造 非木造

盛中央（雇用促進住宅）

明神前団地②

構造 木造

田中東団地

地区名 事業手法

調査設計

造成① 13戸泊地区

防災集団移転促進事業

用地買収

13戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 13戸

合計

浦浜南地区

調査設計

造成①

用地買収

11戸

11戸

11戸

調査設計

造成① 10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

浦浜仲・西地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

10戸

浦浜東地区

調査設計

造成①

用地買収

12戸

12戸

12戸

調査設計

造成① 29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

崎浜地区

崎浜団地 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 8戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 8戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 29戸

21戸

越喜来地区

用地買収

15戸

調査設計

造成①

漁業集落防災機能強化事業

15戸

15戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

備考

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

12戸

災害公営住宅 用地

計画戸数 12戸

用地

事業主体 大船渡市 建築設計

災害公営住宅

供給戸数

計画戸数 7戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数 44戸

事業主体 大船渡市

7戸

非木造

災害公営住宅

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

用地

建築工事

11戸

建て方 共同住宅

44戸

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 11戸 造成

事業主体 大船渡市 建築設計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

3/8事業計画大臣同意

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 23戸

合計 11戸

合計 20戸

合計 18戸

合計 30戸

合計 33戸

合計 56戸

合計 64戸

合計 30戸

合計 80戸

合計 50戸

赤沢団地

非木造

事業主体 大船渡市 建築設計

23戸

構造

災害公営住宅

23戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

11戸

11戸

造成

共同住宅 建築工事

災害公営住宅

事業主体

共同住宅 建築工事

用地

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

計画戸数

入居

供給戸数 20戸

事業主体

入居

建て方

建て方

計画戸数 20戸

大船渡市 建築設計

大船渡市 建築設計

計画戸数

用地

建築設計

構造 非木造

災害公営住宅 用地

災害公営住宅 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数

造成

供給戸数 18戸

供給戸数

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数 30戸 造成

建て方

構造

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

非木造

30戸

計画戸数 33戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

33戸

計画戸数 56戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数 56戸

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 64戸

構造 非木造

造成

共同住宅 建築工事

入居

64戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数 30戸

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 80戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

80戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 50戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数 50戸

構造 非木造

建て方

平林団地

宇津野沢団地

蛸ノ浦団地

浦浜団地

立根町（下欠）

末崎町（平林）

大船渡（上平）

三陸町綾里地区

立根町（関谷）

猪川町（長谷堂）

構造 非木造

共同住宅

18戸

事業主体

構造 非木造

大船渡市



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 50戸

合計 20戸

合計 60戸

合計 120戸

合計 42戸

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 50戸 造成

共同住宅 建築工事

入居

50戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 20戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

20戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 60戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

60戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 120戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

120戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数 42戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数 42戸

構造 非木造

建て方

猪川町

赤崎町（沢田）

盛町

盛町（みどり町）

中赤崎


