
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 野田村

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 145戸

合計 79戸

224戸

合計 18戸

合計 9戸

27戸

合計 13戸

合計 1戸

14戸

合計 2戸

合計

2戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

構造

災害公営住宅
整備事業

27戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

2戸

災害公営住宅

2戸

調査設計

造成① 2戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

中沢地区

13戸

1戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 14戸

災害公営住宅

木造 入居

計画戸数 1戸 造成

建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

下安家地区 用地

事業主体 野田村

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 14戸

下安家地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

18戸

9戸18戸

9戸

入居

米田南浜地区 用地

木造

建て方 戸建・長屋建

構造

用地買収

調査設計

造成①

計画戸数 9戸 造成

事業主体 野田村 建築設計

防災集団移転促進事業

米田・南浜地
区

建築工事

24戸 121戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 24戸

災害公営住宅 79戸

計画戸数 65戸

木造

造成

建築設計

戸建・長屋建 建築工事

構造 入居

構造 木造 入居

城内【高台】地区 用地

事業主体 野田村

建て方

計画戸数 14戸 造成

建築設計

城内【区画】地区 用地

事業主体 野田村

建て方 戸建・長屋建 建築工事

城内地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 89戸

135戸

事業手法

178戸

82戸

298戸 8戸 38戸 49戸

120戸

203戸

H26年度

H27年度

121戸

備考H25年度

18戸 39戸

10戸20戸

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度

200戸

H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

8戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H26年度 備考H25年度 H27年度H24年度

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 8戸

合計 18戸

合計 2戸

合計 3戸

災害公営住宅単独事業の場合

計画戸数 3戸 造成

事業主体 野田村 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

建て方 戸建・長屋建

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

3戸

用地

建築工事

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

18戸

木造

災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建 建築工事

2戸

入居

計画戸数 2戸

事業主体 野田村

用地

事業主体 岩手県 建築設計

災害公営住宅

供給戸数

計画戸数 18戸 造成

8戸

災害公営住宅 用地

計画戸数 8戸

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

備考事業手法地区名

野田①

野田②

構造 木造

城内①

城内②

構造 木造

構造 木造


