
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 田野畑村

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 22戸

合計 27戸

49戸

合計 35戸

合計 34戸

69戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 8戸

災害公営住宅単独事業の場合

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

8戸供給戸数

災害公営住宅 用地

計画戸数 8戸

事業主体 田野畑村 建築設計

建て方 戸建＆共同 建築工事

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

備考事業手法地区名

西和野

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

35戸

69戸

34戸

建て方

計画戸数 10戸 造成

構造

入居

木造 入居

事業主体 田野畑村 建築設計

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 69戸

用地買収

戸建・長屋建

島越S2 用地

建築工事

木造

島越S3,4,5 用地

建て方 戸建・長屋建

構造

計画戸数 24戸 造成

事業主体 田野畑村 建築設計

島越

建築工事

27戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 22戸

合計

災害公営住宅

49戸

計画戸数 7戸

木造

造成

建築設計

戸建・長屋建 建築工事

構造 入居

構造 木造 入居

羅賀R7 用地

事業主体 田野畑村

建て方

計画戸数 20戸 造成

建築設計

羅賀R1 用地

49戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

事業主体 田野畑村

建て方 戸建・長屋建 建築工事

調査設計

造成①

羅賀

事業手法

57戸

126戸 126戸

69戸

H26年度

H27年度

備考H25年度

57戸

69戸

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

構造 木造

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

CS757587
ハイライト表示


