
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 宮古市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

168戸

168戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 3戸

合計

3戸

合計 264戸

合計 111戸

375戸

合計 2戸

合計

2戸

合計 6戸

合計 18戸

24戸

合計 123戸

合計 40戸

163戸

合計 55戸

合計

55戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度H24年度 H25年度

2戸 105戸 55戸

606戸50戸

356戸

H26年度

H27年度

219戸

備考

137戸

1,342戸 2戸 155戸 661戸

793戸

事業手法

549戸

調査設計

造成①摂待地区 3戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

3戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 3戸

合計

田老地区

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

建築工事

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 90戸

事業主体 宮古市 建築設計

計画戸数 66戸 造成

共同住宅

田老（高台） 用地

建築工事

非木造

田老 用地

建て方 共同住宅

構造

285戸

非木造 入居

事業主体 岩手県 建築設計

入居

建て方

計画戸数 45戸 造成

構造

45戸

285戸

219戸

66戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

45戸

女遊戸地区

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 2戸

2戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 2戸

合計

崎山（大付）
地区

建築工事

計画戸数 18戸 造成

事業主体 宮古市 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

崎山 用地

非木造

建て方 共同住宅

構造

災害公営住宅
整備事業

入居

18戸6戸

18戸

宅地整地・公共施設工事

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

6戸

土地区画整理事業

鍬ケ崎地区

鍬ケ崎 用地

建て方 建築工事

163戸

計画戸数 40戸 造成

事業主体 宮古市 建築設計

構造 非木造 入居

災害公営住宅 40戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 40戸

高浜・金浜地
区

調査設計

造成①

用地買収

55戸

55戸

55戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

24戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 12戸

合計

12戸

合計 56戸

合計

56戸

合計 2戸

合計

2戸

合計 2戸

合計

2戸

合計 3戸

合計

3戸

合計 16戸

合計 5戸

21戸

合計 3戸

合計

3戸

合計 2戸

合計

2戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 26戸

合計 26戸

調査設計

造成① 12戸法之脇（津軽
石）地区

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 12戸

合計

和見町

構造 非木造

調査設計

12戸

赤前　地区
56戸

造成②

用地買収

造成①

56戸

災害公営住宅

56戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

小堀内地区

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 2戸

災害公営住宅

黒田町

供給戸数

民間住宅等用宅地　 2戸

合計 2戸

H24.3.25で造成団地が完
成

浦の沢・追切
地区

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 2戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 2戸

合計 2戸

音部地区

調査設計

造成① 3戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

3戸

災害公営住宅

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

重茂地区

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 21戸

重茂 用地

事業主体 宮古市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 5戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　 16戸

合計 5戸16戸

千鶏地区

用地買収

3戸

調査設計

造成①

漁業集落防災機能強化事業

3戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

石浜地区

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 2戸

災害公営住宅

地区名

供給戸数

民間住宅等用宅地　 2戸

合計 2戸

事業手法 備考H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅

計画戸数 26戸

事業主体 宮古市

非木造

26戸

構造

用地

建築設計

造成

用地

建築工事

26戸

建て方 共同住宅

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 26戸 造成

事業主体 宮古市 建築設計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 24戸

合計 40戸

合計 40戸

合計 24戸

合計 48戸

合計 10戸

合計 24戸

合計 31戸

合計 33戸

合計 50戸

合計 30戸

西ヶ丘

非木造

事業主体 宮古市 建築設計

構造

災害公営住宅

24戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

40戸

40戸

造成

共同住宅 建築工事

災害公営住宅

24戸

事業主体

共同住宅 建築工事

用地

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

計画戸数

入居

供給戸数 40戸

事業主体

入居

建て方

建て方

計画戸数 40戸

宮古市 建築設計

宮古市 建築設計

計画戸数

用地

建築設計

構造 非木造

災害公営住宅 用地

災害公営住宅 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数

造成

供給戸数 24戸

供給戸数

事業主体 宮古市 建築設計

計画戸数 48戸 造成

建て方

構造

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 宮古市 建築設計

非木造

48戸

計画戸数 10戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 宮古市 建築設計

10戸

計画戸数 24戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数 24戸

事業主体 宮古市 建築設計

計画戸数 31戸

構造 非木造

造成

共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数 31戸

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 33戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

33戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 50戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

50戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

30戸供給戸数

構造 非木造

建て方

近内

近内

山口

鍬ケ崎

高浜

赤前

その他

本町

八木沢

上鼻

構造 非木造

共同住宅

24戸

事業主体

構造 非木造

宮古市



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 40戸

合計 20戸

合計 50戸

合計 20戸

合計 20戸

合計 63戸

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 40戸 造成

共同住宅 建築工事

入居

40戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 20戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

20戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 50戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

50戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 20戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

20戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 20戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

20戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 63戸

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

63戸供給戸数

構造 非木造

建て方

津軽石

西町

佐原

磯鶏

宮町

その他


