
面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

（各県共通）
※「面整備事業」とは、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防

災機能強化事業である。
※「供給時期」の定義

・民間住宅等宅地・・・宅地造成工事の完了時期
・災害公営住宅・・・建物の引き渡し時期

※平成25年3月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理し
ている。

岩手県

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度以降 調整中*1

民間住宅等用宅地 17 17
災害公営住宅 4 4
民間住宅等用宅地 15 15
災害公営住宅 11 11
民間住宅等用宅地 18 39 121 178
災害公営住宅 8 20 10 82 120
民間住宅等用宅地 57 57
災害公営住宅 69 69
民間住宅等用宅地 60 60
災害公営住宅 51 51
民間住宅等用宅地 2 105 55 219 168 549
災害公営住宅 50 606 137 793
民間住宅等用宅地 256 61 1,021 432 1,770
災害公営住宅 72 464 166 702
民間住宅等用宅地 56 173 1,363 150 83 1,825
災害公営住宅 125 645 210 980
民間住宅等用宅地 322 213 499 779 1,813
災害公営住宅 54 191 883 310 1,438
民間住宅等用宅地 67 203 273 300 843
災害公営住宅 56 185 512 42 795
民間住宅等用宅地 174 116 278 2,000 27 2,595
災害公営住宅 28 861 60 60 1,009

民間住宅等用宅地 2 1,070 920 3,791 2,929 1,010 9,722
災害公営住宅 118 806 3,981 1,007 60 0 5,972

民間住宅等用宅地 2 1,072 1,992 5,783 8,712 9,722
（進捗率） 0% 11% 20% 59% 90% 100%
災害公営住宅 118 924 4,905 5,912 5,972 5,972
（進捗率） 2% 15% 82% 99% 100% 100%

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

計

洋野町 21

久慈市 26

野田村 298

岩泉町 111

田野畑村 126

宮古市 1,342

山田町 2,472

釜石市 3,251

大槌町 2,805

大船渡市 1,638

陸前高田市 3,604

各年度計 15,694

累計 15,694



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

宮城県

※宮城県復興住宅計画においては、災害公営住宅約15,000戸を平成27年度までに全戸整備することとしている。

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度以降 調整中*1

民間住宅等用宅地 292 1,157 931 267 2,647
災害公営住宅 500 1,400 100 2,000
民間住宅等用宅地 62 191 843 1,096
災害公営住宅 169 761 930
民間住宅等用宅地 10 526 783 1,019 2,135 4,473
災害公営住宅 20 149 939 1,368 1,524 4,000
民間住宅等用宅地 216 185 891 1,292
災害公営住宅 200 152 595 947
民間住宅等用宅地 518 299 817
災害公営住宅 270 62 331 263 926
民間住宅等用宅地 20 20
災害公営住宅 40 40
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 25 25
民間住宅等用宅地 10 161 171
災害公営住宅 71 49 260 380
民間住宅等用宅地 66 171 170 407
災害公営住宅 222 222
民間住宅等用宅地 75 75
災害公営住宅 208 274 50 532
民間住宅等用宅地 89 75 674 838
災害公営住宅 12 664 2,324 3,000
民間住宅等用宅地 70 470 540
災害公営住宅 92 100 530 722
民間住宅等用宅地 29 173 202
災害公営住宅 224 224
民間住宅等用宅地 90 102 192
災害公営住宅 496 496
民間住宅等用宅地 298 298
災害公営住宅 18 282 300 600
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 15 15
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 150 20 170
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 60 60
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 36 12 48
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 40 40
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 4 4

民間住宅等用宅地 118 486 2,540 3,506 2,841 3,577 13,068
災害公営住宅 50 2,230 5,545 3,733 0 3,823 15,381

民間住宅等用宅地 118 604 3,144 6,650 9,491 13,068
（進捗率） 1% 5% 24% 51% 73% 100%
災害公営住宅 50 2,280 7,825 11,558 15,381
（進捗率） 0% 15% 51% 75% 100%

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの

累計 28,449

各年度計 28,449

大郷町 4

美里町 40

涌谷町 48

登米市 60

大崎市 170

栗原市 15

山元町 898

亘理町 688

岩沼市 426

名取市 1,262

仙台市 3,838

多賀城市 607

七ヶ浜町 629

塩竈市 551

利府町 25

松島町 60

東松島市 1,743

女川町 2,239

石巻市 8,473

南三陸町 2,026

計

気仙沼市 4,647



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

福島県

※福島県は、原子力災害に係る災害公営住宅の計画戸数等が未確定のため、全体の進捗率は示していない。

※なお、原子力災害に係る災害公営住宅については、建設場所と戸数が確定している５００戸を含む。

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度以降 調整中*1

民間住宅等用宅地 154 110 264
災害公営住宅 36 68 30 134
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 47 47
民間住宅等用宅地 47 110 157
災害公営住宅 80 77 248 405
民間住宅等用宅地 327 6 80 413
災害公営住宅 28 322 350
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 20 140 160
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 90 90
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 40 40
民間住宅等用宅地 15 15
災害公営住宅 37 37
民間住宅等用宅地 46 1,580 50 1,676
災害公営住宅 638 721 250 138 1,747
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 24 24
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 48 48
民間住宅等用宅地 0
災害公営住宅 16 16

民間住宅等用宅地 47 637 21 80 1,580 160 2,525
災害公営住宅 80 799 1,684 306 0 229 3,098

民間住宅等用宅地 47 684 705 785 2,365 2,525
災害公営住宅 80 879 2,563 2,869 3,098

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

計

新地町 398

桑折町 47

相馬市 562

郡山市 160

南相馬市 763

会津若松市 90

須賀川市 40

いわき市 3,423

楢葉町 52

鏡石町 24

広野町 48

白河市 16

5,623

各年度計 5,623

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの

累計



H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度
以降

(調整中) 計

岩
手
県

民間住宅
等用宅地

前
回

12 1,038 2,089 2,713 - (7,374) 10,087

今
回

2 1,072 1,992 5,783 8,712 (1,010) 9,722

災害公営
住宅

前
回

118 1,179 4,455 5,094 5,154 (485) 5,639

今
回

118 924 4,905 5,912 5,972 (0) 5,972

宮
城
県

民間住宅
等用宅地

前
回

123 852 3,019 5,000 - (10,432) 15,432

今
回

118 604 3,144 6,650 9,491 (3,577) 13,068

災害公営
住宅

前
回

58 2,399 7,922 11,248 - (4,237) 15,485

今
回

50 2,280 7,825 11,558 - (3,823) 15,381

福
島
県

民間住宅
等用宅地

前
回

35 718 765 801 - (1,740) 2,541

今
回

47 684 705 785 2,365 (160) 2,525

災害公営
住宅

前
回

80 953 2,598 2,918 - (214) 3,132

今
回

80 879 2,563 2,869 - (229) 3,098

前回公表時との比較（累計戸数）


