
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県 市町村 いわき市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

1,630戸

50戸

1,630戸 50戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 300戸 300戸

合計 138戸

438戸 300戸

合計 890戸 890戸

合計 192戸

1,082戸 890戸

合計 310戸 310戸

合計 103戸

413戸 310戸

合計 50戸 50戸

合計

50戸 50戸

合計 80戸 80戸

合計 50戸

130戸 80戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 10戸

合計

10戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度H24年度 H25年度

46戸

250戸

H26年度

H27年度

備考

250戸

3,441戸 413戸 1,098戸

1,765戸 1,098戸367戸

事業手法

1,676戸

宅地整地・公共施設工事 438戸土地区画整理事業

久之浜 用地

事業主体 いわき市

建て方

入居

久ノ浜

事業主体 いわき市

建て方 共同住宅 建築工事

造成

建築設計

計画戸数 18戸

木造

建築設計

久之浜 用地

災害公営住宅

戸建・長屋建 建築工事

構造

138戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 138戸

192戸 造成

平豊間 用地

木造＆非木造構造

建築工事

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 1,082戸

入居

事業主体 いわき市 建築設計

計画戸数

建て方 戸建＆共同
豊間

192戸

192戸

宅地整地・公共施設工事 413戸

薄磯
建て方 戸建＆共同

災害公営住宅

土地区画整理事業

建築工事

平薄磯 用地

事業主体 いわき市

計画戸数 103戸 造成

建築設計

木造＆非木造 入居

103戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事

小浜

50戸

宅地整地・公共施設工事

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

土地区画整理事業

建て方 共同住宅

計画戸数 50戸 造成

事業主体 いわき市 建築設計

構造 非木造 入居

建築工事

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

岩間

岩間 用地

合計 50戸

災害公営住宅 民間住宅等用宅地　

末続

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 10戸

金ヶ沢

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

10戸

10戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 10戸

合計

災害公営住宅

10戸

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

構造 非木造 入居

計画戸数 120戸 造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

構造

災害公営住宅

103戸

災害公営住宅

130戸

災害公営住宅 50戸供給戸数

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 21戸

合計

21戸

合計 5戸

合計

5戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 64戸

合計 40戸

合計 151戸

合計 190戸

合計 72戸

合計 50戸

合計 32戸

合計 88戸

合計 45戸

構造 非木造

勿来関田

非木造

小名浜

構造 木造＆非木造

錦町須賀（中
田団地）

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 21戸

21戸

災害公営住宅

21戸

5戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

四倉

走出

5戸

災害公営住宅

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 5戸

合計

平沼ノ内

構造 非木造

錦

地区名 事業手法

造成

事業主体 いわき市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

災害公営住宅単独事業の場合

備考

災害公営住宅 用地

計画戸数 64戸

用地

事業主体 いわき市 建築設計

入居

供給戸数

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

計画戸数 40戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数 151戸

事業主体 いわき市

40戸

木造＆非木造

災害公営住宅

151戸

用地

供給戸数

建築設計

造成

64戸

構造

災害公営住宅

72戸

事業主体

計画戸数

用地

建築工事

190戸

建て方 戸建＆共同

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 戸建＆共同

災害公営住宅

災害公営住宅 用地

災害公営住宅 用地

50戸

いわき市 建築設計

造成

事業主体 いわき市 建築設計

事業主体 いわき市 建築設計

建築工事

構造

災害公営住宅

72戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

用地

計画戸数 190戸 造成

造成

供給戸数 88戸

共同住宅 建築工事

用地

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

計画戸数

入居

事業主体

入居

非木造

造成

建て方 戸建＆共同 建築工事

入居

計画戸数

建て方

建て方

計画戸数 32戸

いわき市 建築設計

50戸

戸建＆共同 建築工事

45戸

建築設計

構造 非木造

供給戸数 32戸

供給戸数

事業主体 いわき市 建築設計

計画戸数 45戸 造成

建て方

構造

建築工事

入居

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

勿来四沢

常磐

常磐湯本

平作町

構造 木造＆非木造

共同住宅

88戸

事業主体

構造 木造＆非木造

いわき市



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 250戸

合計 50戸

合計 50戸

合計 200戸

建築設計事業主体 いわき市

計画戸数 250戸

250戸

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

事業主体 福島県 建築設計

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 いわき市 建築設計

用地

計画戸数 200戸

構造

造成

共同住宅 建築工事

入居

50戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 福島県 建築設計

計画戸数 50戸 造成

建て方 建築工事

入居

原子力災害による避難者
向け住宅

構造 非木造

造成

建て方

共同住宅 建築工事

入居

200戸供給戸数

計画戸数 50戸

用地

原子力災害による避難者
向け住宅

構造 非木造

建て方

内郷

平（調整中）

常磐

小名浜


