
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

150戸

150戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 666戸

合計 209戸

875戸

合計 153戸

合計 30戸

183戸

合計 3戸

合計

3戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度

823戸

H24年度 H25年度

46戸 242戸

634戸125戸

1,688戸

H26年度

H27年度

1,467戸

備考

221戸

2,885戸 171戸 876戸

980戸

事業手法

1,905戸

875戸

町方地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

事業主体 大槌町

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 52戸 造成

建築設計

町方 用地

構造 非木造 入居

町方 用地

事業主体 大槌町

建て方

大槌町 建築設計

共同住宅 建築工事

構造

非木造 入居

用地

構造

入居

用地

造成

建築設計

計画戸数 113戸

計画戸数 28戸

町方

町方

建て方 共同住宅

非木造

事業主体

計画戸数 16戸 造成

事業主体 大槌町

建て方 戸建住宅 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 52戸 157戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 52戸

666戸

建築設計

建築工事

造成

町方地区（寺
野①団地）

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

計画戸数 19戸 造成

戸建・長屋建

寺野 用地

建築工事

木造

寺野 用地

建て方 戸建・長屋建

構造

木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

入居

建て方

計画戸数 11戸 造成

構造

19戸

3戸

164戸

153戸

11戸

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

19戸

小枕・伸松地
区（大ケ口①

団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

3戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 3戸

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

183戸

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 222戸

合計 77戸

299戸

合計 113戸

合計

113戸

合計 152戸 150戸

合計

152戸 150戸

合計 16戸

合計 22戸

38戸

合計 43戸

合計

43戸

合計 19戸

合計

19戸

合計 263戸

合計 20戸

283戸

安渡

土地区画整理事業

調査設計

防災集団移転促進事業 用地買収・造成

建築工事

移転移設

公共施設工事

計画戸数 造成

事業主体 大槌町 建築設計

安渡 用地

建築工事

木造

安渡

建て方 戸建・長屋建

構造

用地

129戸

災害公営住宅
整備事業

入居

建築設計

建て方

計画戸数 造成

共同住宅

構造 非木造 入居

事業主体 岩手県

222戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 86戸
安渡地区（安
渡①団地） 漁業集落防災機能強化事業 用地買収・造成 27戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

86戸 27戸

86戸 27戸

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 150戸赤浜

土地区画整理事業

調査設計

用地買収・造成 2戸漁業集落防災機能強化事業

2戸

2戸

調査設計

造成① 38戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

赤浜地区（赤
浜①団地）

赤浜 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建＆共同 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 22戸 造成

構造 木造 入居

災害公営住宅 22戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 16戸

16戸

22戸

調査設計

赤浜・赤浜②
団地

43戸

用地買収

造成①

43戸

43戸

調査設計

造成① 19戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

浪板地区（浪
板①団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 19戸

19戸

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 283戸

吉里吉里

土地区画整理事業

調査設計

建築工事

計画戸数 20戸 造成

事業主体 大槌町 建築設計

吉里吉里 用地

木造構造 入居

建て方 戸建・長屋建

20戸

20戸

263戸

263戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

宅地整地① 170戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 21戸

合計

21戸

合計 39戸

合計

39戸

合計 16戸

合計

16戸

合計 43戸

合計

43戸

合計 100戸

合計

100戸

合計 36戸

合計

36戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 70戸

合計 21戸

合計 22戸

合計 13戸

合計 27戸

構造 木造

三枚堂

木造

柾内

構造 木造

大ケ口2丁目

19戸

調査設計

造成① 2戸吉里吉里地区
（吉里吉里①

団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 21戸

屋敷前

構造 木造

21戸

調査設計
吉里吉里地区
（吉里吉里②

団地）

39戸

用地買収

造成①

39戸

39戸

調査設計

造成① 16戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

吉里吉里地区
（吉里吉里③

団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅

大ケ口

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 16戸

16戸

町方地区
（大ヶ口・沢
山・夏本・柾

内団地）

調査設計

造成①

用地買収

43戸

43戸

43戸

調査設計

造成① 100戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

町方地区（町
方団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅

地区名

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

100戸

100戸

小枕・伸松地
区（小枕団

地）

調査設計

造成①

用地買収

36戸

36戸

36戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

事業手法 備考

入居

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

造成

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

災害公営住宅 用地

計画戸数 70戸

用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅

供給戸数

計画戸数 21戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

70戸

入居

計画戸数 22戸

事業主体 大槌町

21戸

木造

災害公営住宅

22戸

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

用地

建築工事

13戸

建て方 戸建・長屋建

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

建築工事

構造

災害公営住宅

27戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 13戸 造成

事業主体 大槌町 建築設計

27戸

用地

供給戸数

計画戸数

入居

造成②

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H27年度H24年度 H25年度 H26年度 備考事業手法

合計 15戸

合計 34戸

合計 90戸

合計 151戸

合計 179戸

15戸

15戸

造成

戸建＆共同 建築工事

災害公営住宅

事業主体

共同住宅 建築工事

供給戸数

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数 34戸

事業主体

入居

建て方

建て方

計画戸数 34戸

岩手県 建築設計

大槌町 建築設計

計画戸数

用地

建築設計

構造 非木造

災害公営住宅 用地

災害公営住宅 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数

造成

供給戸数 90戸

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 151戸 造成

建て方

構造

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

非木造

151戸

計画戸数 179戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

供給戸数 179戸

浪板

吉里吉里

大槌（柾内）

大槌（屋敷前）

大槌（その他）

構造 木造

共同住宅

90戸

事業主体

構造 非木造

岩手県


