
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大船渡市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

300戸

300戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

56戸 88戸 439戸

820戸

835戸

1,655戸

56戸

772戸

H27年度

289戸

483戸

H24年度 H25年度 H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

51戸 195戸

244戸37戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件 留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

調査設計

移転移設

事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

合計 300戸 300戸

合計

300戸 300戸

合計 89戸

合計

災害公営住宅 89戸

防災集団移転促進事業

89戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

用地買収

調査設計

造成①大船渡地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

大船渡駅周辺
地区

土地区画整理事業
移転移設

公共施設工事

宅地整地① 300戸

合計

89戸

合計 21戸

合計

21戸

29戸

89戸

災害公営住宅

供給戸数

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

小河原地区

21戸

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

用地買収

調査設計

災害公営住宅

峰岸地区 造成① 21戸

合計 29戸

合計

29戸

合計 6戸

合計

6戸

災害公営住宅

災害公営住宅

戸

用地買収

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

6戸

小河原地区
（上山）

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

29戸

災害公営住宅

29戸

調査設計

造成① 6戸

造成①
（平林）

合計 6戸

合計

6戸

合計 9戸

合計

9戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

9戸

9戸合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

神坂地区

6戸

調査設計

造成①

6戸

6戸小河原地区
（鶴巻）

9戸

合計 13戸

合計

13戸

災害公営住宅

調査設計

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

用地買収

造成①

調査設計防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業

用地買収

13戸

8戸

災害公営住宅

小細浦地区

13戸

13戸細浦地区

9戸合計

合計 8戸

合計

8戸 8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　 8戸

合計

災害公営住宅

CS798566
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地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 13戸

合計

13戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅 13戸

調査設計

造成①

13戸

用地買収

13戸

調査設計

造成①梅神地区

合計 13戸

合計

13戸

災害公営住宅
整備事業

用地買収

造成①

調査設計

13戸

防災集団移転促進事業

13戸

23戸

泊里団地 用地

計画戸数 6戸 造成

事業主体 大船渡市 建築設計

泊里地区

13戸

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅
門之浜地区 造成①

合計 17戸

合計 6戸

23戸

合計 5戸

合計

5戸

災害公営住宅

5戸

調査設計

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

供給戸数

民間住宅等用宅地　 5戸

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

6戸

5戸

災害公営住宅

23戸

17戸

佐野地区

戸建・長屋建

入居構造

建て方

木造

建築工事

5戸

合計 135戸

合計

135戸

合計災害公営住宅 33戸

33戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

135戸

防災集団移転促進事業

5戸

民間住宅等用宅地

用地買収

防災集団移転促進事業

永浜地区

災害公営住宅

調査設計

造成①

135戸

用地買収

135戸

調査設計

造成①中赤崎地区

合計

合計 33戸

合計

33戸

合計 6戸

合計

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

33戸

用地買収

防災集団移転促進事業

災害公営住宅 6戸

調査設計

6戸

用地買収

6戸

調査設計

造成①

33戸

清水地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

合計 15戸

合計

15戸

合計 12戸

合計

12戸

災害公営住宅

災害公営住宅 15戸

防災集団移転促進事業

15戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

12戸

12戸

用地買収

12戸

調査設計

造成①田浜地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 15戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

蛸ノ浦地区

調査設計

造成①

合計 23戸

合計

23戸

合計 13戸災害公営住宅

災害公営住宅

民間住宅等用宅地　 13戸

泊地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

23戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 23戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

港・岩崎地区 23戸

調査設計

造成①

合計 13戸

合計

13戸

供給戸数

民間住 等用 戸

合計 13戸

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 11戸

合計

11戸

10戸

用地買収

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

浦浜仲・西地

防災集団移転促進事業

11戸

調査設計

造成①

11戸

調査設計

造成①

用地買収

11戸

防災集団移転促進事業

浦浜南地区

合計 10戸

合計

10戸

合計 12戸

合計

12戸

災害公営住宅

災害公営住宅

10戸

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

12戸

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

用地買収

12戸

10戸

浦浜東地区

10戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

浦浜仲・西地
区

造成①

合計 21戸

合計 8戸

29戸

構造 木造 入居

29戸

8戸

8戸

21戸

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

事業主体 大船渡市

計画戸数 8戸 造成

建築設計
災害公営住宅

整備事業

用地

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

崎浜地区

崎浜団地

建て方 共同住宅

29戸

合計 15戸

合計

15戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

災害公営住宅

災害公営住宅 用地

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

備考

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

15戸

15戸

15戸

調査設計

造成①

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

越喜来地区

8戸21戸合計

事業手法地区名

合計 12戸

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

造成計画戸数 7戸

用地

事業主体 大船渡市 建築設計

供給戸数 12戸

事業主体 大船渡市

建築工事

入居

計画戸数 12戸

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 共同住宅

造成
田中東団地①

田中東団地②

構造 木造

合計 7戸

合計 44戸

建て方 共同住宅

44戸

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築工事

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

非木造

事業主体

7戸

入居

計画戸数 44戸

大船渡市

災害公営住宅

構造 木造

盛中央（雇用促進住宅）

合計 11戸

共同住宅 建築工事

計画戸数

入居

23戸 造成

建て方

構造

計画戸数 11戸 造成

事業主体 大船渡市 建築設計

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 大船渡市

11戸

入居

供給戸数

上山団地

構造 非木造

赤沢団地

非木造

合計 23戸 23戸供給戸数

入居構造 非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 11戸

平林団地

災害公営住宅 用地

大船渡市 建築設計

計画戸数

非木造 入居構造

建築設計

建て方

大船渡市事業主体

供給戸数

事業主体

11戸

11戸

造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

合計 20戸

合計 14戸

構造

宇津野沢団地

蛸ノ浦団地
計画戸数

入居非木造

14戸

大船渡市

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

14戸

造成

供給戸数

造成

共同住宅

構造 非木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建築工事建て方

計画戸数 20戸

20戸

合計 14戸

合計 30戸

共同住宅
浦浜団地

立根町（下欠）
33戸 造成計画戸数

30戸

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

非木造

供給戸数

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数 30戸 造成

建て方

構造

建築工事

14戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

合計 33戸

合計 56戸

立根町（下欠）

末崎町（平林）

構造 非木造

災害公営住宅 用地

計画戸数 56戸

56戸

造成

建て方 共同住宅 建築工事

33戸

入居

供給戸数

建て方

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

合計 65戸

大船渡（上平）

綾里地区
建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 30戸

建て方 共同住宅

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造 非木造

事業主体 岩手県 建築設計

65戸

計画戸数 65戸 造成

災害公営住宅 用地

合計 30戸

合計 80戸

立根町（関谷）
建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

造成

80戸

建築工事

入居

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 80戸

構造 非木造

災害公営住宅 用地

30戸供給戸数

構造 非木造

建て方 共同住宅

合計 53戸

猪川町（長谷堂）

その他
共同住宅 建築工事

入居

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 46戸

構造 非木造

造成

建て方

建て方 共同住宅 建築工事

入居

53戸

災害公営住宅 用地

構造 非木造

造成

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 53戸

合計 46戸

入居

46戸供給戸数

構造 非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 20戸

赤崎町（沢田）

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

災害公営住宅

造成

20戸

用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 20戸

構造

災害公営住宅 用地

合計 60戸

合計 120戸

下館下

盛町（みどり町）
建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

造成

120戸

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 120戸

構造

災害公営住宅 用地

60戸供給戸数

計画戸数 60戸

構造 非木造

造成

建て方

合計 120戸

合計 42戸

中赤崎

大船渡（川原）
造成

共同住宅 建築工事

入居

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数 29戸

災害公営住宅 用地

42戸供給戸数

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数 42戸

構造 非木造

造成

建て方

災害公営住宅

120戸

用地

供給戸数

合計 29戸

大船渡（川原）
建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

29戸供給戸数

構造


