
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 田野畑村

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

69戸 51戸

68戸

52戸

120戸

H27年度H24年度 H25年度 H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

52戸

51戸17戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件 留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

用地買収

調査設計

事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

入居構造 木造

災害公営住宅
整備事業

羅賀R7 用地

事業主体 田野畑村 建築設計

計画戸数 19戸 造成

建築設計

羅賀R1

建築工事

13戸

造成② 31戸

調査設計

造成①

事業主体 田野畑村

用地

羅賀
建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

合計 18戸

合計 26戸

44戸

16戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

52戸

漁業集落防災機能強化事業
調査設計

用地買収

造成②

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　 18戸

合計

7戸

19戸

災害公営住宅 19戸

25戸

戸建・長屋建 建築工事

木造 入居構造

建て方

造成計画戸数 7戸

戸建・長屋建

建築工事

島越S3,4,5

入居

建築設計
災害公営住宅

整備事業

事業主体 田野畑村 建築設計

52戸

建て方

建て方

計画戸数 10戸 造成

戸建・長屋建

構造

事業主体 田野畑村

木造

用地

島越S2 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

24戸 造成

造成②

島越

合計 34戸

合計 34戸

68戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

災害公営住宅

24戸

24戸

44戸

10戸

構造 入居木造

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

造成計画戸数 8戸

用地

事業主体 田野畑村 建築設計

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

備考事業手法地区名

西和野

災害公営住宅

34戸

合計 8戸供給戸数 8戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居

西和野

構造 木造

CS798566
ハイライト表示


