
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

150戸

46戸

196戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

2戸 306戸

266戸125戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

1,429戸

548戸

1,977戸127戸 572戸

985戸

1,887戸

2,872戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件 留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

調査設計

移転移設

860戸

土地区画整理事業
移転移設

公共施設工事

宅地整地①

建て方 共同住宅

事業主体 大槌町

用地

計画戸数 52戸 造成

建築設計

町方

建築工事

町方 用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

入居構造 非木造

町方地区
建て方

造成計画戸数 28戸

町方

非木造 入居

用地

構造

事業主体 大槌町 建築設計

建築工事

共同住宅 建築工事

非木造

町方

建て方 共同住宅

入居構造

用地

計画戸数 16戸 造成

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

合計 651戸

合計 209戸

860戸 860戸

事業主体

209戸

建て方 戸建住宅 建築工事

構造

大槌町 建築設計

入居

災害公営住宅

計画戸数 113戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

木造

651戸

造成

用地買収

調査設計

造成①

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

187戸

町方、小枕・
伸松地区（寺

野団地）

造成

用地

寺野 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

18戸

建て方

計画戸数 11戸 造成

戸建・長屋建

構造

事業主体 大槌町

木造

事業主体 大槌町 建築設計

建て方

災害公営住宅
整備事業

構造

入居

木造

建築設計

戸建・長屋建

建築工事

寺野

合計 158戸

合計 29戸

187戸

11戸災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

構造 入居木造

169戸18戸

18戸

158戸災害公営住宅

CS798566
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

安渡

土地区画整理事業

調査設計

建築工事

移転移設

計画戸数

事業主体 大槌町 建築設計
災害公営住宅

整備事業

安渡

造成

用地

建て方 戸建・長屋建

宅地整地① 170戸

公共施設工事

合計 139戸

合計

入居構造 木造

調査設計

造成① 132戸

139戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

安渡地区（安
安渡

造成② 55戸

27戸漁業集落防災機能強化事業 用地買収・造成

用地

災害公営住宅

合計 168戸

合計

安渡地区（安
渡①団地）

安渡

共同住宅 建築工事

岩手県 建築設計

用地

計画戸数 造成

事業主体

建て方

86戸 82戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

土地区画整理事業

調査設計

86戸 82戸

移転移設

公共施設工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

合計 152戸 150戸

合計

152戸 150戸

赤浜

公共施設工事

宅地整地① 150戸

用地買収・造成 2戸漁業集落防災機能強化事業

2戸

調査設計

造成①

2戸

建築槌

赤浜 用地

事 主

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

21戸

合計 16戸

合計 5戸

21戸

建築設計

建築工事

赤浜地区（赤
浜①団地）

大槌町事業主体

計画戸数 5戸 造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計

災害公営住宅

16戸

5戸

5戸

16戸

36戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

用地買収

造成①

調査設計

合計 26戸

合計 10戸

36戸

建築工事

赤浜・赤浜②
団地 計画戸数 10戸 造成

事業主体 大槌町 建築設計

赤浜 用地

木造構造

建て方 戸建・長屋建

入居

26戸

災害公営住宅

10戸

10戸

26戸

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

調査設計

合計 19戸

合計

19戸

浪板地区（浪
板①団地）

19戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 19戸

災害公営住宅

造成①

19戸災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

移転移設

公共施設工事

吉里吉里

土地区画整理事業

調査設計

計画戸数 20戸 造成

建て方 戸建・長屋建

用地

建築設計
災害公営住宅

整備事業

事業主体 大槌町

建築工事

宅地整地① 283戸

吉里吉里

合計 263戸

合計 20戸

283戸

合計 21戸

合計

木造構造 入居

20戸

263戸災害公営住宅

調査設計

造成①

20戸

吉里吉里地区
（吉里吉里①

団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

19戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅 2戸

災害公営住宅

19戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

263戸

造成②

2戸

21戸

合計 38戸

合計

38戸

合計 19戸

吉里吉里地区
（吉里吉里②

団地）

38戸

38戸

吉里吉里地区
（吉里吉里③ 16戸

災害公営住宅

38戸

防災集団移転促進事業

用地買収

防災集団移転促進事業

2戸

用地買収

造成①

調査設計

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

調査設計

造成①

合計 16戸

合計

16戸

合計 71戸

合計

71戸

（吉里吉里③
団地）

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 16戸

災害公営住宅

町方、小枕・
伸松地区

（大ヶ口、沢
山・夏本、柾
内、源水団

地）

用地買収

71戸

調査設計

造成①

71戸

調査設計

71戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

16戸災害公営住宅

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

合計 100戸

合計

100戸

合計 36戸

合計

36戸

調査設計

造成①
町方、小枕・
伸松地区（町

方団地）

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

町方、小枕・
伸松地区（小

枕団地）

100戸

用地買収

36戸

調査設計

造成①

36戸災害公営住宅

100戸

100戸災害公営住宅

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

36戸36戸

合計 13戸

調査設計

造成①

赤浜・赤浜③
団地

防災集団移転促進事業

赤浜 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体

用地買収

計画戸数 13戸 造成

大槌町 建築設計

構造 木造 入居

民間住宅等用宅地　

合計 36戸

26戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅 13戸

合計 13戸

26戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

構造 木造

大ケ口

地区名

13戸供給戸数

合計 13戸

災害公営住宅

13戸

事業手法 備考

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町

建築工事

入居

計画戸数 70戸

合計 70戸

構造 木造

70戸供給戸数



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 21戸

屋敷前

構造 木造

大槌町

計画戸数 21戸

災害公営住宅

用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建 建築工事

造成

入居

21戸

用地

供給戸数

建築設計事業主体

合計 22戸

合計 13戸

柾内

構造 木造

大ケ口2丁目

22戸

計画戸数 22戸

構造

造成

木造

建築工事

13戸

建て方 戸建・長屋建

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築工事建て方 戸建・長屋建

計画戸数 13戸 造成

事業主体 大槌町 建築設計

合計 13戸

合計 27戸

三枚堂

木造

13戸供給戸数

建築設計

用地災害公営住宅

事業主体 大槌町

15戸 造成

用地災害公営住宅

27戸

事業主体

供給戸数

計画戸数

入居

27戸 造成

建て方

構造

戸建・長屋建 建築工事

大槌町 建築設計

計画戸数
浪板

合計 15戸

合計 34戸

15戸

戸建＆共同 建築工事

事業主体

供給戸数

34戸

建て方

建て方

計画戸数 34戸

岩手県 建築設計

共同住宅

構造 非木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建築工事

災害公営住宅 用地

木造 入居構造

造成

浪板

吉里吉里

合計 90戸

災害公営住宅 用地

90戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

造成90戸

岩手県

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

建て方 建築工事

計画戸数

入居非木造

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 151戸 造成

大槌（柾内）

大槌（屋敷前）

構造

共同住宅

合計 151戸

合計 179戸

建て方

構造

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

非木造

供給戸数 151戸

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

供給戸数

計画戸数 179戸

179戸

造成

建て方
大槌（その他）

共同住宅


