
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 釜石市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

779戸

120戸

899戸

（ ）

54戸 192戸 462戸

1,414戸

1,495戸

2,909戸

54戸

1,302戸

H27年度

620戸

682戸

H24年度 H25年度 H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

8戸 88戸

374戸184戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

用地買収

事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

入居構造 木造

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 19戸 造成

建築設計

室浜

建築工事

36戸

用地買収

4戸

調査設計

造成①

事業主体 釜石市

用地室浜地区

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

合計 21戸

合計 19戸

40戸

防災集団移転促進事業

39戸

2戸

入居構造 木造

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

用地買収

調査設計

造成①

用地買収

造成①

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 21戸

災害公営住宅 19戸

19戸

合計 23戸

合計 18戸

41戸

災害公営住宅 23戸

41戸

戸建・長屋建

入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

災害公営住宅 18戸

事業主体 釜石市 建築設計

建て方

構造 木造

根浜 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

18戸 造成

根浜地区

災害公営住宅
整備事業

構造 木造 入居

箱崎 用地

計画戸数 19戸 造成

建築設計事業主体 釜石市

建て方 戸建・長屋建 建築工事

箱崎 用地

調査設計

造成① 21戸

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

箱崎地区

造成① 54戸

合計 38戸

合計 37戸 18戸

75戸 18戸

計画戸数 18戸

入居木造

戸建・長屋建

構造

箱崎 用地

事業主体
災害公営住宅

整備事業

災害公営住宅

釜石市

建て方

19戸 38戸

38戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

19戸災害公営住宅

造成

建築設計

建築工事

CS798566
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地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 15戸

合計

災害公営住宅

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　 15戸

災害公営住宅

4戸

調査設計

造成①

用地買収

調査設計

造成①

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

防災集団移転促進事業

箱崎白浜地区

15戸

合計 4戸

合計

4戸

災害公営住宅

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

用地買収

33戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　 4戸

合計 4戸

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 4戸

用地買収

仮宿地区

合計 15戸

合計 17戸

合計 16戸 16戸

33戸 16戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

17戸

防災集団移転促進事業

用地買収

17戸

調査設計

建て方 戸建・長屋建

桑ノ浜

災害公営住宅
整備事業

木造

造成

入居構造

計画戸数 16戸

用地

建築設計

建築工事

事業主体 釜石市

桑ノ浜地区

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

155戸

計画戸数 32戸

建 建

造成

建築設計

建築 事

構造 非木造 入居

両石 用地

事業主体 釜石市

建 方

計画戸数 54戸 造成

建て方 共同住宅

両石 用地

事業主体

建築工事

両石地区

釜石市 建築設計

造成①

合計 69戸

合計 86戸 86戸

155戸 86戸

55戸

平田地区

土地区画整理事業

調査設計

公共施設工事

69戸

69戸

宅地整地② 70戸

宅地整地①

合計

災害公営住宅

移転移設

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

戸建・長屋建 建築工事

木造 入居構造

建て方

合計 288戸 163戸

合計

288戸 163戸

合計 5戸

合計

災害公営住宅 5戸

調査設計

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

93戸

70戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

55戸

5戸

災害公営住宅

70戸

70戸

尾崎白浜地区

55戸

宅地整地④

宅地整地③

5戸

合計 4戸民間住宅等用宅地

漁業集落防災機能強化事業

佐須

災害公営住宅 4戸

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

釜石市

入居

建築工事

6戸

調査設計

造成①

用地

建築設計

木造

計画戸数 2戸 造成

用地買収

建て方 戸建・長屋建

佐須地区

合計 5戸

合計 4戸

合計 2戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

2戸

4戸

4戸

2戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

災害公営住宅
整備事業

17戸

構造 非木造 入居

計画戸数 13戸 造成

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

建築工事

花露辺 用地

事業主体 釜石市 建築設計

花露辺地区

調査設計

造成①

合計 4戸

合計 13戸

17戸

用地買収

造成①

調査設計

13戸

17戸

防災集団移転促進事業

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

3戸

調査設計

造成①

32戸

本郷 用地本郷地区

4戸

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計 19戸

合計 16戸

35戸

調査設計

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

用地買収

16戸

51戸

災害公営住宅

35戸

19戸

戸建・長屋建

入居構造

建て方

本郷 用地

木造

計画戸数 16戸 造成

事業主体 釜石市 建築設計

本郷地区

建築工事

合計 31戸

合計 20戸

51戸

災害公営住宅 31戸

災害公営住宅
整備事業

造成①

用地買収

防災集 移転促進事業 査 計

31戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 20戸

災害公営住宅 20戸

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 釜石市 建築設計

小白浜 用地

51戸

唐丹地区（小
白浜）

合計 3戸

合計 11戸

14戸

災害公営住宅 3戸

11戸

14戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 3戸

災害公営住宅

木造 入居

計画戸数 11戸 造成

釜石市 建築設計
災害公営住宅

整備事業

構造

防災集団移転促進事業

荒川 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体

荒川地区

調査設計

造成①

合計 144戸 46戸

合計

144戸 46戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

98戸

宅地整地① 98戸

調査設計

災害公営住宅 98戸

宅地整地② 25戸

宅地整地③ 21戸

移転移設

公共施設工事

片岸地区

土地区画整理事業

調査設計

災害公営住宅
整備事業

宅地整地②

計画戸数 135戸 造成

釜石市 建築設計

170戸

宅地整地③ 140戸

宅地整地④ 255戸

鵜住居（中心部） 用地

事業主体

鵜住居地区

土地区画整理事業

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 135戸

合計 565戸 395戸

合計 135戸

700戸 395戸

災害公営住宅 170戸

305戸

135戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

構造 非木造 入居

建て方 共同住宅 建築工事



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

宅地整地① 155戸

宅地整地④ 85戸

松原 用地

土地区画整理事業

調査設計

宅地整地② 70戸

宅地整地③ 90戸

移転移設

公共施設工事

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

建て方

計画戸数 100戸 造成

構造 非木造 入居

事業主体 釜石市

共同住宅 建築工事

建て方 共同住宅

災害公営住宅
整備事業

事業主体

入居

建築工事

建築設計

用地

建築設計

嬉石

構造

釜石市

計画戸数 55戸 造成嬉石松原地区

非木造

合計 245戸 175戸

合計 155戸

400戸 175戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

災害公営住宅

事業主体 岩手県

建築工事

計画戸数 126戸

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 共同住宅

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

備考

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

225戸

70戸

155戸

事業手法地区名

平田

合計 126戸

合計 32戸

用地

供給戸数

建築設計事業主体

32戸

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

造成

入居

岩手県

計画戸数 32戸

災害公営住宅

用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 126戸

入居

野田

構造 非木造

構造 非木造

合計 24戸

計画戸数 16戸 造成

事業主体 岩手県 建築設計

建築工事建て方 共同住宅

建て方 共同住宅

入居

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築工事

構造

建築設計

造成

非木造

事業主体

24戸

計画戸数 24戸

岩手県

日向

その他

構造 非木造

合計 16戸

合計 40戸

釜石市 建築設計

計画戸数

共同住宅 建築工事

40戸

事業主体

供給戸数

計画戸数

入居

40戸 造成

建て方

構造

54戸 造成

用地災害公営住宅

建築設計

用地災害公営住宅

事業主体 釜石市

供給戸数 16戸

東部（天神町）

非木造

合計 54戸

合計 156戸

上中島

上中島

54戸

造成

災害公営住宅 用地

計画戸数

非木造 入居構造

建築設計

共同住宅

構造 非木造 入居

供給戸数

建築工事

建て方

建て方

計画戸数 156戸

釜石市事業主体

供給戸数

156戸

54戸 造成

共同住宅 建築工事

合計 156戸供給戸数 156戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 3戸

構造

大石

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数

入居木造

3戸

釜石市

建て方 戸建・長屋建 建築工事

建築設計事業主体

災害公営住宅 用地

供給戸数 3戸

造成

災害公営住宅 用地

合計 310戸

合計 10戸

共同住宅
東部（中心部）

箱崎白浜

10戸

10戸 造成

建て方

供給戸数

計画戸数

戸建・長屋建 建築工事

入居構造 木造

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市

310戸

建築設計

非木造

供給戸数

計画戸数 310戸 造成

建て方

構造

建築工事

合計 10戸

合計 5戸

尾崎白浜

片岸

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 80戸

構造 木造

造成

災害公営住宅 用地

計画戸数 5戸

5戸

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

10戸

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 釜石市 建築設計

合計 80戸

合計 20戸

片岸

小白浜
建築工事

入居

災害公営住宅 用地

20戸

80戸

供給戸数

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 20戸

構造 非木造

建て方 共同住宅

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造 非木造

合計 10戸

唐丹片岸
建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居

造成

10戸供給戸数

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 10戸

構造 木造

災害公営住宅 用地


