
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大船渡市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

300戸

50戸

350戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

56戸 58戸 375戸

790戸

707戸

1,497戸

56戸

658戸

H27年度

162戸

496戸

H24年度 H25年度 H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

51戸 194戸

181戸7戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

調査設計

事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
公営住宅分を除く。）を計上しています。

・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上

しています。

合計 300戸 300戸

合計

300戸 300戸

合計 21戸災害公営住宅 21戸

防災集団移転促進事業

21戸

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

用地買収

調査設計

造成①大船渡地区

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

大船渡駅周辺
地区

土地区画整理事業
移転移設

公共施設工事

宅地整地① 300戸

合計 21戸

合計

21戸

合計 21戸

合計

21戸

21戸

21戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

21戸

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

用地買収

調査設計

災害公営住宅

峰岸地区 造成① 21戸

合計 29戸

合計

29戸

合計 6戸

合計

6戸

災害公営住宅

災害公営住宅

29戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

6戸

小河原地区
（上山）

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

29戸

災害公営住宅

29戸

調査設計

造成① 6戸

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

小河原地区
（平林）

6戸

合計 6戸

合計

6戸

9戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業

用地買収

神坂地区

6戸

調査設計

造成①

6戸

用地買収

6戸

6戸

小河原地区
（鶴巻）

合計

合計 9戸

合計

9戸

合計 13戸

合計

13戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

用地買収

造成①

調査設計防災集団移転促進事業

用地買収

13戸

災害公営住宅

13戸

13戸細浦地区

9戸

9戸合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地災害公営住宅
神坂地区

合計 8戸

合計

8戸

災害公営住宅

8戸

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地 8戸

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

8戸小細浦地区

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 13戸

合計

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅 13戸

調査設計

13戸

用地買収

13戸

調査設計

造成①梅神地区

合計 13戸

合計

13戸

合計 17戸

合計

17戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

用地買収

造成①

調査設計

13戸

防災集団移転促進事業

13戸

災害公営住宅

17戸

17戸

23戸泊里地区

13戸

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地災害公営住宅
門之浜地区 造成①

合計 5戸

合計

5戸

合計 77戸民間住宅等用宅地

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

5戸

調査設計

造成①

災害公営住宅 77戸

用地買収

77戸

調査設計

造成①中赤崎地区

供給戸数

民間住宅等用宅地 5戸

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

5戸佐野地区

合計 77戸

合計

77戸

合計 32戸

合計

32戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

32戸

32戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

77戸

用地買収

調査設計

32戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

用地買収

防災集団移転促進事業

永浜地区

調査設計

造成①

77戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 16戸

合計

16戸

災害公営住宅 16戸

16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 16戸

災害公営住宅

用地買収

防災集団移転促進事業

蛸ノ浦地区

災害公営住宅 6戸

調査設計

造成①

6戸

6戸

調査設計

造成①清水地区

16戸

合計 12戸

合計

12戸

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業

用地買収

港・岩崎地区 23戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

調査設計

造成①

12戸

12戸

用地買収

12戸

調査設計

造成①田浜地区

合計 16戸

合計 23戸

合計

23戸

合計 13戸

合計

13戸

災害公営住宅

災害公営住宅

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地 13戸

合計 13戸

災害公営住宅

泊地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

23戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 23戸

災害公営住宅

合計 11戸

合計

11戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

11戸

11戸

調査設計

造成① 11戸

防災集団移転促進事業

浦浜南地区



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 10戸

合計

10戸

災害公営住宅

10戸

用地買収

調査設計防災集団移転促進事業

用地買収

10戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

浦浜仲・西地
区

防災集団移転促進事業 調査設計

造成①

合計 10戸

合計

10戸

合計 21戸

合計

21戸

29戸

災害公営住宅

21戸

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

崎浜地区

10戸

造成① 10戸浦浜東・甫嶺
地区

10戸

合計 15戸

合計

15戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

災害公営住宅

災害公営住宅 用地

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

備考

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

15戸

15戸

15戸

調査設計

造成①

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

越喜来地区

事業手法地区名

合計 12戸

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

造成計画戸数 7戸

用地

事業主体 大船渡市 建築設計

供給戸数 12戸

事業主体 大船渡市

建築工事

入居

計画戸数 12戸

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 共同住宅

造成
田中東団地①

田中東団地②

構造 木造

合計 7戸

合計 44戸

建て方 共同住宅

44戸

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築工事

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

非木造

事業主体

7戸

建て方 共同住宅 建築工事

入居

計画戸数 44戸

大船渡市

災害公営住宅

構造 木造

盛中央（雇用促進住宅）

合計 11戸

共同住宅 建築工事

計画戸数 23戸 造成

建て方

計画戸数 11戸 造成

事業主体 大船渡市 建築設計

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 大船渡市

11戸

入居

供給戸数

上山団地

構造 非木造

赤沢団地

合計 23戸

合計 11戸

平林団地

災害公営住宅 用地

大船渡市 建築設計

計画戸数

非木造 入居構造

建て方

供給戸数

23戸

事業主体

供給戸数

入居構造

11戸

11戸

造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

非木造

合計 20戸

宇津野沢団地
造成

建築設計

共同住宅

構造 非木造 入居

供給戸数

建築工事建て方

計画戸数 20戸

大船渡市事業主体

20戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 14戸

構造

蛸ノ浦団地

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数

入居非木造

14戸

大船渡市

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

14戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

造成

災害公営住宅 用地

合計 17戸

共同住宅
浦浜所通団地

立根町（下欠）
33戸 造成

建て方

計画戸数

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

17戸

建築設計

非木造

供給戸数

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数 17戸 造成

建て方

構造

建築工事

合計 33戸

合計 56戸

末崎町（平林）

事業主体 岩手県 建築設計

構造 非木造

災害公営住宅 用地

計画戸数 56戸

56戸

造成

建て方 共同住宅 建築工事

33戸

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

入居構造 非木造

合計 65戸

大船渡（上平）

綾里地区
建築工事

入居

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

建て方 共同住宅

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造 非木造

65戸

計画戸数 65戸 造成

合計 30戸

合計 50戸

立根町（関谷）
建て方 共同住宅 建築工事

入居

事業主体 岩手県 建築設計

災害公営住宅 用地

造成

50戸供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 50戸

構造 非木造

災害公営住宅 用地

30戸供給戸数

合計 53戸

猪川町（長谷堂）

赤崎町（沢田）
建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

造成

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 20戸

構造

災害公営住宅 用地

建て方 共同住宅 建築工事

入居

53戸

構造 非木造

造成

供給戸数

計画戸数 53戸

合計 20戸

合計 53戸

下館下

造成

共同住宅 建築工事

入居

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 147戸

災害公営住宅 用地

53戸供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 53戸

構造 非木造

造成

建て方

災害公営住宅

20戸

用地

供給戸数

合計 147戸

盛町（みどり町）
建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

造成

147戸供給戸数

計画戸数 147戸

構造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 14戸

中赤崎山口団地
共同住宅 建築工事

入居

事業主体 大船渡市 建築設計

災害公営住宅 用地

14戸供給戸数

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数 14戸

構造 非木造

造成

建て方

災害公営住宅 用地

合計 29戸

大船渡（川原）

泊里団地
戸建・長屋建 建築工事

入居

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数 6戸

構造 木造

造成

建て方

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

災害公営住宅

造成

29戸

用地

供給戸数

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数 29戸

構造

合計 6戸

合計 7戸

崎浜団地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

入居木造

災害公営住宅

造成

7戸

用地

入居

供給戸数

事業主体 大船渡市 建築設計

計画戸数 7戸

構造

災害公営住宅 用地

6戸供給戸数

構造 木造

合計 6戸

浦浜杉下団地

建て方

木造

計画戸数
中赤崎後ノ入団地

6戸 造成

共同住宅 建築工事

入居構造

建築工事

入居

事業主体 大船渡市 建築設計

災害公営住宅 用地

供給戸数 6戸

計画戸数 6戸

構造 木造

造成

建て方 共同住宅

合計 6戸

合計 6戸

中赤崎大洞

供給戸数

事業主体 大船渡市

建築工事

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

6戸

建築設計

計画戸数 6戸

構造 木造

造成

建て方 共同住宅

災害公営住宅 用地

供給戸数 6戸

合計 50戸

区画整理地区
50戸計画戸数

構造

供給戸数

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造


