
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

393戸

288戸

681戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

130戸 351戸

980戸

1,944戸

2,924戸 1,762戸

H27年度

1,382戸

380戸

H24年度 H25年度 H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

5戸 164戸

187戸125戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

・

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

調査設計

事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
公営住宅分を除く。）を計上しています。

・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２５年１２月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上

しています。

入居構造 非木造

災害公営住宅
整備事業

町方 用地

計画戸数 52戸 造成

建築設計

町方

建築工事

事業主体 大槌町

用地

土地区画整理事業
移転移設

公共施設工事

宅地整地①

建て方 共同住宅

808戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 20戸 造成

共同住宅 建築工事

非木造

建て方 共同住宅

入居構造

町方

非木造 入居

用地

構造

事業主体 大槌町 建築設計

建築工事

事業主体 大槌町

建て方

造成

建築設計

計画戸数 18戸

町方地区

合計 651戸

合計 157戸 105戸

808戸 105戸

災害公営住宅
整備事業

用地買収

調査設計

造成

651戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

木造 入居

災害公営住宅

計画戸数 67戸

52戸

建て方 戸建住宅 建築工事

構造

大槌町 建築設計

用地町方

事業主体

703戸

戸建・長屋建

寺野

造成③

防災集団移転促進事業 74戸

造成② 45戸

入居

67戸

事業主体 大槌町 建築設計

建て方

構造 木造

用地

寺野 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

16戸

調査設計

造成①

造成
町方、小枕・
伸松地区（寺

野団地）

合計 159戸 67戸

合計 27戸

186戸 67戸

災害公営住宅 45戸47戸

47戸 72戸

建築工事

寺野

構造 入居木造

建築設計

災害公営住宅
整備事業

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

用地買収

調査設計

災害公営住宅

町方、小枕・

27戸

建て方

計画戸数 11戸 造成

戸建・長屋建

事業主体 大槌町

用地

合計 95戸

合計

95戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

59戸 33戸

59戸 33戸

供給戸数

民間住宅等用宅地 3戸

合計 3戸

災害公営住宅

町方、小枕・
伸松地区

（大ヶ口、沢
山、夏本、柾
内、屋敷前団

地）

造成① 3戸

造成③ 33戸

造成② 59戸

CS757587
ハイライト表示



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 100戸 80戸

合計

100戸 80戸

災害公営住宅

20戸

造成② 20戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

20戸

20戸

災害公営住宅

60戸

用地買収

調査設計

造成①

造成③

防災集団移転促進事業
町方、小枕・
伸松地区（町

方団地）

合計 36戸

合計

36戸

合計 10戸災害公営住宅 民間住宅等用宅地

災害公営住宅

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

10戸

用地買収

10戸

36戸

町方、小枕、
伸松地区(花輪

田地区)

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

36戸

町方、小枕・
伸松地区（小

枕団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 36戸

合計 10戸

合計

10戸

災害公営住宅
整備事業

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

計画戸数 20戸 造成

安渡 用地

事業主体

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

大槌町 建築設計

226戸

10戸

10戸

田地区)

整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

建築設計事業主体

計画戸数 46戸

安渡

造成

建築設計

建築工事

非木造

用地

大槌町

入居構造

構造 木造 入居

安渡 用地

事業主体 岩手県

建て方

建て方 戸建・長屋建 建築工事

安渡

合計 139戸

合計 87戸 87戸

226戸 87戸

用地買収

造成①

調査設計防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

用地買収

77戸

139戸

139戸合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建

21戸

木造 入居構造

計画戸数 造成

建築工事

合計 104戸 77戸

合計

104戸 77戸

合計 18戸災害公営住宅 18戸

調査設計

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

民間住宅等用宅地

防災集団移転促進事業

用地買収

18戸

災害公営住宅

27戸

27戸

安渡地区（安
渡②団地）

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

27戸

調査設計

造成①

安渡地区（安
渡①団地）

合計

18戸

合計 27戸

合計

27戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

27戸

防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅

調査設計

27戸

用地買収

27戸

調査設計

造成①

18戸

安渡地区（安
渡③団地）

供給戸数

合計

災害公営住宅

合計 19戸 19戸

合計

19戸 19戸

19戸

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地災害公営住宅

安渡地区（安
渡④団地）

造成①



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 152戸 150戸

合計

152戸 150戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

150戸

災害公営住宅

2戸

2戸

漁業集落防災機能強化事業 2戸用地買収・造成

赤浜

土地区画整理事業

調査設計

公共施設工事

宅地整地①

移転移設

合計 24戸災害公営住宅 24戸

災害公営住宅
整備事業

調査設計

造成①

民間住宅等用宅地

構造 木造 入居

計画戸数 14戸 造成

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

赤浜 用地

38戸

赤浜地区（赤
浜①団地）

合計 14戸 14戸

38戸 14戸

防災集団移転促進事業

赤浜

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

大槌町

入居

建築工事

用地

建築設計

用地買収

34戸

調査設計

造成①

24戸

木造

計画戸数 6戸 造成

建て方 戸建・長屋建

赤浜・赤浜②
団地

供給戸数

合計

災害公営住宅

合計 34戸

合計 6戸 6戸

40戸 6戸

44戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

34戸

計画戸数 19戸

用地買収

造成

大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

防災集団移転促進事業

赤浜 用地

事業主体
赤浜・赤浜⑥

団地

災害公営住宅

調査設計

造成①

34戸

構造 入居木造

合計 25戸

合計 19戸 19戸

44戸 19戸

災害公営住宅

吉里吉里

宅地整地① 292戸

25戸

用地

25戸

移転移設

公共施設工事
土地区画整理事業

調査設計

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

木造 入居

整備事業

構造

建て方 戸建・長屋建 建築工事

合計 263戸

合計 29戸 29戸

292戸 29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

263戸

吉里吉里

用地買収

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

調査設計

263戸

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

大槌町

入居

建築工事

用地

建築設計

木造

計画戸数 29戸 造成

建て方 戸建・長屋建

吉里吉里

合計 21戸

合計

21戸

合計 38戸

合計

災害公営住宅

災害公営住宅 19戸

造成②

2戸

38戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

吉里吉里地区
（吉里吉里②

団地）

38戸

調査設計

造成①

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地 2戸

合計 19戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業
吉里吉里地区
（吉里吉里①

団地）
19戸

造成①

合計

38戸

供給戸数

合計 38戸

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 16戸

合計

16戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

16戸

調査設計

16戸

調査設計

造成①

用地買収

16戸

防災集団移転促進事業
吉里吉里地区
（吉里吉里③

団地）

合計 13戸

合計

13戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

災害公営住宅

事業主体 大槌町

計画戸数 70戸

災害公営住宅 用地

建築設計

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

備考

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地

合計 13戸

災害公営住宅

浪板地区（浪
板①団地）

造成① 13戸

事業手法地区名

合計 70戸

合計 21戸供給戸数 21戸

災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建 建築工事

造成

入居

計画戸数 21戸

用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数 70戸

建築工事

入居

計画戸数 70戸

建て方 戸建・長屋建

造成
大ケ口

屋敷前

構造 木造

構造 木造

合計 21戸

合計 23戸

計画戸数 13戸 造成

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築工事

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

木造

事業主体

21戸

23戸

計画戸数 23戸

大槌町

災害公営住宅

大ケ口2丁目

柾内

合計 13戸

合計 27戸

戸建・長屋建 建築工事

供給戸数

計画戸数

入居

27戸 造成

建て方

構造

27戸

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町

13戸

入居

供給戸数

柾内

構造 木造

三枚堂

木造

合計 5戸

浪板(1)

吉里吉里
造成

災害公営住宅 用地

大槌町 建築設計

計画戸数

木造 入居構造

建築設計

5戸

建て方

計画戸数 34戸

岩手県事業主体

供給戸数

事業主体

5戸 造成

戸建・長屋建

用地

建築工事

災害公営住宅

合計 34戸

合計 90戸

構造

吉里吉里

大槌（柾内）
計画戸数

入居非木造

90戸

岩手県

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

90戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

造成

共同住宅

構造 非木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建築工事建て方

34戸

合計 151戸

共同住宅
大槌（屋敷前）

151戸

入居非木造

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 151戸 造成

建て方

構造

建築工事

災害公営住宅 用地



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 179戸

大槌（その他）
179戸

179戸

造成

建て方

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

合計 18戸

柾内

浪板(2)
建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居構造 木造

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 10戸

構造 木造

造成

災害公営住宅 用地

計画戸数 18戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 大槌町 建築設計

合計 10戸

入居

供給戸数

構造 木造


