
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 宮古市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 3戸

合計

3戸

共同住宅

田老

防災集団移転促進事業

285戸

入居

建築設計

災害公営住宅

事業主体 宮古市 建築設計

建て方

構造

事業主体 宮古市

非木造

用地

田老（高台） 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

82戸

220戸

用地買収

調査設計

造成①

造成

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

田老地区

土地区画整理事業

調査設計

供給戸数

民間住宅等用宅地　 3戸

合計

災害公営住宅

3戸

用地買収

3戸

調査設計

造成①摂待地区

漁業集落防災機能強化事業

2戸 85戸 549戸

793戸

事業手法

765戸

H25年度

1,558戸

2戸

H27年度

922戸

H26年度

H27年度

613戸

備考

309戸

H24年度 H25年度 H26年度

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

45戸 105戸

444戸40戸

合計 383戸

合計 122戸

505戸

合計 6戸

合計 24戸

30戸

合計 230戸

合計 40戸

270戸

災害公営住宅

宅地整地① 270戸

公共施設工事

災害公営住宅
整備事業

構造 非木造 入居

災害公営住宅 383戸

40戸

40戸

465戸

建築工事

構造 入居非木造

建築設計

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

230戸

40戸

230戸

災害公営住宅

40戸

建て方 共同住宅

構造 非木造

用地

災害公営住宅
整備事業

入居

鍬ケ崎

40戸 造成計画戸数

事業主体 宮古市 建築設計鍬ケ崎・光岸
地地区

土地区画整理事業

調査設計

建築工事

移転移設

24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　 6戸

合計

24戸

6戸

災害公営住宅

計画戸数 24戸 造成

建築設計事業主体 宮古市

用地買収

建て方 共同住宅 建築工事

崎山

調査設計

用地

災害公営住宅

崎山（大付）
地区

造成① 30戸

82戸

建て方

計画戸数 40戸 造成

共同住宅

事業主体 宮古市



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 47戸

合計 16戸

63戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 56戸

合計

56戸

合計 2戸

合計

2戸

合計 2戸

合計

2戸

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

19戸

造成②

19戸

造成③ 25戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

災害公営住宅

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

構造 非木造 入居

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　 2戸

合計

災害公営住宅

2戸

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成①

災害公営住宅

2戸

浦の沢・追切
地区

2戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

2戸

調査設計

造成①小堀内地区

37戸

37戸

19戸

合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

赤前　地区

12戸

12戸

調査設計

造成①

12戸

用地買収

12戸

47戸 16戸

法之脇（津軽
石）地区

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅 16戸

47戸

計画戸数 16戸 造成

事業主体

建て方

宮古市 建築設計

用地

高浜・金浜地
区

金浜

共同住宅 建築工事

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 63戸

合計 3戸

合計

3戸

合計 16戸

合計 4戸

20戸

合計 3戸

合計

3戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

4戸

災害公営住宅
整備事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

災害公営住宅

3戸

3戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

3戸

調査設計

造成①千鶏地区

16戸

20戸合計

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

重茂 用地

事業主体 宮古市 建築設計

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 20戸

重茂地区

災害公営住宅 3戸

3戸

3戸

調査設計

造成①

用地買収

音部地区



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 2戸

合計

2戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 24戸

合計 23戸

合計 24戸

合計 40戸

災害公営住宅 2戸

計画戸数 40戸 造成

計画戸数 40戸 造成

事業主体 宮古市 建築設計

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 共同住宅

事業主体 宮古市

建て方 共同住宅

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築工事

40戸

構造

用地

供給戸数 23戸

建築設計

造成

非木造

事業主体

災害公営住宅

24戸

建て方 共同住宅 建築工事

造成

入居

計画戸数 24戸

宮古市

計画戸数 23戸

災害公営住宅

用地

事業主体 宮古市 建築設計

供給戸数 24戸

事業主体 宮古市

建築工事

入居

計画戸数 24戸

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 共同住宅

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

備考事業手法地区名

黒田町

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 2戸

災害公営住宅

2戸

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成①石浜地区

和見町

構造 非木造

西ヶ丘

近内

構造 非木造

構造 非木造

合計 40戸

合計 26戸

合計 12戸

合計 14戸

合計 34戸

合計 50戸

共同住宅

構造

鍬ケ崎

高浜

赤前

本町

八木沢

50戸

50戸 造成

建て方

供給戸数

計画戸数

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

34戸

建築設計

非木造

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 34戸 造成

建て方

構造

建築工事

計画戸数

入居木造

14戸

宮古市

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

14戸

災害公営住宅 用地

造成

供給戸数

造成

災害公営住宅 用地

宮古市 建築設計

計画戸数

木造 入居構造

建築設計

共同住宅

構造 木造

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建築工事

建て方

建て方

計画戸数 12戸

宮古市

共同住宅 建築工事

事業主体

供給戸数

12戸

40戸

事業主体

供給戸数

計画戸数

入居

40戸 造成

建て方

構造

26戸

26戸

造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

近内

非木造



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
事業手法 H25年度 H27年度H26年度 備考H24年度

合計 30戸

合計 35戸

合計 23戸

合計 50戸

合計 30戸

佐原

磯鶏

宮町

上鼻

津軽石

西町

共同住宅 建築工事

入居

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 20戸

構造 非木造

造成

建て方

建て方 共同住宅 建築工事

入居

30戸

災害公営住宅 用地

構造 非木造

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 30戸

災害公営住宅 用地

造成

50戸

建築工事

入居

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 50戸

構造 非木造

災害公営住宅 用地

23戸供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸

構造 非木造

建て方 共同住宅

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅 用地

供給戸数

構造 非木造

事業主体 岩手県 建築設計

35戸

計画戸数 35戸

構造 非木造

造成

災害公営住宅 用地

計画戸数 30戸

30戸

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

合計 20戸

合計 24戸

合計 20戸

合計 17戸

合計 30戸

合計 21戸

鴨崎町

実田

西町（その２）

山口

磯鶏上村

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

造成

21戸

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 宮古市 建築設計

計画戸数 21戸

構造

災害公営住宅 用地

30戸供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 30戸

構造 非木造

造成

建て方

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

災害公営住宅

造成

17戸

用地

共同住宅 建築工事

入居

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 17戸

構造

災害公営住宅 用地

20戸供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 20戸

構造 非木造

造成

建て方

建て方 共同住宅 建築工事

入居非木造

災害公営住宅

造成

24戸

用地

供給戸数

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 24戸

構造

災害公営住宅 用地

20戸供給戸数


