
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

783戸

289戸

1,072戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

6戸 123戸

187戸125戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

991戸

備考

379戸

H27年度

1,370戸

H26年度

131戸 310戸

980戸

事業手法

1,903戸

H25年度

2,883戸

808戸

町方地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

建て方 共同住宅

事業主体 大槌町

用地

計画戸数 52戸 造成

建築設計

町方

建築工事

町方 用地

事業主体 大槌町

建て方

造成

建築設計

計画戸数 18戸

町方

非木造 入居

用地

構造

事業主体 大槌町 建築設計

建築工事

共同住宅 建築工事

非木造

建て方 共同住宅

入居構造

計画戸数 20戸 造成

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

入居構造 非木造

合計 651戸

合計 157戸 105戸

808戸 105戸

合計 155戸 85戸

合計 27戸

182戸 85戸

合計 77戸

合計

77戸

703戸

事業主体

町方 用地

52戸

建て方 戸建住宅 建築工事

構造

大槌町 建築設計

入居

災害公営住宅

計画戸数 67戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

木造

町方、小枕・
伸松地区（寺

野団地）

651戸

造成

造成

用地買収

調査設計

造成①

用地

寺野 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

16戸

建て方

計画戸数 11戸 造成

戸建・長屋建

構造

事業主体 大槌町

木造

事業主体 大槌町 建築設計

建て方

27戸

4戸

造成③ 35戸

造成② 38戸

災害公営住宅

町方、小枕・
伸松地区

（大ヶ口、沢
山、夏本、柾
内、屋敷前団

地）

造成①

用地買収

調査設計

4戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 4戸

合計 38戸 35戸

38戸 35戸災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

構造

入居

入居木造

85戸

建築設計

戸建・長屋建

建築工事

寺野

造成③

防災集団移転促進事業 58戸

造成② 39戸

55戸

42戸

42戸

28戸災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 100戸 80戸

合計

100戸 80戸

合計 36戸

合計

36戸

合計 10戸

合計

10戸

町方、小枕・
伸松地区（町

方団地） 造成③

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

60戸

調査設計

造成① 36戸

20戸

20戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

町方、小枕・
伸松地区（小

枕団地） 36戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

町方、小枕、
伸松地区(花輪

田地区)

36戸

用地買収

10戸

10戸

調査設計

造成①

10戸

191戸

建築設計

建築工事

安渡

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

大槌町

安渡 用地

事業主体

防災集団移転促進事業

用地買収

建て方

計画戸数 20戸 造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

安渡 用地

事業主体 岩手県

造成

建築設計

建築工事

計画戸数 46戸

戸建＆共同

20戸

20戸

造成②

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

災害公営住宅

調査設計

造成①

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

35戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

合計 139戸 104戸

合計 87戸 87戸

226戸 191戸

合計 77戸 77戸

合計

77戸 77戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 27戸

合計

27戸

合計 19戸

合計

19戸

造成

建築工事

構造 非木造

木造 入居

用地

構造

大槌町

計画戸数

入居

安渡

建て方 戸建・長屋建

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計

災害公営住宅

35戸

35戸

安渡地区（安
渡①団地）

77戸

安渡地区（安
渡②団地）

18戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

安渡地区（安
渡③団地）

18戸

用地買収

27戸

調査設計

造成①

27戸災害公営住宅

調査設計

造成①安渡地区（安
渡④団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計

災害公営住宅

19戸

19戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

建築設計事業主体

用地買収

造成①

調査設計

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

調査設計

造成①

18戸災害公営住宅

防災集団移転促進事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

27戸

19戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 152戸 150戸

合計

152戸 150戸

合計 24戸 24戸

合計 14戸 14戸

38戸 38戸

合計 34戸

合計 6戸 6戸

40戸 6戸

移転移設

宅地整地①赤浜

土地区画整理事業

調査設計

公共施設工事

用地買収・造成漁業集落防災機能強化事業 2戸

赤浜地区（赤
浜①団地）

38戸

災害公営住宅

2戸

2戸

赤浜 用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

防災集団移転促進事業

用地買収

計画戸数 14戸 造成

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

赤浜・赤浜②
団地

木造

計画戸数 6戸 造成

建て方 戸建・長屋建

用地買収

40戸

調査設計

造成①

用地

建築設計

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

大槌町

入居

建築工事

34戸

調査設計

造成①

災害公営住宅

赤浜・赤浜⑥
団地

防災集団移転促進事業

赤浜 用地

事業主体 建築設計

災害公営住宅
整備事業

用地買収

造成

大槌町

計画戸数 19戸

150戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

調査設計

造成①

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

赤浜

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

34戸

44戸

合計 25戸

合計 19戸 19戸

44戸 19戸

合計 263戸 263戸

合計 29戸 29戸

292戸 292戸

合計 21戸

合計

21戸

合計 38戸

合計

38戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

移転移設

公共施設工事

吉里吉里

土地区画整理事業

調査設計

木造

計画戸数 29戸 造成

建て方 戸建・長屋建

25戸

用地

建築設計

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

大槌町

入居

建築工事

災害公営住宅

19戸

調査設計

造成①吉里吉里地区
（吉里吉里①

団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

供給戸数

民間住宅等用宅地　 2戸

合計 19戸

災害公営住宅

2戸

吉里吉里地区
（吉里吉里②

団地）

用地買収

38戸

調査設計

造成①

38戸

38戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

宅地整地① 292戸

25戸災害公営住宅

吉里吉里

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

造成②

2戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅 19戸

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 14戸

合計

14戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 10戸

合計 11戸 11戸

21戸 11戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 70戸

構造 木造

屋敷前

大ケ口

地区名 事業手法

調査設計

造成① 14戸
吉里吉里地区
（吉里吉里③

団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 14戸

14戸

浪板地区（浪
板①団地）

用地買収

13戸

防災集団移転促進事業 調査設計

造成①

13戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

浪板

調査設計

造成① 21戸

建築工事

浪板 用地

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

計画戸数 11戸 造成

木造 入居

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

10戸

備考

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 戸建・長屋建

70戸

事業主体 大槌町

建築工事

入居

計画戸数 70戸

計画戸数 21戸

用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数

災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建 建築工事

造成

入居

災害公営住宅

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

構造

災害公営住宅

合計 21戸

合計 23戸

合計 13戸

合計 27戸

合計 4戸

合計 34戸

三枚堂

木造

柾内

構造 木造

大ケ口2丁目

構造 木造

大槌町

災害公営住宅

23戸

入居

計画戸数 23戸

21戸

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

木造

事業主体

建築工事

13戸

建て方 戸建・長屋建

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築設計

建築工事

用地災害公営住宅

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町

27戸

4戸 造成

戸建・長屋建

用地

建築工事

災害公営住宅

計画戸数 13戸 造成

事業主体 大槌町 建築設計

事業主体

供給戸数

計画戸数

入居

27戸 造成

建て方

構造

戸建・長屋建 建築工事

事業主体

供給戸数

34戸

4戸

建て方

建て方

計画戸数 34戸

岩手県 建築設計

共同住宅

構造 非木造 入居

供給戸数

建築工事

災害公営住宅 用地

大槌町 建築設計

計画戸数

木造 入居構造

造成

浪板(1)

吉里吉里



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 90戸

合計 151戸

合計 179戸

合計 18戸

災害公営住宅 用地

90戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

造成90戸

岩手県

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計事業主体

建て方

構造

建築工事

計画戸数

入居非木造

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 151戸 造成

入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

非木造

供給戸数 151戸

共同住宅 建築工事

入居構造 非木造

災害公営住宅 用地

供給戸数

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数

入居

供給戸数

179戸

179戸

造成

建て方

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造

計画戸数 18戸

大槌（柾内）

大槌（屋敷前）

大槌（その他）

柾内

構造

共同住宅


