
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 塩竈市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 1戸

合計 14戸

15戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

H24年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

4戸

89戸31戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

78戸

備考

260戸

H27年度

338戸

H26年度

31戸 93戸

380戸

事業手法

82戸

H25年度

462戸

用地買収

調査設計

造成①
防災集団移転促進事業

桂島地区
建て方 戸建・長屋建

事業主体 塩竈市

用地

造成②

8戸

5戸

計画戸数 12戸 造成

建築設計

桂島地区（一期）

建築工事

桂島地区（二期） 用地

事業主体 塩竈市

建て方

造成

建築設計

計画戸数 2戸

戸建・長屋建 建築工事

木造 入居構造

災害公営住宅 14戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 15戸

1戸

用地買収

調査設計

造成①

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

入居構造 木造

防災集団移転促進事業

12戸

合計 3戸

合計 11戸

14戸

合計 28戸

合計 60戸

88戸

合計 29戸

合計

29戸

合計 3戸

合計

3戸

寒風沢地区
造成

造成①

寒風沢地区 用地

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

11戸

構造 木造

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方

災害公営住宅

北浜地区

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 88戸

建て方 共同住宅 建築工事

北浜地区 用地

計画戸数 60戸 造成

建築設計事業主体 塩竈市

60戸災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 88戸

28戸

藤倉二丁目地
区

宅地整地・公共施設工事土地区画整理事業 29戸

29戸

29戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

浦戸桂島地区

調査設計

造成① 3戸

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

3戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

入居

戸建・長屋建

12戸

3戸

14戸

11戸

災害公営住宅

災害公営住宅
整備事業

構造 非木造 入居

災害公営住宅

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
H24年度 備考H27年度H26年度事業手法 H25年度

合計 18戸

合計

18戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 31戸

合計 4戸

合計 40戸

合計 15戸

構造 木造

浦戸野々島地
区

用地買収

調査設計

造成① 18戸

漁業集落防災機能強化事業

18戸

浦戸野々島地区

構造 非木造

錦町地区

伊保石地区（二期）

構造 木造

伊保石地区（一期）

地区名 事業手法 備考

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

災害公営住宅単独事業の場合

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方 戸建・長屋建

31戸

事業主体 塩竈市

建築工事

入居

計画戸数 31戸

塩竈市

計画戸数 4戸

災害公営住宅

用地

事業主体 塩竈市 建築設計

供給戸数

災害公営住宅

40戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

造成

入居

計画戸数 40戸

構造

用地

供給戸数 4戸

建築設計

造成

非木造

事業主体

建築工事

15戸

建て方 共同住宅

入居

供給戸数

入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

建築工事建て方 共同住宅

5戸 造成

用地災害公営住宅

計画戸数 15戸 造成

事業主体 塩竈市 建築設計

事業主体 塩竈市 建築設計

計画戸数

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

18戸

合計 5戸

合計 200戸

5戸

5戸

造成

戸建・長屋建 建築工事

事業主体

供給戸数

建て方

200戸

建て方

計画戸数 200戸

塩竈市 建築設計

共同住宅

構造 非木造 入居

供給戸数

建築工事

災害公営住宅 用地

計画戸数

木造 入居構造

造成

浦戸朴島地区

清水沢地区


