
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 釜石市

○住宅再建に係る工程表

合計
H28年度

以降
調整中

779戸

159戸

938戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降

合計 18戸

合計 9戸

27戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

合計

139戸

241戸183戸

9戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

553戸

備考

708戸

H27年度

1,261戸

H26年度

380戸

1,475戸

H25年度

2,820戸

54戸

187戸

1,345戸

54戸

4戸

H24年度事業手法

用地買収

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

10戸

漁業集落防災機能強化事業

釜石市

災害公営住宅
整備事業

戸建・長屋建

室浜地区

建て方

調査設計

造成①

用地買収

用地

17戸

計画戸数 9戸 造成

建築設計

室浜

建築工事

事業主体

入居

9戸

18戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

18戸

用地買収

造成①

造成①

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

構造 木造

調査設計

調査設計防災集団移転促進事業

36戸

用地買収

8戸

合計 31戸

合計 13戸

44戸

合計 36戸

合計 29戸 12戸

65戸 12戸

根浜地区
釜石市事業主体

造成

造成①

根浜

災害公営住宅
整備事業

計画戸数

建築工事

13戸

構造 木造

建築設計

建て方

30戸

13戸

箱崎地区

造成①

用地買収

建て方

用地買収

漁業集落防災機能強化事業

造成

事業主体 釜石市

調査設計

造成① 35戸

調査設計

用地

建築設計

建築工事

造成

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

36戸

17戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

釜石市

建て方

用地

入居

戸建・長屋建

31戸

31戸

8戸

箱崎

計画戸数 17戸

13戸

災害公営住宅

木造

戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

構造

災害公営住宅
整備事業

計画戸数 12戸

入居

災害公営住宅

入居

戸建・長屋建 建築工事

箱崎 用地

事業主体 建築設計

構造 木造

53戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
備考H27年度H26年度H25年度H24年度事業手法

合計 10戸

合計

10戸

合計 4戸

合計

4戸

合計 11戸

合計 12戸 12戸

23戸 12戸

箱崎白浜地区

防災集団移転促進事業

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成①

用地買収

調査設計

造成① 3戸

10戸

10戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

用地買収

仮宿地区

調査設計

造成① 4戸

漁業集落防災機能強化事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

桑ノ浜地区
事業主体

4戸

釜石市

災害公営住宅
整備事業

4戸

造成

入居

用地買収

13戸

建築工事

10戸

建築設計

12戸

木造

戸建・長屋建

調査設計

造成①

用地

漁業集落防災機能強化事業

建て方

桑ノ浜

構造

計画戸数

調査設計

造成①

11戸

用地買収

漁業集落防災機能強化事業 調査設計

造成① 57戸

両石 用地

防災集団移転促進事業

用地買収

7戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 調査設計

造成①

用地買収

災害公営住宅

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

11戸

68戸

合計 70戸

合計 55戸 55戸

125戸 55戸

合計 288戸 163戸

合計

288戸 163戸

合計 5戸

合計

5戸

両石地区

釜石市 建築設計

建て方 共同住宅

事業主体

建築工事

計画戸数 30戸 造成

構造

構造 非木造 入居

両石 用地

事業主体 釜石市

建て方 建築工事

木造 入居

造成

建築設計

計画戸数 25戸

戸建・長屋建

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

移転移設

合計

災害公営住宅

55戸

宅地整地④

宅地整地②

70戸

平田地区

土地区画整理事業

調査設計

宅地整地①

公共施設工事

宅地整地③

70戸

調査設計

造成①

調査設計

災害公営住宅

70戸55戸

尾崎白浜地区 漁業集落防災機能強化事業

70戸55戸

2戸

防災集団移転促進事業

3戸造成①

用地買収

合計 5戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　 5戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

93戸

70戸

70戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

用地買収

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
備考H27年度H26年度H25年度H24年度事業手法

合計 4戸

合計 2戸

6戸

合計 4戸

合計 13戸

17戸

合計 12戸

合計 12戸

24戸

佐須地区
造成

建築設計

用地買収

調査設計

造成①

用地

6戸

構造

釜石市

入居

建築工事

木造

計画戸数 2戸

建て方 戸建・長屋建

2戸

2戸

災害公営住宅 4戸

4戸

花露辺地区

用地

建築工事

事業主体 釜石市

建て方 共同住宅

花露辺

計画戸数 13戸 造成

調査設計

造成①

防災集団移転促進事業

用地買収

建築設計

構造 非木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計

災害公営住宅

建築工事

15戸

木造

事業主体 釜石市 建築設計

造成①

13戸

17戸

4戸

本郷地区

計画戸数 12戸 造成

9戸

構造

用地

調査設計

戸建・長屋建

入居

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

建て方

本郷

災害公営住宅

24戸

12戸

12戸

漁業集落防災機能強化事業

佐須

災害公営住宅
整備事業

事業主体

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

17戸

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

用地買収

造成①

調査設計

災害公営住宅
整備事業

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

合計 25戸

合計

25戸

合計 2戸

合計 8戸

10戸

合計 125戸 46戸

合計 19戸

144戸 46戸

唐丹地区（小
白浜）

25戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成①

災害公営住宅

荒川地区

用地買収

調査設計

造成①

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

25戸

造成

建築設計

10戸

用地

構造

釜石市

入居

建築工事

木造

計画戸数 8戸

建て方 戸建・長屋建

8戸

2戸

2戸

宅地整地③

25戸

21戸

災害公営住宅

片岸地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

片岸町 用地

災害公営住宅
整備事業

構造

釜石市

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体

計画戸数 19戸 造成

建築設計

木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

調査設計

25戸

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

荒川

災害公営住宅
整備事業

事業主体

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

宅地整地②

79戸

98戸

19戸

98戸

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
備考H27年度H26年度H25年度H24年度事業手法

合計 580戸 395戸

合計 120戸 80戸

700戸 475戸

宅地整地② 170戸

宅地整地③ 140戸

鵜住居地区

土地区画整理事業

調査設計

造成

建て方 共同住宅

建築設計

40戸

入居

建築工事

用地

非木造

80戸

用地

造成

災害公営住宅
整備事業

事業主体

構造

釜石市

事業主体 釜石市

計画戸数

鵜住居（中心部）

構造 木造 入居

建築設計

170戸災害公営住宅

40戸

15戸

15戸

155戸

嬉石松原地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

釜石市 建築設計

宅地整地②

造成

事業主体

70戸

宅地整地③ 90戸

宅地整地④ 85戸

嬉石 用地

事業主体 釜石市

計画戸数 64戸

構造 非木造 入居

松原 用地

建て方 共同住宅 建築工事

建築設計

計画戸数 86戸 造成

建て方

計画戸数

宅地整地① 135戸

宅地整地④ 255戸

移転移設

公共施設工事

建築工事戸建・長屋建

鵜住居（中心部）

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

災害公営住宅

210戸

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

合計 250戸 175戸

合計 150戸

400戸 175戸

工程
計画
戸数

H28年度
以降

合計 126戸

合計 32戸

合計 30戸

合計 50戸

東部（天神町）

非木造

構造 非木造

日向

野田

構造

平田

地区名

共同住宅 建築工事

構造 入居

建て方

非木造

供給戸数

民間住宅等用宅地　災害公営住宅

合計 5戸

災害公営住宅

事業手法

150戸

220戸

備考

災害公営住宅単独事業の場合

共同住宅

造成

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

126戸

災害公営住宅 用地

建築設計

建て方

供給戸数 126戸

災害公営住宅

事業主体 岩手県

建築工事

入居

計画戸数

岩手県

計画戸数 32戸

災害公営住宅

非木造

用地

事業主体 岩手県 建築設計

30戸

建て方 共同住宅 建築工事

非木造

事業主体

32戸

建築工事

造成

入居

計画戸数 30戸

構造

用地

供給戸数

建築設計

造成

建て方 共同住宅

入居

供給戸数

建築設計

用地災害公営住宅

事業主体 釜石市

50戸

共同住宅 建築工事

計画戸数

入居

50戸 造成

建て方

構造

供給戸数

5戸 70戸



地区名 工程
計画

戸数等
H28年度

以降
備考H27年度H26年度H25年度H24年度事業手法

合計 54戸

合計 156戸

合計 3戸

合計 336戸

合計 9戸

54戸 造成

共同住宅

用地

建築工事

災害公営住宅

156戸

建て方

建て方

災害公営住宅 用地

入居

供給戸数

建築設計

供給戸数

災害公営住宅 用地

共同住宅

構造 非木造

建築工事

156戸

釜石市

釜石市 建築設計

計画戸数

非木造 入居構造

事業主体

54戸

造成

供給戸数 3戸

造成

事業主体

計画戸数

3戸

釜石市

建て方 戸建・長屋建 建築工事

建築設計事業主体

建て方

構造

建築工事

計画戸数

入居木造

事業主体 釜石市

336戸

建築設計

336戸

事業主体 釜石市 建築設計

造成

入居

災害公営住宅 用地

計画戸数

非木造

供給戸数

災害公営住宅

9戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居構造 木造

9戸

災害公営住宅 用地

供給戸数

計画戸数

用地

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 釜石市 建築設計

構造 木造

計画戸数 5戸 造成

入居

上中島

上中島

大石

東部（中心部）

箱崎白浜

尾崎白浜

構造

共同住宅

合計 5戸

合計 22戸

合計 27戸

合計 6戸

合計 3戸

合計 44戸

供給戸数 5戸

造成

災害公営住宅 用地

22戸

22戸

用地

供給戸数

構造 非木造

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数

構造 非木造

建て方 共同住宅

造成

建て方 共同住宅 建築工事

入居

災害公営住宅

供給戸数

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 27戸

27戸

建築工事

入居

供給戸数

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 6戸

構造 木造

造成

6戸

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅 用地

災害公営住宅 用地

事業主体 釜石市 建築設計

構造 木造

供給戸数

計画戸数 3戸

用地

建築工事

入居

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

入居

3戸

災害公営住宅

供給戸数

事業主体 釜石市 建築設計

計画戸数 44戸

構造 非木造

造成

建て方

44戸

共同住宅 建築工事

入居

東部(大町３丁目)

片岸

小白浜

唐丹片岸

小白浜


