
面整備事業による民間住宅等用宅地 
及び災害公営住宅の供給時期 

（各県共通） 

※「面整備事業」とは、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防
災機能強化事業である。 

※「民間住宅等用宅地」とは、地方公共団体が面整備事業により供給する住宅用の
宅地のことである。 

※「供給時期」の定義 
  ・民間住宅等用宅地・・・宅地造成工事の完了時期 
  ・災害公営住宅・・・建物の引き渡し時期 
※平成26年3月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理し

ている。 

岩手県 

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度以降 調整中*1

洋野町 民間住宅等用宅地 17 17
洋野町 災害公営住宅 4 4
久慈市 民間住宅等用宅地 15 15
久慈市 災害公営住宅 11 11
野田村 民間住宅等用宅地 49 76 53 178
野田村 災害公営住宅 8 18 7 68 101
田野畑村 民間住宅等用宅地 41 12 53
田野畑村 災害公営住宅 17 46 63
岩泉町 民間住宅等用宅地 60 60
岩泉町 災害公営住宅 51 51
宮古市 民間住宅等用宅地 2 45 105 613 765
宮古市 災害公営住宅 40 444 309 793
山田町 民間住宅等用宅地 15 361 559 935
山田町 災害公営住宅 121 281 429 831
大槌町 民間住宅等用宅地 6 123 991 783 1,903
大槌町 災害公営住宅 125 187 379 289 980
釜石市 民間住宅等用宅地 4 139 553 779 1,475
釜石市 災害公営住宅 54 183 241 708 159 1,345
大船渡市 民間住宅等用宅地 34 159 260 215 668
大船渡市 災害公営住宅 56 7 181 496 50 790
陸前高田市 民間住宅等用宅地 55 260 221 1,686 2,222
陸前高田市 災害公営住宅 218 588 194 1,000

民間住宅等用宅地 2 249 949 3,052 4,039 8,291
災害公営住宅 118 456 1,445 2,829 1,121 5,969

民間住宅等用宅地 2 251 1,200 4,252 8,291 8,291 8,291
（進捗率） 0% 3% 14% 51% 100% 100% 100%
災害公営住宅 118 574 2,019 4,848 5,969 5,969 5,969
（進捗率） 2% 10% 34% 81% 100% 100% 100%

各年度計 14,260

累計 14,260

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。
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面整備事業による民間住宅等用宅地 
及び災害公営住宅の供給時期 

宮城県 

※宮城県復興住宅計画においては、災害公営住宅約15,000戸を平成27年度までに全戸整備することとしている。 

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度以降 調整中*1

気仙沼市 民間住宅等用宅地 6 263 1,259 981 2,509
気仙沼市 災害公営住宅 462 1,399 333 2,194
南三陸町 民間住宅等用宅地 41 203 303 396 943
南三陸町 災害公営住宅 104 140 526 770
石巻市 民間住宅等用宅地 4 274 909 2,648 3,835
石巻市 災害公営住宅 20 129 944 1,614 1,293 4,000
女川町 民間住宅等用宅地 3 89 225 976 1,293
女川町 災害公営住宅 200 35 31 681 947
東松島市 民間住宅等用宅地 166 273 278 717
東松島市 災害公営住宅 254 67 295 353 969
松島町 民間住宅等用宅地 12 12
松島町 災害公営住宅 52 52
利府町 民間住宅等用宅地

利府町 災害公営住宅 25 25
塩竈市 民間住宅等用宅地 4 78 82
塩竈市 災害公営住宅 31 89 260 380
七ヶ浜町 民間住宅等用宅地 13 194 171 378
七ヶ浜町 災害公営住宅 38 174 212
多賀城市 民間住宅等用宅地 75 75
多賀城市 災害公営住宅 160 322 50 532
仙台市 民間住宅等用宅地 73 95 616 784
仙台市 災害公営住宅 12 564 2,137 467 3,180
名取市 民間住宅等用宅地 70 283 353
名取市 災害公営住宅 42 265 387 694
岩沼市 民間住宅等用宅地 13 51 107 171
岩沼市 災害公営住宅 210 210
亘理町 民間住宅等用宅地 58 142 200
亘理町 災害公営住宅 477 477
山元町 民間住宅等用宅地 179 44 223
山元町 災害公営住宅 18 57 340 72 487
栗原市 民間住宅等用宅地

栗原市 災害公営住宅 15 15
大崎市 民間住宅等用宅地

大崎市 災害公営住宅 170 170
登米市 民間住宅等用宅地

登米市 災害公営住宅 60 60
涌谷町 民間住宅等用宅地

涌谷町 災害公営住宅 48 48
美里町 民間住宅等用宅地

美里町 災害公営住宅 40 40
大郷町 民間住宅等用宅地

大郷町 災害公営住宅 3 3

民間住宅等用宅地 86 271 2,307 3,178 5,733 11,575
災害公営住宅 50 1,293 5,460 5,039 3,623 15,465

民間住宅等用宅地 86 357 2,664 5,842 11,575 11,575 11,575
（進捗率） 1% 3% 23% 50% 100% 100% 100%
災害公営住宅 50 1,343 6,803 11,842 11,842 15,465 15,465
（進捗率） 0% 9% 44% 77% 77% 100% 100%

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

累計 27,040
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面整備事業による民間住宅等用宅地 
及び災害公営住宅の供給時期 

福島県 

※福島県は、地震・津波被災者向け災害公営住宅の建設計画が未策定の地域があり、また、原発避難者向け災害公営住
宅については住民意向調査等により現計画の見直しを行うことがあるため、全体の進捗率は示していない。 

※民間住宅等用宅地については、原子力災害により面整備事業の計画が未着手・未策定の旧警戒区域の市町村があり、現
時点ではこれらを除いて、計画の同意・認可を得た地区の戸数を記載している。 

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度以降 調整中*1

福島市
津波・地震
原発避難者 71 58 301 430

新地町 71 91 30 45 237
津波・地震 36 67 30 133
原発避難者

桑折町
津波・地震 22 22
原発避難者 25 25

相馬市 27 53 51 131
津波・地震 80 77 241 398
原発避難者

南相馬市 86 224 85 395
津波・地震 28 182 140 350
原発避難者 900 900

川俣町
津波・地震
原発避難者 40 130 170

二本松市
津波・地震
原発避難者 340 340

郡山市
津波・地震
原発避難者 160 189 221 570

大玉村
津波・地震
原発避難者 67 67

浪江町 129 129
津波・地震
原発避難者

会津若松市
津波・地震
原発避難者 70 30 100

三春町
津波・地震
原発避難者 125 95 220

川内村
津波・地震
原発避難者 25 25

須賀川市
津波・地震 21 79 100
原発避難者

楢葉町 15 15
津波・地震 37 37
原発避難者

いわき市 21 25 95 1,157 1,298
津波・地震 136 703 674 1,513
原発避難者 250 12 1,498 1,760

鏡石町
津波・地震 24 24
原発避難者

白河市
津波・地震 16 16
原発避難者

広野町
津波・地震 48 26 74
原発避難者

矢吹町
津波・地震 52 52
原発避難者

市町村未定
津波・地震
原発避難者 283 283

27 231 406 339 1,202 2,205
津波・地震 80 277 1,287 851 224 2,719
原発避難者 708 384 3,798 4,890

27 258 664 1,003 2,205 2,205 2,205
津波・地震 80 357 1,644 2,495 2,495 2,719 2,719
原発避難者 708 1,092 1,092 4,890 4,890

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
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*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。
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前回公表時との比較（累計戸数）  

（単位：戸）
H24 H25 H26 H27 H28
年度 年度 年度 年度 年度

以降

前
回

2 291 1,263 4,657 8,405 (0) 8,405

今
回

2 251 1,200 4,252 8,291 (0) 8,291

前
回

118 587 2,128 4,971 6,038 (0) 6,038

今
回

118 574 2,019 4,848 5,969 (0) 5,969

前
回

102 698 2,684 5,937 11,372 (436) 11,808

今
回

86 357 2,664 5,842 11,575 (0) 11,575

前
回

50 1,403 7,076 12,195 － (3,348) 15,543

今
回

50 1,343 6,803 11,842 － (3,623) 15,465

前
回

27 399 668 873 2,075 (0) 2,075

今
回

27 258 664 1,003 2,205 (0) 2,205

津波・地震 80 357 1,663 2,494 － (190) 2,684

原発避難者 0 0 716 915 － (540) 1,455

津波・地震 80 357 1,644 2,495 － (224) 2,719

原発避難者 0 0 708 1,092 － (3,798) 4,890

計
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