
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大船渡市

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

165戸

165戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 250戸 165戸

合計 50戸

300戸 165戸

合計 18戸

合計

18戸

用地買収

合計 18戸

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸大船渡地区

50戸

合計 35戸 100戸

35戸 50戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 50戸 造成
災害公営住宅

整備事業

区画整理地区 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方 共同住宅

宅地整地③ 90戸

宅地整地④ 75戸
大船渡駅周辺

地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 35戸

宅地整地② 100戸

158戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 1,452戸 56戸 41戸 340戸 692戸

50戸

災害公営住宅 801戸 56戸 7戸 181戸 449戸 108戸

民間住宅等用宅地 651戸

H28年度

34戸 159戸 243戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

合計 21戸

合計

21戸

合計 29戸

合計

29戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 13戸

合計

13戸合計 13戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸細浦地区

合計 9戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸神坂地区

合計 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸小河原地区
（鶴巻）

合計 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸小河原地区
（上山）

合計 29戸

29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 29戸小河原地区
（平林）

合計 21戸

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 調査設計

造成① 21戸峰岸地区



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 8戸

合計

8戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 17戸

合計

17戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 63戸

合計

63戸

合計 29戸 29戸民間住宅等用宅地災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 29戸永浜地区

合計 63戸

63戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 63戸中赤崎地区

合計 5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸佐野地区

合計 17戸

17戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸泊里地区

合計 13戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸門之浜地区

合計 13戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸梅神地区

合計 8戸

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸小細浦地区

合計 29戸

合計

29戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 16戸

合計

16戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 23戸

合計

23戸

合計 13戸

合計

13戸合計 13戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸泊地区

合計 23戸

23戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸港・岩崎地区

合計 12戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸田浜地区

合計 16戸

16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 16戸蛸ノ浦地区

合計 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸清水地区

合計 29戸

29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 11戸

合計

11戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 21戸

合計

21戸

合計 30戸

合計

30戸

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 12戸

構造 木造 入居

供給戸数 12戸

計画戸数 12戸 造成
田中東団地①

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 30戸

30戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸越喜来地区

合計 21戸

21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸崎浜地区

合計 9戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸浦浜東・甫嶺
地区

合計 10戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸浦浜仲・西地
区

合計 11戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸浦浜南地区

合計 7戸

合計 44戸

合計 11戸

合計 23戸

合計 11戸 11戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 11戸 造成
平林団地

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方

供給戸数 23戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 23戸 造成

11戸

赤沢団地

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 11戸 造成
上山団地

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

44戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 44戸 造成
盛中央（雇用促進住宅）

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方

供給戸数 7戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 7戸 造成
田中東団地②

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 20戸

合計 14戸

合計 20戸

合計 33戸

合計 55戸

合計 65戸

災害公営住宅 用地

65戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 65戸 造成
大船渡（上平）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 55戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 55戸 造成

33戸

末崎町（平林）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 33戸 造成
立根町（下欠）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

20戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 20戸 造成
浦浜所通団地

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方

供給戸数 14戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 14戸 造成

20戸

蛸ノ浦団地

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 20戸 造成
宇津野沢団地

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

合計 30戸

合計 50戸

合計 53戸

合計 20戸

合計 58戸供給戸数 58戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 58戸 造成

20戸

下館下

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 20戸 造成
赤崎町（沢田）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

53戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 53戸 造成
猪川町（長谷堂）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 50戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 50戸 造成

30戸

立根町（関谷）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 30戸 造成
綾里地区

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 147戸

合計 13戸

合計 29戸

合計 6戸

合計 8戸

合計 9戸

災害公営住宅 用地

供給戸数 9戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 9戸 造成

8戸

浦浜杉下団地

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 8戸 造成
崎浜団地

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

6戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 6戸 造成
泊里団地

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方

供給戸数 29戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 29戸 造成

13戸

大船渡（川原）

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 13戸 造成
中赤崎山口団地

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

147戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 147戸 造成
盛町（みどり町）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

合計 4戸

合計 9戸 9戸

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 9戸 造成
中赤崎大洞

災害公営住宅 用地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

4戸

共同住宅 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 4戸 造成
中赤崎後ノ入団地

事業主体 大船渡市 建築設計

建て方


