
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 一関市

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 24戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

合計 24戸 24戸

災害公営住宅 24戸 24戸

民間住宅等用宅地

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 24戸 造成
沢内

災害公営住宅 用地

事業主体 一関市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

24戸


