
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

100戸

88戸

188戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

計画戸数 52戸 造成
災害公営住宅

整備事業

町方 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 18戸

57戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 16戸

造成② 27戸

造成③

宅地整地③ 81戸

町方地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 282戸

宅地整地② 397戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方 用地

造成

建て方 共同住宅

1,514戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 2,835戸 131戸 161戸 841戸

1,041戸

災害公営住宅 980戸 125戸 36戸 258戸 473戸

民間住宅等用宅地 1,855戸 6戸 125戸 583戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 703戸 100戸

合計 157戸 67戸

860戸 167戸

合計 155戸

合計 27戸

182戸合計 43戸 73戸 66戸

43戸 46戸 66戸

27戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 16戸 造成
災害公営住宅

整備事業

寺野１ 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 11戸

66戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 54戸

造成② 62戸

造成③

町方、小枕・
伸松地区（寺
野団地）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寺野２ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

38戸

合計 298戸 395戸

246戸 357戸

52戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 67戸

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 20戸

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方 用地

造成

建て方 戸建・長屋建



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 77戸

合計

77戸

合計 36戸

合計

36戸

合計 10戸

合計

10戸

計画戸数 20戸 造成
災害公営住宅

整備事業

安渡 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 非木造 入居

安渡 用地

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 46戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 35戸

安渡

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 191戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡 用地

造成

建て方 共同住宅

合計 10戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸
町方、小枕、
伸松地区(花輪

田地区)

合計 36戸

36戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 36戸
町方、小枕・
伸松地区（小
枕団地）

合計 4戸 39戸 34戸

4戸 39戸 34戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

34戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 39戸

造成③

町方、小枕・
伸松地区

（大ヶ口、沢
山、夏本、柾
内、屋敷前団

地）

合計 139戸

合計 87戸 21戸

226戸 21戸

合計 77戸

合計

77戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 27戸

合計

27戸

合計 19戸

合計

19戸合計 19戸

19戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 19戸安渡地区（安
渡④団地）

合計 27戸

27戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 27戸安渡地区（安
渡③団地）

合計 18戸

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸安渡地区（安
渡②団地）

合計 77戸

77戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 77戸安渡地区（安
渡①団地）

66戸

合計 35戸 170戸

35戸 104戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 21戸
災害公営住宅

整備事業
造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 152戸

合計

152戸

合計 24戸

合計 14戸

38戸

合計 34戸

合計 6戸

40戸

計画戸数 19戸 造成
災害公営住宅

整備事業

赤浜 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 44戸

赤浜・赤浜⑥
団地

建築工事

構造 木造 入居

6戸

合計 34戸 6戸

34戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅

整備事業

赤浜 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 40戸

赤浜・赤浜②
団地

建築工事

構造 木造 入居

14戸

合計 38戸

24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 14戸 造成
災害公営住宅

整備事業

赤浜 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 38戸

赤浜地区（赤
浜①団地）

建築工事

構造 木造 入居

合計 2戸 150戸

2戸 150戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業 用地買収・造成 2戸

赤浜

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 150戸

合計 25戸

合計 19戸

44戸

合計 263戸

合計 29戸

292戸

合計 21戸

合計

21戸

合計 38戸

合計

38戸

合計 14戸

合計

14戸合計 14戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸
吉里吉里地区
（吉里吉里③

団地）

合計 38戸

38戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 38戸
吉里吉里地区
（吉里吉里②

団地）

合計 2戸 19戸

2戸 19戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸

造成② 19戸

吉里吉里地区
（吉里吉里①

団地）

29戸

合計 292戸

263戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 29戸 造成
災害公営住宅

整備事業

吉里吉里 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

吉里吉里

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 292戸

建築工事

構造 木造 入居

19戸

合計 25戸 19戸

25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 13戸

合計

13戸

合計 10戸

合計 11戸

21戸

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 70戸

合計 21戸

合計 23戸 23戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 23戸 造成
大ケ口2丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方

供給戸数 21戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 21戸 造成
屋敷前

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町

構造 木造 入居

供給戸数 70戸

計画戸数 70戸 造成
大ケ口

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

11戸

合計 10戸 11戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 11戸 造成
災害公営住宅

整備事業

浪板 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

浪板

建築工事

構造 木造 入居

合計 13戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸浪板地区（浪
板①団地）

合計 23戸

合計 13戸

合計 27戸

合計 4戸

合計 34戸

合計 24戸供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 24戸 造成
大槌（柾内）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数 34戸

計画戸数 34戸 造成
吉里吉里

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

4戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 4戸 造成
浪板(1)

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方

供給戸数 27戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 27戸 造成

13戸

三枚堂

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 13戸 造成
柾内

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

23戸供給戸数



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 151戸

合計 245戸

合計 18戸供給戸数 18戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 18戸 造成

245戸

柾内

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 245戸 造成
大槌（その他）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

151戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 151戸 造成
大槌（屋敷前）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方


