
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 塩竈市

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 1戸

合計 14戸

15戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 502戸 31戸 93戸 378戸

災害公営住宅 420戸 31戸 89戸 300戸

民間住宅等用宅地 82戸 4戸 78戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

造成② 5戸

桂島地区
建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

桂島地区（二期） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 8戸 造成
災害公営住宅

整備事業

桂島地区（一期） 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 塩竈市 建築設計

計画戸数 6戸

災害公営住宅

合計 15戸

1戸

14戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

寒風沢地区 用地

合計 3戸

合計 11戸

14戸

合計 28戸

合計 60戸

88戸

合計 29戸

合計

29戸

合計 3戸

合計

3戸

寒風沢地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 11戸 造成
災害公営住宅

整備事業

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

合計 14戸

3戸

11戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 88戸

北浜地区
建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 60戸 造成
災害公営住宅

整備事業

北浜地区 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 共同住宅

災害公営住宅

合計 88戸

28戸

60戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 29戸

藤倉二丁目地
区

災害公営住宅

合計 29戸

29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

浦戸桂島地区

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

災害公営住宅

合計 3戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 18戸

合計

18戸

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 31戸

合計 4戸

合計 21戸

合計 19戸

浦戸野々島地
区

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸

災害公営住宅

合計 18戸

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 4戸 造成
伊保石地区（二期）

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市

構造 木造 入居

供給戸数 31戸

計画戸数 31戸 造成
伊保石地区（一期）

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

21戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 21戸 造成
錦町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方

供給戸数 4戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 15戸 造成

19戸

浦戸野々島地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 19戸 造成
錦町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

合計 15戸

合計 5戸

合計 170戸

合計 70戸

構造 非木造 入居

5戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 5戸 造成
浦戸朴島地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方

供給戸数 15戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 70戸 造成

170戸

錦町東地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 170戸 造成
清水沢地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

供給戸数 70戸


