
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 石巻市

○住宅再建に係る工程表

合計 H29年度
以降

調整中

1,205戸

371戸 658戸

1,576戸 658戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

合計 8戸

合計

8戸

合計 13戸

合計 1戸

14戸

合計 5戸

合計 12戸

17戸

合計 4戸

合計 8戸

12戸合計 10戸 2戸

4戸

6戸 2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 6戸 造成災害公営住宅
整備事業

前網浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 2戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

造成② 4戸

前網浜地区
建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

前網浜地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

6戸

合計 8戸 3戸 6戸

2戸 3戸

6戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 6戸 造成災害公営住宅
整備事業

鮫浦地区 用地

1工区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

2工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 6戸

防災集団移転促進事業

用地買収 鮫浦Ａ地区
2戸

H26第4四半期

鮫浦Ｂ地区
3戸

H27第4四半期

調査設計

造成① 8戸

造成② 9戸

鮫浦地区
建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鮫浦地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

合計 14戸

13戸

1戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 1戸 造成災害公営住宅
整備事業

大谷川地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸

大谷川地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 8戸

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸谷川浜・祝浜
地区

2,117戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２７年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 7,797戸 20戸 132戸 966戸 2,328戸

1,149戸

災害公営住宅 4,500戸 20戸 129戸 781戸 1,573戸 968戸

民間住宅等用宅地 3,297戸 3戸 185戸 755戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 11戸

合計 6戸

17戸

合計 198戸 132戸

合計 246戸 246戸

444戸 378戸

合計 4戸

合計 2戸

6戸

合計 9戸

合計 20戸

29戸

合計 10戸

合計 17戸

27戸

17戸

合計 27戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 17戸 造成災害公営住宅
整備事業

船越地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 27戸

船越地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 9戸 20戸

9戸

20戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 20戸 造成災害公営住宅
整備事業

名振地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 29戸

名振地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 4戸 2戸

4戸

2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 2戸 造成災害公営住宅
整備事業

間垣地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

間垣地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 66戸

66戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 82戸 造成災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 164戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 148戸

造成② 296戸

河北地区
建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

6戸

合計 17戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 6戸 造成災害公営住宅
整備事業

寄磯浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

寄磯浜地区

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 3戸

合計 5戸

8戸

合計 3戸

合計 2戸

5戸

合計 11戸

合計 3戸

14戸

合計 6戸

合計 3戸

9戸

合計 4戸

合計 5戸

9戸

合計 6戸

合計 5戸

11戸合計 11戸

6戸

5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 5戸 造成災害公営住宅
整備事業

明神地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸

明神地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 9戸

4戸

5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 5戸 造成災害公営住宅
整備事業

小島地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

小島地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 6戸 3戸

6戸

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 3戸 造成災害公営住宅
整備事業

大浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

大浜地区

建築工事

構造 木造 入居

3戸

合計 11戸 3戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 3戸 造成災害公営住宅
整備事業

立浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸

立浜地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 3戸 2戸

3戸

2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 2戸 造成災害公営住宅
整備事業

桑浜 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

羽坂・桑浜地
区

建築工事

構造 木造 入居

合計 4戸 4戸

3戸

1戸 4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 1戸 造成災害公営住宅
整備事業

大須団地 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 4戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 4戸

熊沢・大須地
区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

熊沢団地 用地

造成

建て方 戸建・長屋建



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 5戸

合計 15戸

20戸

合計 16戸

合計 18戸 18戸

34戸 18戸

合計 7戸

合計 2戸

9戸

合計 8戸

合計 16戸

24戸

合計 7戸

合計 1戸

8戸

合計 1戸

合計 6戸

7戸合計 7戸

1戸

6戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 6戸 造成災害公営住宅
整備事業

波板地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

波板地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 8戸

7戸

1戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 1戸 造成災害公営住宅
整備事業

分浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

分浜地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 24戸

8戸

16戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 16戸 造成災害公営住宅
整備事業

水浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 24戸

水浜地区

建築工事

構造 木造 入居

2戸

合計 9戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 2戸 造成災害公営住宅
整備事業

唐桑地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

唐桑地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 16戸

16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 18戸 造成災害公営住宅
整備事業

雄勝中心部Ｂ地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 34戸

雄勝中心部Ｂ
地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 20戸

5戸

15戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 15戸 造成災害公営住宅
整備事業

雄勝中心部Ａ地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸

雄勝中心部Ａ
地区

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 4戸

合計

4戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 47戸

合計 8戸 8戸

55戸 8戸

合計 17戸

合計

17戸

合計 26戸

合計

26戸

合計 12戸

合計 4戸

16戸

合計 32戸

合計 58戸 58戸

90戸 58戸

合計 6戸

合計

6戸合計 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸釜谷崎地区

合計 32戸

32戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 58戸 造成災害公営住宅
整備事業

にっこり団地地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 90戸

にっこり団地
地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 16戸

12戸

4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 4戸 造成災害公営住宅
整備事業

月浜・吉浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 16戸

月浜・吉浜地
区

建築工事

構造 木造 入居

合計 26戸

26戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 26戸白浜・長塩谷
地区

合計 17戸

17戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸小室地区

合計 47戸

47戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 8戸 造成災害公営住宅
整備事業

小泊・大室地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建＆共同

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 55戸

小泊・大室地
区

建築工事

構造 木造 入居

合計 11戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸相川地区

合計 11戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸小指地区

合計 4戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸大指地区



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

合計 730戸 179戸

合計 535戸

1,265戸 179戸

合計 420戸 414戸

合計 327戸

747戸 414戸

合計 42戸

合計 162戸

204戸

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

273戸

造成④ 179戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 86戸

造成② 192戸

造成③

新蛇田地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 535戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅

計画戸数 20戸 造成災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

A1街区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

B、C街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 180戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅

E街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 182戸

建築工事

構造 非木造 入居

A2、D街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 153戸

合計 288戸 525戸 273戸

86戸 192戸 273戸

202戸 333戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

174戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

造成② 240戸

造成③

新蛇田南地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 327戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田南 用地

造成

建て方 戸建＆共同

計画戸数 207戸 造成災害公営住宅
整備事業

新蛇田南 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 120戸

合計 333戸

6戸

327戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 42戸
あけぼの北地

区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 162戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 162戸 造成災害公営住宅
整備事業

あけぼの北 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

合計 204戸

42戸

162戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 170戸

合計 109戸

279戸

合計 85戸

合計 130戸

215戸

合計 32戸

合計 35戸

67戸

88戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

造成② 67戸

造成③

新渡波地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 51戸

宅地整地② 58戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新渡波地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 51戸 造成災害公営住宅
整備事業

新渡波地区 用地

A、B街区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

C街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 58戸

合計 66戸 125戸 88戸

15戸 67戸 88戸

51戸 58戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

造成② 64戸

新渡波西地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 15戸

宅地整地② 115戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新渡波西 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 15戸 造成災害公営住宅
整備事業

新渡波西 用地

A街区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

B街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 115戸

115戸

合計 36戸 179戸

21戸 64戸

15戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

中央一丁目地
区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 67戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 35戸 造成災害公営住宅
整備事業

中央一丁目２番 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

合計 67戸

32戸

35戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 200戸 100戸

合計 96戸

296戸 100戸

合計 250戸

合計 150戸

400戸

合計 460戸 260戸

合計 100戸

560戸 260戸

合計 220戸 120戸

合計 80戸

300戸 120戸

合計 2戸

合計 4戸

6戸

宅地整地③ 100戸

下釜第一地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 126戸

宅地整地② 70戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 96戸 造成災害公営住宅
整備事業

下釜第一地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

96戸

合計 30戸 166戸

30戸 70戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

新門脇地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 270戸

宅地整地② 130戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 150戸 造成災害公営住宅
整備事業

新門脇地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

150戸

合計 120戸 280戸

120戸 130戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

宅地整地③ 150戸

宅地整地④ 110戸

湊東地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 150戸

宅地整地② 150戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 100戸 造成災害公営住宅
整備事業

湊東地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

100戸

合計 50戸 250戸

50戸 150戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

宅地整地③ 100戸

宅地整地④ 20戸

湊北地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 100戸

宅地整地② 80戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 80戸 造成災害公営住宅
整備事業

湊北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

80戸

合計 20戸 160戸

20戸 80戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

祝田地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成災害公営住宅
整備事業

祝田地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 2戸 4戸

2戸

4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 11戸

合計 6戸

17戸

合計 1戸

合計 5戸

6戸

合計 5戸

合計 8戸

13戸

合計 4戸

合計 3戸

7戸

合計 4戸

合計 6戸

10戸

合計 9戸

合計 6戸

15戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

佐須地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 6戸 造成災害公営住宅
整備事業

佐須地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

6戸

合計 17戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

小竹浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 5戸 造成災害公営住宅
整備事業

小竹浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 6戸

1戸

5戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

折浜・蛤浜地
区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 8戸 造成災害公営住宅
整備事業

折浜・蛤浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 13戸

5戸

8戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

桃浦地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成災害公営住宅
整備事業

桃浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 4戸 3戸

4戸

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸

月浦地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 6戸 造成災害公営住宅
整備事業

月浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 4戸 6戸

4戸

6戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

荻浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 6戸 造成災害公営住宅
整備事業

萩浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

6戸

合計 15戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 5戸

合計 8戸

13戸

合計 2戸

合計 3戸

5戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 18戸

合計 4戸

22戸

合計 13戸

合計 15戸

28戸

合計 9戸

合計 11戸

20戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

牧浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 8戸 造成災害公営住宅
整備事業

牧浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

8戸

合計 5戸 8戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

竹浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成災害公営住宅
整備事業

竹浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 5戸

2戸

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸鹿立浜地区

合計 10戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 22戸

福貴浦地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成災害公営住宅
整備事業

福貴浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

4戸

合計 18戸 4戸

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 28戸

小網倉・清水
田浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 15戸 造成災害公営住宅
整備事業

小網倉・清水田浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 28戸

13戸

15戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸

大原浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 11戸 造成災害公営住宅
整備事業

大原浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 20戸

9戸

11戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 17戸

合計 14戸

31戸

合計 38戸

合計 29戸

67戸

合計 7戸

合計 31戸

38戸

合計 14戸

合計 19戸

33戸

合計 13戸

合計 59戸 41戸

72戸 41戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 31戸

給分浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 14戸 造成災害公営住宅
整備事業

給分浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 31戸

17戸

14戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 67戸

小渕浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 29戸 造成災害公営住宅
整備事業

小渕浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

29戸

合計 67戸

38戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 38戸

十八成浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 31戸 造成災害公営住宅
整備事業

十八成浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 38戸

7戸

31戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 33戸

鮎川浜地区
（清崎団地）

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 19戸 造成災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（清崎団地） 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 33戸

14戸

19戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸

造成② 54戸

鮎川浜地区
（熊野団地）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（熊野団地） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 18戸 造成災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（熊野寺前団地） 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 41戸

合計 18戸 13戸

13戸

18戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 1戸

合計 6戸

7戸

工程 計画
戸数

H29年度
以降

合計 158戸

合計 92戸

合計 58戸

合計 15戸

合計 65戸

合計 35戸

合計 26戸

合計 20戸

合計 48戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

泊浜地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 6戸 造成災害公営住宅
整備事業

泊浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 7戸

1戸

6戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 92戸 造成

158戸

黄金浜①

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 158戸 造成
湊

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

58戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 58戸 造成
黄金浜②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 92戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 65戸 造成

15戸

駅前北通り一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 15戸 造成
大街道西二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

35戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 35戸 造成
沖六勺（万石浦Ａ）

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 65戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 20戸 造成
中里七丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数 26戸

計画戸数 26戸 造成
沖六勺（万石浦Ｂ）

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

48戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 48戸 造成
南中里一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 20戸



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 20戸

合計 28戸

合計 28戸

合計 39戸

合計 51戸

合計 15戸

合計 29戸

合計 26戸

合計 15戸

合計 43戸

合計

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 28戸 造成
中里

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数 20戸

計画戸数 20戸 造成
根上り松

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

28戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 28戸 造成
泉町四丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 28戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 51戸 造成

39戸

中央一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 39戸 造成
大街道北二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

15戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 15戸 造成
黄金浜③

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 51戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 26戸 造成

29戸

浜松町

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 29戸 造成
渡波新沼

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

15戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 15戸 造成
栄田

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 26戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 造成

43戸

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 43戸 造成
湊筒場

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

供給戸数



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計

合計 24戸

合計 40戸

合計

合計 103戸

合計 122戸

合計 18戸

合計 21戸

合計 24戸

合計 20戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 造成

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 40戸 造成

24戸

日和が丘一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 24戸 造成
不動町二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

建築工事

構造 入居

供給戸数

計画戸数 造成

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 40戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 122戸 造成

103戸

新館三丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 103戸 造成
三ツ股

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

18戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 18戸 造成
新西境谷地

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 122戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 24戸 造成

21戸

しらさぎ台一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 21戸 造成
大街道西一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

20戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 20戸 造成
三ツ股一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 24戸



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 24戸

合計 18戸

合計 37戸

合計 35戸

合計 25戸

合計 21戸

合計 54戸

合計 21戸供給戸数 21戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 21戸 造成

54戸

立町二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 54戸 造成
中央一丁目東

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

21戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 21戸 造成
相野谷今泉前

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 25戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 25戸 造成

35戸

相野谷六本木畑

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 35戸 造成
二番谷地

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

37戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 37戸 造成
築山二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

供給戸数 18戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 18戸 造成

24戸

青葉東

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 24戸 造成
青葉西

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事


