
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計 H29年度
以降

調整中

360戸

88戸

448戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

合計 703戸 189戸

合計 157戸 67戸

860戸 256戸

合計 151戸 85戸

合計 27戸

178戸 85戸合計 42戸 51戸

42戸 24戸

27戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 16戸 造成災害公営住宅
整備事業

寺野１ 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 11戸

85戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 42戸

造成② 51戸

造成③

町方地区（寺
野臼澤団地）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寺野２ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

38戸

合計 156戸 448戸

104戸 410戸

52戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 67戸

計画戸数 52戸 造成災害公営住宅
整備事業

町方 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 20戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 18戸

19戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸

造成② 28戸

造成③

宅地整地③ 237戸

町方地区（町
方団地）

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 142戸

宅地整地② 420戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

1,322戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２７年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 2,646戸 131戸 148戸 597戸

849戸

災害公営住宅 980戸 125戸 36戸 258戸 473戸

民間住宅等用宅地 1,666戸 6戸 112戸 339戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 11戸

合計

11戸

合計 24戸

合計

24戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 126戸

合計 87戸 21戸

213戸 21戸

合計 46戸 46戸

合計

46戸 46戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 25戸

合計

25戸合計 25戸

25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 25戸
安渡地区（安
渡④団地・古

学校）

合計 10戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸
安渡地区（安
渡③団地・安.

渡小東）

合計 12戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸
安渡地区（安
渡②団地・大
仏様裏）

合計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 46戸
安渡地区（安
渡①団地・二
渡神社裏）

66戸

合計 192戸

126戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 20戸 造成災害公営住宅
整備事業

安渡 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 21戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 46戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 16戸

安渡地区（安
渡⑤団地・区
画整理内）

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 197戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 木造 入居

合計 10戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸町方地区(花輪
田団地)

合計 24戸

24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 24戸
小枕・伸松地
区（小枕団

地）

合計 3戸 8戸

3戸 8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

大ヶ口、沢山、夏本、柾
内、屋敷前団地を分割し

て表記

調査設計

造成① 3戸

造成② 8戸

町方地区
（大ヶ口・屋
敷前団地）



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 152戸

合計

152戸

合計 21戸 21戸

合計 14戸

35戸 21戸

合計 31戸

合計 6戸

37戸

合計 18戸

合計 19戸

37戸

合計 184戸 19戸

合計 29戸

213戸 19戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 35戸

合計

35戸合計 35戸

35戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 35戸

吉里吉里地区
（吉里吉里②
団地・ラフ
ター北）

合計 2戸 16戸

2戸 16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

10戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸

造成② 6戸

造成③

吉里吉里地区
（吉里吉里①
団地・四丁

目）

29戸

合計 23戸 62戸 109戸

23戸 62戸 80戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 29戸 造成災害公営住宅
整備事業

吉里吉里 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

宅地整地③ 99戸

宅地整地④ 29戸

吉里吉里地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 23戸

宅地整地② 62戸

建築工事

構造 木造 入居

19戸

合計 18戸 19戸

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 19戸 造成災害公営住宅
整備事業

赤浜 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 37戸

赤浜地区（赤
浜⑥団地・東
大海洋研裏）

建築工事

構造 木造 入居

6戸

合計 31戸 6戸

31戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 6戸 造成災害公営住宅
整備事業

赤浜 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 37戸

赤浜地区（赤
浜②団地・三
日月神社裏）

建築工事

構造 木造 入居

14戸

合計 14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 14戸 造成災害公営住宅
整備事業

赤浜 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 35戸

赤浜地区（赤
浜①団地・北
側斜面、バス
センター） 建築工事

構造 木造 入居

合計 152戸

152戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業 用地買収・造成 2戸

赤浜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 150戸



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 13戸

合計

13戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 10戸

合計 11戸

21戸

合計 35戸

合計

35戸

合計 20戸

合計

20戸

工程 計画
戸数

H29年度
以降

合計 70戸

合計 21戸

合計 23戸

合計 13戸

合計 27戸供給戸数 27戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 27戸 造成

13戸

三枚堂

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 13戸 造成
柾内

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

23戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 23戸 造成
大ケ口2丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方

供給戸数 21戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 21戸 造成
屋敷前

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町

構造 木造 入居

供給戸数 70戸

計画戸数 70戸 造成
大ケ口

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 20戸

20戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収
大ヶ口、沢山、夏本、柾
内、屋敷前団地を分割し

て表記
調査設計

造成① 20戸町方地区（柾
内団地）

合計 1戸 9戸 25戸

1戸 9戸 25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

25戸

防災集団移転促進事業

用地買収

大ヶ口、沢山、夏本、柾
内、屋敷前団地を分割し

て表記

調査設計

造成① 1戸

造成② 9戸

造成③

町方地区（沢
山・夏本団

地）

11戸

合計 21戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 11戸 造成災害公営住宅
整備事業

浪板 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

浪板地区

建築工事

構造 木造 入居

合計 11戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸浪板地区（浪
板①団地）

合計 13戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

吉里吉里地区
（吉里吉里③
団地・誇線橋

東）



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 4戸

合計 34戸

合計 24戸

合計 151戸

合計 245戸

合計 18戸供給戸数 18戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 18戸 造成

245戸

柾内

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 245戸 造成
大槌（その他）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

151戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 151戸 造成
大槌（屋敷前）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 24戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 24戸 造成
大槌（柾内）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数 34戸

計画戸数 34戸 造成
吉里吉里

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

4戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 4戸 造成
浪板(1)

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方


