
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 塩竈市

○住宅再建に係る工程表

合計 H29年度
以降

調整中

29戸

29戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

合計 1戸

合計 14戸

15戸

合計 3戸

合計 11戸

14戸

合計 51戸

合計 60戸 29戸

111戸 29戸

合計 34戸

合計

34戸

31戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２７年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 524戸 31戸 63戸 370戸

災害公営住宅 420戸 31戸 63戸 266戸 31戸

民間住宅等用宅地 104戸 104戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

造成② 5戸

桂島地区
建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

桂島地区（二期） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 8戸 造成災害公営住宅
整備事業

桂島地区（一期） 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 塩竈市 建築設計

計画戸数 6戸

合計 8戸 7戸

1戸

8戸 6戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

寒風沢地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 11戸 造成災害公営住宅
整備事業

寒風沢地区 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 14戸

3戸

11戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 111戸

北浜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

宅地整地②

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

北浜地区（二期） 用地

造成

建て方 共同住宅

計画戸数 31戸 造成災害公営住宅
整備事業

北浜地区（一期） 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 塩竈市 建築設計

計画戸数 29戸

31戸

合計 51戸 31戸

51戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 34戸

藤倉二丁目地
区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

宅地整地②

合計 34戸

34戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 15戸

合計

15戸

工程 計画
戸数

H29年度
以降

合計 31戸

合計 4戸

合計 21戸

合計 19戸

合計 15戸

合計 5戸

合計 31戸

合計 139戸

合計 70戸

浦戸野々島地
区

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

合計 15戸

15戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 4戸 造成
伊保石地区（二期）

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市

構造 木造 入居

供給戸数 31戸

計画戸数 31戸 造成
伊保石地区（一期）

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

21戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 21戸 造成
錦町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方

供給戸数 4戸

錦町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

計画戸数 19戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 19戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 5戸 造成

15戸

浦戸朴島地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 15戸 造成
浦戸野々島地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

31戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 31戸 造成
清水沢地区（東工区）

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方

供給戸数 5戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 70戸 造成

139戸

錦町東地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 139戸 造成
清水沢地区（西工区）

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

供給戸数 70戸


