
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 七ヶ浜町

○住宅再建に係る工程表

合計 H29年度
以降

調整中

125戸

125戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

合計 13戸

合計 32戸

45戸

合計 30戸

合計

30戸

合計 128戸

合計

128戸

合計 9戸

合計 6戸

15戸

合計 14戸

合計 24戸

38戸

合計 63戸

合計

63戸

合計 125戸 125戸

合計

125戸 125戸

合計 69戸

合計

69戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２７年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

174戸

合計 803戸 13戸 272戸

13戸

219戸 174戸

272戸

災害公営住宅 212戸 38戸

H28年度

181戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

民間住宅等用宅地 591戸

松ヶ浜西原地
区

建築工事

構造 木造 入居

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 32戸 造成災害公営住宅
整備事業

松ヶ浜地区 用地

事業主体 七ヶ浜町

合計 13戸 32戸

32戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

菖蒲田浜中田
地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸

合計 30戸

30戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

花渕浜笹山地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 128戸

合計 128戸

128戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

吉田浜台地区

建築工事

構造 木造 入居

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成災害公営住宅
整備事業

吉田浜地区 用地

事業主体 七ヶ浜町

合計 15戸

6戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

代ヶ崎浜立花
地区

建築工事

構造 非木造 入居

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸

建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 24戸 造成災害公営住宅
整備事業

代ヶ崎浜地区 用地

事業主体 七ヶ浜町

合計 14戸 24戸

24戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

菖蒲田浜地区

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 63戸

合計 63戸

63戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

花渕浜地区

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 125戸

合計

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

代ヶ崎浜Ａ地
区

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 69戸

合計 69戸

69戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 140戸

合計

140戸

工程 計画
戸数

H29年度
以降

合計 50戸

合計 100戸

代ヶ崎浜B地区

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事 140戸

合計 140戸

140戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

100戸

計画戸数 100戸 造成

建築設計

供給戸数 50戸

菖蒲田浜地区

災害公営住宅 用地

事業主体 七ヶ浜町

花渕浜地区

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

事業主体 七ヶ浜町 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 50戸 造成

供給戸数


