
都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計
H31年度
以降

調整中

7戸

7戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

710戸 382戸 20戸

災害公営住宅 885戸 125戸 36戸 244戸 27戸

民間住宅等用宅地 1,401戸 6戸 112戸 171戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方（上町） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

247戸 199戸

合計 2,286戸 131戸 148戸 415戸 737戸 629戸

造成② 2戸

造成③ 12戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

宅地整地② 238戸

宅地整地③ 33戸

H30年度 備考

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 148戸

219戸

・本工程表は、平成29年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方１（共同） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 23戸

構造 非木造

計画戸数 53戸 造成
災害公営住宅
整備事業

町方（末広町） 用地

事業主体 大槌町

構造 非木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 24戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方（御社地） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 8戸 造成
災害公営住宅
整備事業

町方（本町）

計画戸数 12戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D東-4 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 4戸

災害公営住宅
整備事業

町方D西-6 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 岩手県 建築設計

入居

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方２（共同） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 2戸

造成⑤ 4戸

町方地区（町
方団地）

151戸宅地整地④

宅地整地⑤ 21戸

宅地整地⑥ 94戸

宅地整地⑦ 49戸

宅地整地⑧ 59戸

10戸造成④



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 545戸

合計 283戸

828戸

合計 100戸

合計 38戸

138戸

建築設計

計画戸数 4戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D東-2 用地

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 5戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 8戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方E-3 用地

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 11戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 14戸 造成

計画戸数 16戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

災害公営住宅
整備事業

町方F-1 用地

事業主体

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方２（戸建） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 3戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方E-1 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 5戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D西-8 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 38戸

155戸 368戸 134戸 171戸

災害公営住宅 53戸 12戸 47戸 171戸

合計

102戸 356戸 87戸

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

事業主体 大槌町 建築設計

大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方F-3 用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方D西-7 用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方E-2 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D東-1 用地

事業主体 大槌町

56戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 42戸

造成② 40戸

造成③

町方地区（寺
野臼澤団地）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寺野２ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

計画戸数 16戸 造成
災害公営住宅
整備事業

寺野１ 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寺野３ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 11戸

災害公営住宅 16戸 11戸 11戸

42戸 24戸 34戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 42戸 40戸 11戸 45戸

町方地区（町
方団地）

計画戸数 3戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方F-2 用地

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 27戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 11戸

合計

11戸

合計 22戸

合計

22戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 110戸

合計 61戸

171戸

合計 27戸

合計

27戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 10戸

合計

10戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 8戸

町方地区
（大ヶ口・屋
敷前団地）

災害公営住宅

3戸 8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 22戸
小枕・伸松地
区（小枕団

地）

3戸 8戸

災害公営住宅

22戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸町方地区(花輪
田団地)

22戸

災害公営住宅

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成①

57戸

宅地整地③ 17戸

安渡地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 12戸

宅地整地②

10戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡（Ｃ工区） 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡A② 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

安渡A① 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 5戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡B② 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡B① 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 8戸

計画戸数 11戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 2戸

安渡A③ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

9戸

災害公営住宅 33戸 28戸

20戸 81戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 27戸

37戸

安渡地区（安
渡①団地・二
渡神社裏）

20戸 114戸

災害公営住宅

27戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

造成② 1戸

安渡地区（安
渡②団地・大

仏様裏）

27戸

災害公営住宅

13戸 1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸
安渡地区（安
渡③団地・安

渡小東）

13戸 1戸

災害公営住宅

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

宅地整地⑤ 29戸

宅地整地⑥ 26戸

宅地整地⑦ 9戸

21戸宅地整地④



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 14戸

合計

14戸

合計 149戸

合計

149戸

合計 11戸

合計 7戸 7戸

18戸 7戸

合計 24戸

合計 10戸

34戸

合計 13戸

合計 19戸

32戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸
安渡地区（安
渡④団地・古

学校）

災害公営住宅

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

30戸

宅地整地③ 82戸赤浜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 35戸

宅地整地②

14戸

漁業集落防災機能強化事業
用地買収

造成① 2戸

災害公営住宅

65戸 84戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸

赤浜地区（赤
浜①団地・北
側斜面、バス
センター）

65戸 84戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

赤浜① 用地

H31年度に工事完了予定

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 7戸 造成

11戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 33戸

造成② 1戸

11戸

赤浜地区（赤
浜②団地・三
日月神社裏）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

赤浜② 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 10戸 造成

災害公営住宅 10戸

24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸

造成② 2戸

赤浜地区（赤
浜⑥団地・東
大海洋研裏）

24戸 10戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

赤浜⑥ 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 19戸 造成

災害公営住宅 19戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 32戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 200戸

合計 19戸

219戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 35戸

合計

35戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 10戸

合計 11戸

21戸

5戸

宅地整地③ 60戸

吉里吉里地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 23戸

宅地整地②

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（B1工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（Ａ工区） 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 2戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（C1工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 1戸
災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（Ａ工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成

災害公営住宅 1戸 18戸

23戸 5戸 131戸 41戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

3戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸

造成② 13戸

造成③

吉里吉里地区
（吉里吉里①
団地・四丁

目）

23戸 5戸 132戸 59戸

災害公営住宅

2戸 16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

造成② 20戸

吉里吉里地区
（吉里吉里②
団地・ラフ
ター北）

2戸 16戸

災害公営住宅

35戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

吉里吉里地区
（吉里吉里③
団地・誇線橋

東）

35戸

災害公営住宅

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸浪板地区（浪
板①団地）

13戸

災害公営住宅

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

浪板地区

11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

浪板 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

計画戸数 11戸 造成

災害公営住宅 11戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸 11戸

45戸宅地整地④

宅地整地⑤ 45戸

宅地整地⑥ 2戸

宅地整地⑦ 27戸

宅地整地⑧ 12戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 34戸

合計

34戸

合計 20戸

合計

20戸

工程
計画
戸数

H31年度
以降

合計 70戸

合計 21戸

合計 23戸

合計 13戸

合計 98戸

合計 3戸

合計 34戸

合計 24戸

合計 151戸

10戸

造成④ 14戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 1戸

造成② 9戸

造成③

町方地区（沢
山・夏本団

地）

災害公営住宅

1戸 9戸 24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸町方地区（柾
内団地）

1戸 9戸 24戸

災害公営住宅

20戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 20戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 70戸 造成

H30年度 備考

大ケ口

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

大ケ口2丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数 21戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 21戸 造成
屋敷前

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

70戸

計画戸数 13戸 造成
柾内

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数 23戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 23戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 98戸 造成
三枚堂

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 13戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

吉里吉里

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 3戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成

98戸

浪板(1)

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数

計画戸数 24戸 造成
大槌（柾内）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 34戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 34戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 151戸 造成
大槌（屋敷前）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 24戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数 151戸


