
都道府県 宮城県 市町村 七ヶ浜町

○住宅再建に係る工程表

合計
H31年度
以降

調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

合計 13戸

合計 32戸

45戸

合計 30戸

合計

30戸

合計 128戸

合計

128戸

合計 9戸

合計 6戸

15戸

合計 14戸

合計 24戸

38戸

合計 818戸 13戸 391戸 221戸 92戸 58戸

92戸 58戸 43戸

災害公営住宅 212戸 38戸 174戸

民間住宅等用宅地 606戸 13戸 353戸 47戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸

H30年度 備考

松ヶ浜西原地
区

43戸

・本工程表は、平成29年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 32戸 造成
災害公営住宅
整備事業

松ヶ浜地区 用地

事業主体 七ヶ浜町

13戸 32戸

災害公営住宅 32戸

合計

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸菖蒲田浜中田
地区

災害公営住宅

30戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 128戸花渕浜笹山地
区

30戸

災害公営住宅

128戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

吉田浜台地区

128戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

吉田浜地区 用地

事業主体 七ヶ浜町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

災害公営住宅 6戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸

代ヶ崎浜立花
地区

15戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

代ヶ崎浜地区 用地

事業主体 七ヶ浜町 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 24戸 造成

災害公営住宅 24戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 14戸 24戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 63戸

合計

63戸

宅地整地⑤ 19戸

合計 137戸

合計

137戸

合計 74戸

合計

74戸

合計 138戸

合計

138戸

工程
計画
戸数

H31年度
以降

合計 50戸

合計 16戸

合計 84戸

1戸

宅地整地③ 27戸

宅地整地④ 3戸

菖蒲田浜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 32戸

宅地整地②

災害公営住宅

32戸 1戸 27戸 3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

4戸

宅地整地③ 45戸

宅地整地④ 37戸

花渕浜地区

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 32戸

宅地整地②

32戸 1戸 27戸 3戸

19戸

災害公営住宅

32戸 4戸 45戸 37戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

16戸

宅地整地③ 20戸

宅地整地④ 2戸

19戸

代ヶ崎浜Ａ地
区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 36戸

宅地整地②

32戸 4戸 45戸 37戸

災害公営住宅

36戸 16戸 20戸 2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

26戸

宅地整地③ 16戸

代ヶ崎浜B地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 72戸

宅地整地②

36戸 16戸 20戸 2戸

24戸

災害公営住宅

72戸 26戸 16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 24戸72戸 26戸 16戸

H30年度 備考

花渕浜地区

災害公営住宅 用地

事業主体 七ヶ浜町 建築設計

建て方

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

計画戸数 16戸 造成
菖蒲田浜地区その2

災害公営住宅 用地

事業主体 七ヶ浜町 建築設計

50戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 50戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 84戸 造成
菖蒲田浜地区その1

災害公営住宅 用地

事業主体 七ヶ浜町 建築設計

供給戸数 16戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 84戸

土地区画整理事業

宅地整地④
宅地整地⑤

24戸
#REF!


