
都道府県 宮城県 市町村 七ヶ浜町

○住宅再建に係る工程表

合計 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

合計 13戸

合計 32戸

45戸

合計 30戸

合計

30戸

合計 128戸

合計

128戸

合計 9戸

合計 6戸

15戸

合計 14戸

合計 24戸

38戸

103戸 54戸 48戸

・本工程表は、平成30年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

合計 833戸 13戸 394戸 221戸

103戸 54戸 48戸

災害公営住宅 212戸 38戸 174戸

民間住宅等用宅地 621戸 13戸 356戸 47戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸

H29年度 H30年度 H31年度 備考

松ヶ浜西原地
区

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

構造 木造 入居

計画戸数 32戸 造成
災害公営住宅
整備事業

松ヶ浜地区 用地

事業主体 七ヶ浜町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

合計 13戸 32戸

災害公営住宅 32戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸菖蒲田浜中田
地区

合計 30戸

災害公営住宅

30戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 128戸花渕浜笹山地
区

合計 128戸

災害公営住宅

128戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

吉田浜台地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅
整備事業

吉田浜地区 用地

事業主体 七ヶ浜町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 15戸

災害公営住宅 6戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸

代ヶ崎浜立花
地区

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 24戸 造成
災害公営住宅
整備事業

代ヶ崎浜地区 用地

事業主体 七ヶ浜町 建築設計

建て方 共同住宅

合計 14戸 24戸

災害公営住宅 24戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　



地区名 工程
計画
戸数等

H29年度 H30年度 H31年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 70戸

合計

70戸

合計 140戸

合計

140戸

合計 79戸

合計

79戸

合計 138戸

合計

138戸

工程
計画
戸数

合計 50戸

合計 16戸

合計 84戸

32戸

24戸

宅地整地④

宅地整地⑤

1戸

宅地整地③ 34戸

宅地整地④ 3戸

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事

菖蒲田浜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 32戸

宅地整地②

合計 32戸 1戸 34戸 3戸

災害公営住宅

32戸 1戸 34戸 3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

4戸

宅地整地③ 48戸

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事

花渕浜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 32戸

宅地整地②

合計 32戸 4戸 48戸 32戸 24戸

24戸

災害公営住宅

32戸 4戸 48戸 32戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

17戸

宅地整地③ 21戸

宅地整地④ 3戸

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事

代ヶ崎浜Ａ地
区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 38戸

宅地整地②

合計 38戸 17戸 21戸 3戸

災害公営住宅

38戸 17戸 21戸 3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

25戸

宅地整地③ 16戸

宅地整地④ 24戸

土地区画整理事業 宅地整地・公共施設工事

代ヶ崎浜B地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 73戸

宅地整地②

合計 73戸 25戸 16戸 24戸

24戸

災害公営住宅

73戸 25戸 16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 50戸 造成

H30年度 H31年度 備考

花渕浜地区

災害公営住宅 用地

事業主体 七ヶ浜町 建築設計

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

菖蒲田浜地区その1

災害公営住宅 用地

事業主体 七ヶ浜町

供給戸数 16戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 16戸 造成
菖蒲田浜地区その2

災害公営住宅 用地

事業主体 七ヶ浜町

供給戸数 50戸

供給戸数 84戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 84戸 造成


