
都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程 計画
戸数等

宅地整地⑤ 102戸

造成⑤ 4戸

710戸 366戸 36戸

災害公営住宅 876戸 125戸 36戸 244戸

民間住宅等用宅地 1,401戸 6戸 112戸 171戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

町方地区（町
方団地）

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方（本町） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

災害公営住宅
整備事業

町方（上町） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

8戸

構造 木造

737戸 650戸 186戸 10戸

・本工程表は、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

27戸 284戸 150戸 10戸

合計 2,277戸 131戸 148戸 415戸

造成④ 10戸

用地買収

調査設計

造成① 7戸

造成② 2戸

造成③ 12戸

宅地整地④ 94戸

宅地整地① 148戸

宅地整地② 422戸

宅地整地③ 21戸

H29年度 H30年度 R元年度 備考

調査設計

移転移設

公共施設工事

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

計画戸数 53戸 造成災害公営住宅
整備事業

町方（末広町） 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 24戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方（御社地） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数

入居

災害公営住宅
整備事業

町方１（共同） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D東-4 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 4戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方２（共同） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 2戸

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D西-6 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸

構造 非木造 入居

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸

土地区画整理事業

防災集団移転促進事業



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度 H30年度 R元年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 521戸

合計 195戸

716戸

合計 100戸

合計 38戸

138戸

町方地区（町
方団地）

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D西-8 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 38戸災害公営住宅
整備事業

町方２（戸建） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 3戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方E-1 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 5戸

合計 155戸 368戸 139戸 54戸

災害公営住宅 53戸 12戸 76戸 54戸

102戸 356戸 63戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

56戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 42戸

造成② 40戸

造成③

町方地区（寺
野臼澤団地）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寺野２ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

計画戸数 16戸 造成災害公営住宅
整備事業

寺野１ 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寺野３ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 11戸

合計 42戸 40戸 11戸 45戸

災害公営住宅 16戸 11戸 11戸

42戸 24戸 34戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方E-2 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方F-3 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D東-2 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方E-3 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 6戸

計画戸数 15戸 造成災害公営住宅
整備事業

町方F-1 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 3戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D西-7 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 26戸災害公営住宅
整備事業

町方F-2 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D東-1 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 5戸

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 4戸

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度 H30年度 R元年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 11戸

合計

11戸

合計 22戸

合計

22戸

合計 10戸

合計

10戸

宅地整地⑤ 45戸

宅地整地⑥ 9戸

合計 60戸

合計 59戸

119戸

合計 27戸

合計

27戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 10戸

合計

10戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 8戸

町方地区
（大ヶ口・屋
敷前団地）

合計 3戸 8戸

災害公営住宅

3戸 8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 22戸
小枕・伸松地
区（小枕団
地）

合計 22戸

災害公営住宅

22戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸町方地区(花輪
田団地)

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅
整備事業

安渡A② 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡A③ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

合計 10戸

災害公営住宅

10戸

17戸

宅地整地③ 21戸

宅地整地④ 10戸

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 69戸

宅地整地②

建築工事

構造 木造 入居

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 3戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡B② 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸災害公営住宅
整備事業

安渡（Ｃ工区） 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 木造 入居

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡B① 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 8戸

計画戸数 11戸 造成災害公営住宅
整備事業

安渡A① 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 2戸

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸

23戸 3戸

合計 20戸 73戸 23戸

災害公営住宅 33戸

20戸 40戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 27戸

3戸

安渡地区（安
渡①団地・二
渡神社裏）

合計 27戸

災害公営住宅

27戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

造成② 1戸

安渡地区（安
渡②団地・大
仏様裏）

合計 13戸 1戸

災害公営住宅

13戸 1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸
安渡地区（安
渡③団地・安
渡小東）

合計 10戸

災害公営住宅

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

土地区画整理事業

安渡地区



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度 H30年度 R元年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 14戸

合計

14戸

合計 149戸

合計

149戸

合計 11戸

合計 7戸

18戸

合計 24戸

合計 10戸

34戸

合計 13戸

合計 19戸

32戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸

造成② 3戸

安渡地区（安
渡④団地・古
学校）

合計 14戸

14戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

20戸

宅地整地③ 19戸

宅地整地④ 43戸

赤浜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 65戸

宅地整地②

漁業集落防災機能強化事業
用地買収

造成① 2戸

災害公営住宅

65戸 84戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸

赤浜地区（赤
浜①団地・北
側斜面、バス
センター）

65戸 84戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

赤浜① 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 7戸 造成

7戸

合計 11戸

11戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 33戸

造成② 1戸

7戸

赤浜地区（赤
浜②団地・三
日月神社裏）

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 10戸 造成災害公営住宅
整備事業

赤浜② 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 24戸 10戸

災害公営住宅 10戸

24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸

造成② 2戸

赤浜地区（赤
浜⑥団地・東
大海洋研裏）

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 19戸 造成災害公営住宅
整備事業

赤浜⑥ 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 30戸 2戸

2戸

災害公営住宅 19戸

11戸



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度 H30年度 R元年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 161戸

合計 19戸

180戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 35戸

合計

35戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 10戸

合計 11戸

21戸

災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（Ａ工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

5戸

宅地整地③ 150戸

宅地整地④ 2戸

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 23戸

宅地整地②

建築工事

構造 木造 入居

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 2戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（C1工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（B1工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 1戸

計画戸数 4戸 造成災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（Ａ工区） 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 23戸 5戸 132戸 20戸

災害公営住宅 1戸 18戸

23戸 5戸 131戸 2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

3戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸

造成② 13戸

造成③

吉里吉里地区
（吉里吉里①
団地・四丁
目）

合計 2戸 16戸

災害公営住宅

2戸 16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

造成② 20戸

吉里吉里地区
（吉里吉里②
団地・ラフ
ター北）

合計 35戸

災害公営住宅

35戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

吉里吉里地区
（吉里吉里③
団地・誇線橋

東）

合計 13戸

災害公営住宅

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸浪板地区（浪
板①団地）

合計 11戸

災害公営住宅

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

浪板地区

建築工事

構造 木造 入居

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

計画戸数 11戸 造成災害公営住宅
整備事業

浪板 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 10戸 11戸

災害公営住宅 11戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

土地区画整理事業

宅地整地⑤

宅地整地⑥ 12戸

27戸

吉里吉里地区



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度 H30年度 R元年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 34戸

合計

34戸

合計 20戸

合計

20戸

工程 計画
戸数

合計 70戸

合計 21戸

合計 23戸

合計 13戸

合計 97戸

合計 3戸

合計 34戸

合計 24戸

合計 151戸

10戸

造成④ 14戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 1戸

造成② 9戸

造成③

町方地区（沢
山・夏本団
地）

合計 1戸 9戸 24戸

災害公営住宅

1戸 9戸 24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸町方地区（柾
内団地）

合計 20戸

災害公営住宅

20戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

H30年度 R元年度 備考

大ケ口

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

建築設計

計画戸数 21戸 造成
屋敷前

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町

供給戸数 70戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 70戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 23戸 造成
大ケ口2丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町

供給戸数 21戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

三枚堂

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

供給戸数 13戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 13戸 造成
柾内

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町

供給戸数 23戸

建築設計

計画戸数 3戸 造成

97戸

浪板(1)

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町

供給戸数

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造＆非木造 入居

建築設計

計画戸数 97戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 34戸 造成
吉里吉里

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

供給戸数 3戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

大槌（屋敷前）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

供給戸数 24戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 24戸 造成
大槌（柾内）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

供給戸数 34戸

供給戸数 151戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 151戸 造成


