
都道府県 宮城県 市町村 南三陸町

○住宅再建に係る工程表

合計 Ｒ元年度 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

Ｒ元年度

合計 7戸

合計

7戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 23戸

合計

23戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 19戸

合計

19戸

合計 53戸

合計

53戸

合計 51戸

合計 60戸

111戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

民間住宅等用宅地 783戸 41戸 191戸 331戸 220戸

災害公営住宅 738戸 104戸 140戸 494戸

合計 1,521戸 41戸 295戸 471戸 714戸

・本工程表は、令和２年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

民間住宅等用宅地　 7戸

災害公営住宅

合計 7戸

民間住宅等用宅地　 7戸

災害公営住宅

合計 7戸

民間住宅等用宅地　 23戸

災害公営住宅

合計 23戸

民間住宅等用宅地　 7戸

災害公営住宅

合計 7戸

民間住宅等用宅地　 9戸

災害公営住宅

合計 9戸

民間住宅等用宅地　 14戸

災害公営住宅

合計 14戸

民間住宅等用宅地　 8戸

災害公営住宅

合計 8戸

民間住宅等用宅地　 19戸

災害公営住宅

合計 19戸

民間住宅等用宅地　 53戸

災害公営住宅

合計 53戸

民間住宅等用宅地　 51戸

災害公営住宅 60戸

合計 60戸 51戸

用地買収

調査設計

造成① 7戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 7戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 23戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 7戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 9戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 14戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 8戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 19戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 53戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 51戸

伊里前地区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 50戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

伊里前地区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 10戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

港（堺）

防災集団移転促進事業

港（長羽）

防災集団移転促進事業

田の浦

防災集団移転促進事業

石浜・名足

防災集団移転促進事業

中山

防災集団移転促進事業

馬場

防災集団移転促進事業

泊浜

防災集団移転促進事業

舘浜

防災集団移転促進事業

伊里前（枡
沢）

防災集団移転促進事業

伊里前（中学
校上）

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業



地区名 工程
計画
戸数等

Ｒ元年度事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

合計 40戸

合計

40戸

合計 19戸

合計

19戸

合計 54戸

合計

54戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 122戸

合計 265戸

387戸

民間住宅等用宅地　 40戸

災害公営住宅

合計 40戸

民間住宅等用宅地　 19戸

災害公営住宅

合計 19戸

民間住宅等用宅地　 54戸

災害公営住宅

合計 54戸

民間住宅等用宅地　 6戸

災害公営住宅

合計 6戸

民間住宅等用宅地　 6戸

災害公営住宅

合計 6戸

民間住宅等用宅地　 5戸

災害公営住宅

合計 5戸

民間住宅等用宅地　 54戸 68戸

災害公営住宅 265戸

合計 54戸 333戸

用地買収

調査設計

造成① 40戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 19戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 54戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 6戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 6戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 5戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 54戸

造成② 12戸

造成③ 15戸

造成④ 41戸

志津川東地区第１街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 82戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

志津川東地区第２街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 14戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

志津川東地区第３街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 56戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

志津川東地区第４街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 52戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

志津川東地区第５街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 57戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

志津川東地区第６街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 4戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

寄木・韮の浜

防災集団移転促進事業

西田・細浦

防災集団移転促進事業

清水

防災集団移転促進事業

荒砥

防災集団移転促進事業

平磯

防災集団移転促進事業

袖浜

防災集団移転促進事業

志津川（志津
川東）

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業



地区名 工程
計画
戸数等

Ｒ元年度事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

合計 110戸

合計 147戸

257戸

合計 69戸

合計 82戸

151戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 84戸

合計 80戸

164戸

合計 19戸

合計

19戸

合計 13戸

合計

13戸

民間住宅等用宅地　 38戸 72戸

災害公営住宅 147戸

合計 38戸 219戸

民間住宅等用宅地　 40戸 29戸

災害公営住宅 82戸

合計 40戸 111戸

民間住宅等用宅地　 7戸

災害公営住宅

合計 7戸

民間住宅等用宅地　 84戸

災害公営住宅 80戸

合計 164戸

民間住宅等用宅地　 19戸

災害公営住宅

合計 19戸

民間住宅等用宅地　 13戸

災害公営住宅

合計 13戸

用地買収

調査設計

造成① 38戸

造成② 28戸

造成③ 44戸

志津川中央地区第１街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 63戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

志津川中央地区第２街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 52戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

志津川中央地区第３街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 22戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

志津川中央地区第４街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 10戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 40戸

造成② 29戸

志津川西地区第１街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 52戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

志津川西地区第２街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 8戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

志津川西地区第３街区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 22戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 7戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 84戸

戸倉地区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 70戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

戸倉地区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 10戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 19戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 13戸

供給戸数

志津川（志津
川中央）

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

志津川（志津
川西）

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

戸倉（西戸）

防災集団移転促進事業

戸倉（戸倉）

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

波伝谷（松
崎）

防災集団移転促進事業

波伝谷（波伝
谷）

防災集団移転促進事業



地区名 工程
計画
戸数等

Ｒ元年度事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

合計 7戸

合計

7戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 8戸

合計

8戸

工程
計画
戸数

Ｒ元年度

合計 42戸

合計 9戸

合計 28戸

合計 5戸

合計 20戸

民間住宅等用宅地　 7戸

災害公営住宅

合計 7戸

民間住宅等用宅地　 6戸

災害公営住宅

合計 6戸

民間住宅等用宅地　 10戸

災害公営住宅

合計 10戸

民間住宅等用宅地　 8戸

災害公営住宅

合計 8戸

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

供給戸数 42戸

供給戸数 9戸

供給戸数 28戸

供給戸数 5戸

供給戸数 20戸

用地買収

調査設計

造成① 7戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 6戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 10戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 8戸

供給戸数

災害公営住宅 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 42戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 9戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 28戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 5戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 20戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

津の宮・滝浜
（合羽沢）

防災集団移転促進事業

津の宮・滝浜
（原）

防災集団移転促進事業

藤浜

防災集団移転促進事業

長清水

防災集団移転促進事業

入谷地区

入谷地区

名足地区

名足地区

枡沢地区


