
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県 市町村 大熊町

○住宅再建に係る工程表

合計 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

災害公営住宅単独事業の場合

工程
計画
戸数

合計 50戸

合計 42戸

92戸

92戸

合計 92戸

災害公営住宅 92戸

民間住宅等用宅地

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 Ｒ2年度

H30年度 Ｒ元年度 備考

大川原

災害公営住宅 用地

帰還環境整備による住宅

事業主体 大熊町 建築設計

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

建築設計

計画戸数 42戸 造成

50戸

大川原

災害公営住宅 用地

帰還環境整備による住宅

事業主体 大熊町

供給戸数

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 50戸 造成

42戸供給戸数

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

・本工程表は、令和３年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

R２年度


