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原発避難者向け復興公営住宅の用地取得の状況について  

 
 

この度、原発避難者向け復興公営住宅の第二次整備計画 4,890 戸の用地取

得の状況、見通しを取りまとめたので、発表します。  

◆用地取得の状況と見通し 

・第一次整備計画の総数として掲げた概ね 3,700 戸分の用地については、地権者

の概ねの合意を得た。（コミュニティ復活交付金等の事業計画受付を完了）  
・第二次整備計画の 4,890 戸の整備に向けた用地の状況と見通しは次のとおり。 

約 190 戸分 
 
 

約 960 戸分 

 

 

＜スケジュール＞ 
 

平 成 25 年 度  
平 成 26 年 度  

上 半 期  下 半 期  

3,741 

戸分 

2,591 戸分※    

1,150 戸分    

約

1,150 

戸分 

約 190 戸分    

約 960 戸分    

○コミュニティ復活交付金等の事業計画の受付済の用地      計 3,741 戸分 

・交付可能額通知済の用地・・・                2,591 戸分 

・第５回事業計画を受付したもの（H26.3.27 受付）※・・・   1,150 戸分  

【参考】市町村別内訳                     （単位：戸） 
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 ほか 

計 

交 付 可 能

額 通 知 済  
129 90 472 1,042 70 414 40 217 117 2,591

第５回 
受付分 

15 10 98 520 200 150 78 - 79 1,150

計 144 100 570 1,562 270 564 118 217 196 3,741

第二次
整備計画 

430 100 570 1,760 340 900 170 220 400 4,890

※第５回受付分の計数は精査中であり、今後変動する可能性あり 

 
 

本件連絡先 ：  
（原子力災害復興班）担当：佐藤、中島、真鍋  

  電話：03-5545-7369（直通）  

第 ５回 事 業 計 画 受 付 （3/27） 

事 業 計 画 受 付 （予 定 ） 

※平 成 25 年 度 までに交 付 可 能 額 通 知 も完 了  

事 業 計 画 受 付 （予 定 ） 

事 業 計 画 受 付 （～第 4 回 ） 

・近々地権者の概ねの合意を得る予定。（近々事業計画受付予定） 

・福島市内、いわき市内の３箇所において、関係機関及び地権者と用地

取得の調整中。 

・平成 26 年度上半期までに地権者の概ねの合意を得られるよう、取り組む。

（平成 26 年度上半期までの事業計画の受付を目指す） 

・南相馬市内など複数箇所において、用地選定中。 


