

東日本大震災により被災した公立学校施設の復旧状況



復興庁

Reconstruction Agency


主な指標	2011			2012			2013			2014			2015			2016			～			
	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月		3月		
※数値・時期等について未精査																				…見込み		
教育	居住地付近の がれき撤去			防災集団移転促進事業・土地区画整理事業等 の計画策定・着工																		
(被災公立学校施設のうち、災害復旧 事業を完了した学校の割合)	被災した公立学校施設の復旧																					
※見込みについて、地域の復興計画の進展に よって変更の可能性あり。							77%			92%			96%			98%			98%			100%
	※教育活動は 再開済																					

完了

復興まちづくり
(学校施設等)

復旧が完了した
公立学校施設の割合

※H25.3末時点



下のうち復旧が完了した学校数
2,148校

公立学校施設災害復旧事業に申請した若しくは申請予定の学校数
2,328校

(応急仮設校舎や間借り等により、全ての学校で教育活動は再開済み)