
東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し(主な指標・①)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 ～～

　避難者

　災害廃棄物（がれき）の撤去、
　及び処分

　ライフライン・インフラ復旧

　まちづくり（高台移転、区画整理等）

　学校施設

避難所開設 仮設住宅設置

応急復旧

仮置場へ運搬

本復旧

まちづくり計画の策定

被災３県の避難所

概ね解消

災害公営住宅の建設開始

仮設住宅概ね完成

約47万人 約34万人

がれきの処理・処分

（防災集団移転促進事業において移転先用地

や移転者数の計画決定がされた地区の割合）

ライフライン

インフラ

概ね復旧

居住地付近

のがれき

概ね撤去

（避難者数）

（がれき処理・処分量）

（災害公営住宅の整備に着手した割合

※福島県分は除く）

※数値・時期等について未精査２０１３年６月末時点

自立再建、災害公営住宅等での再建

宮城県・岩手県

のがれき

・津波堆積物

処理完了

民間住宅等用宅地の整備

仮設住宅関連の環境整備

災害公営住宅の完成

100%

・・・見込み・予定集中復興期間

（岩手県）59%

（宮城県）51%

約29.8万

居住地付近の

がれき撤去

6％ 63％

約2％ 約29％ 約58％ 約99％

20％ 37％

（岩手県）99%

（宮城県）75%

防災集団移転促進事業・土地区画整理事業等

の計画策定・着工

41％

（被災公立学校施設のうち、災害復旧事業を完了した

学校の割合）

被災した公立学校施設の復旧

※教育活動は

再開済

（被災公立学校施設のうち、災害復旧事業を完了した

学校の割合）

被災した公立学校施設の復旧

92％77％ 100%96% 98% 98%※教育活動は

再開済

（津波堆積物の処理・処分量）

37％ 100%

津波堆積物の処理・処分

4％

※見込みについては、地域の復興計画の進展等によって

変更の可能性がある

68％

41％



　　　　　　　　　　　　　　 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し（主な指標・②）

2011 2012 2013 2014 2015 2016

3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 ～～

※数値・時期等について未精査２０１３年６月末時点

・・・見込み・予定集中復興期間

※見込みについては、地域の復興計画の進展等によって

変更の可能性がある

　農業・水産業

　地域産業

　事業者支援

（仮設店舗・工場・事務所の整備：竣工ヶ所数累計）

（被災３県で被害のあった水産加工施設の

業務再開状況）

（津波被災農地において、営農再開が可能となった

面積の割合）

（2年目以降）

製氷施設や冷凍冷蔵施設の復旧、用地の嵩上げ等により水産加工業の業務再開を支援

仮設施設

第１号竣工

第１次

交付決定
（グループ補助金による復旧支援：被支援者数累計）

産業復興

機構設立
震災支援

機構設立（二重ローン対策：被支援者数累計）

（被災地域の鉱工業生産指数）

（津波浸水地域に所在する鉱工業事業所

の生産額試算値〈震災前基準年同月比〉

※水産加工施設等は含まない）

約90
発災前

被災地外の水準

まで概ね回復

被災地外

の水準まで

概ね回復

再開希望者全員

の水産加工施設

の普及・復興完了

地域産業や商店街などの本格的な復興

仮設店舗等の整備・グループ補助金による復旧支援・二重ローン対策等による支援

約38％ 約63% 73%

100%約52％ 約61％ 約66％ 約69％

約65 約85 約90

‐99% ‐76% ‐66% ‐31% ＋20%

10社 34社 104社 209社

16ヵ所 224ヵ所 400ヵ所 531ヵ所

316者 3829者 5779 8012者 9251者

339社

（資金繰り支援策の実施状況： 累計）

（全国）

融資実績（上段）

保証実績（下段）
約4.89兆円

約6.23兆円

約5.60兆円

約7.73兆円

約6.00兆円

約9.08兆円

約2.76兆円

約4.29兆円

約0.95兆円

約2.0兆円

約74％

がれき除去、除塩等により、

３年計画で被災農地を復旧 （１年目）

約6.22兆円

約9.5兆円


