
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 石巻市

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

1,264戸

179戸

1,264戸 179戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 10戸

合計 4戸

14戸

合計 13戸

合計 1戸

14戸

H28年度

4戸 259戸 937戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

1,196戸

災害公営住宅 4,000戸 20戸 129戸 1,090戸 1,607戸 975戸

民間住宅等用宅地 3,660戸

合計 7,660戸 20戸 133戸 1,349戸 2,544戸 2,171戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

谷川浜・祝浜
地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸

災害公営住宅
整備事業

谷川浜・祝浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

10戸

4戸

合計 14戸

大谷川地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸

災害公営住宅
整備事業

大谷川地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 1戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

13戸

1戸

合計 14戸14戸

合計 8戸

合計 8戸

16戸

合計 7戸

合計 5戸

12戸

合計 14戸

鮫浦地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 16戸

災害公営住宅
整備事業

鮫浦地区 用地

1工区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鮫浦地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

2工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 2戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

8戸

8戸

合計 16戸

前網浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 8戸

災害公営住宅
整備事業

前網浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

前網浜地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 1戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

4戸 3戸

5戸

合計 4戸 8戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 11戸

合計 6戸

17戸

合計 198戸

合計 246戸

444戸

合計 4戸

合計 2戸

寄磯浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

災害公営住宅
整備事業

寄磯浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

11戸

6戸

合計 17戸

河北地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 148戸

造成② 296戸

災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 82戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 164戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

66戸 132戸

246戸

合計 66戸 378戸

間垣地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

災害公営住宅
整備事業

間垣地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 2戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

4戸

2戸合計 2戸

6戸

合計 4戸

合計 25戸

29戸

合計 10戸

合計 17戸

27戸

供給戸数 災害公営住宅 2戸

合計 6戸

名振地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 29戸

災害公営住宅
整備事業

名振地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 25戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

4戸

25戸

合計 4戸 25戸

船越地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 27戸

災害公営住宅
整備事業

船越地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 17戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

10戸

17戸

合計 27戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 3戸

合計 5戸

8戸

合計 4戸

合計 2戸

6戸

合計 11戸

合計 3戸

熊沢・大須地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 4戸

災害公営住宅
整備事業

大須団地 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 1戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

熊沢団地 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 4戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

3戸

1戸 4戸

合計 4戸 4戸

羽坂・桑浜地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

災害公営住宅
整備事業

桑浜 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 2戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

4戸

2戸

合計 4戸 2戸

立浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸

災害公営住宅
整備事業

立浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 3戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

11戸

3戸合計 3戸

14戸

合計 6戸

合計 3戸

9戸

合計 4戸

合計 5戸

9戸

合計 6戸

合計 5戸

11戸

供給戸数 災害公営住宅 3戸

合計 11戸 3戸

大浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

災害公営住宅
整備事業

大浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 3戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

6戸

3戸

合計 6戸 3戸

小島地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

災害公営住宅
整備事業

小島地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 5戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

4戸

5戸

合計 4戸 5戸

明神地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸

災害公営住宅
整備事業

明神地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 5戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

6戸

5戸

合計 6戸 5戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 5戸

合計 15戸

20戸

合計 16戸

合計 18戸

34戸

合計 7戸

合計 2戸

9戸

雄勝中心部Ａ
地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸

災害公営住宅
整備事業

雄勝中心部Ａ地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 15戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

5戸

15戸

合計 5戸 15戸

雄勝中心部Ｂ
地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 34戸

災害公営住宅
整備事業

雄勝中心部Ｂ地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 18戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

16戸

18戸

合計 34戸

唐桑地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

災害公営住宅
整備事業

唐桑地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 2戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

7戸

2戸

合計 7戸 2戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 24戸

水浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

合計 8戸

合計 16戸

24戸

合計 7戸

合計 1戸

8戸

合計 1戸

合計 6戸

7戸

合計 4戸

合計

4戸

水浜地区 災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 16戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

8戸

16戸

合計 8戸 16戸

分浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

災害公営住宅
整備事業

分浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 1戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

7戸

1戸

合計 7戸 1戸

波板地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

災害公営住宅
整備事業

波板地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

1戸

6戸

合計 1戸 6戸

大指地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

4戸

合計 4戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 11戸

合計

11戸

合計 21戸

合計

21戸

合計 48戸

合計 7戸

55戸

合計 17戸

合計

17戸

合計 26戸

合計

26戸

小指地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

11戸

合計 11戸

相川地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

21戸

合計 21戸

小泊・大室地
区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 55戸

災害公営住宅
整備事業

小泊・大室地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 7戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

48戸

7戸

合計 55戸

小室地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

17戸

合計 17戸

白浜・長塩谷
地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 26戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

26戸

合計 26戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 16戸

月浜・吉浜地区 用地

合計 12戸

合計 4戸

16戸

合計 33戸

合計 56戸

89戸

合計 6戸

合計

6戸

月浜・吉浜地
区

災害公営住宅
整備事業

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

12戸

4戸

合計 16戸

にっこり団地
地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 89戸

災害公営住宅
整備事業

にっこり団地地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 56戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

33戸

56戸

合計 89戸

釜谷崎地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

6戸

合計 6戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 850戸 220戸

合計 535戸

1,385戸 220戸

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

新蛇田地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 535戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 90戸

造成② 220戸

造成③ 320戸

造成④ 220戸

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

A1街区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 20戸 造成

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅

E街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 182戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅

B、C街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 180戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅

A2、D街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 153戸

建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

90戸 220戸 320戸

202戸 333戸

合計 292戸 553戸 320戸

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 327戸

合計 420戸 414戸

合計 327戸

747戸 414戸

合計 225戸 150戸

合計

225戸 150戸

新蛇田南地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

造成② 240戸

造成③ 174戸

災害公営住宅
整備事業

新蛇田南 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 327戸 造成

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

6戸

327戸

合計 333戸

新蛇田南第二
地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地①

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 75戸

造成② 100戸

造成③ 50戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

75戸

合計 75戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 40戸

合計 162戸

202戸

合計 170戸

合計 109戸

あけぼの北地
区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 162戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 40戸

災害公営住宅
整備事業

あけぼの北 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 162戸 造成

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

40戸

162戸

合計 162戸 40戸

新渡波地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 51戸

宅地整地② 58戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

造成② 67戸

造成③ 88戸

災害公営住宅
整備事業

新渡波地区 用地

A、B街区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 51戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新渡波地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

C街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 58戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

15戸 67戸 88戸

51戸 58戸

279戸

合計 85戸

合計 130戸

215戸

合計 66戸 125戸 88戸

新渡波西地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 15戸

宅地整地② 115戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

造成② 64戸

災害公営住宅
整備事業

新渡波西 用地

A街区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 15戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新渡波西 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

B街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 115戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

21戸 64戸

15戸 115戸

合計 36戸 179戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 32戸

合計 35戸

67戸

合計 200戸 100戸

合計 96戸

296戸 100戸

合計 250戸

合計 150戸

中央一丁目地
区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 67戸

災害公営住宅
整備事業

中央一丁目２番 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 35戸 造成

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

32戸

35戸

合計 67戸

下釜第一地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 126戸

宅地整地② 70戸

宅地整地③ 100戸

災害公営住宅
整備事業

下釜第一地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 96戸 造成

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

30戸 70戸

96戸

合計 30戸 166戸

新門脇地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 270戸

宅地整地② 130戸

災害公営住宅
整備事業

新門脇地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 150戸 造成

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

120戸 130戸

150戸合計 150戸

400戸

合計 460戸 260戸

合計 100戸

560戸 260戸

合計 220戸 120戸

合計 80戸

300戸 120戸

供給戸数 災害公営住宅 150戸

合計 120戸 280戸

湊東地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 150戸

宅地整地② 150戸

宅地整地③ 150戸

宅地整地④ 110戸

災害公営住宅
整備事業

湊東地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 100戸 造成

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

50戸 150戸

100戸

合計 150戸 150戸

湊北地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 100戸

宅地整地② 80戸

宅地整地③ 100戸

宅地整地④ 20戸

災害公営住宅
整備事業

湊北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 80戸 造成

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

20戸 80戸

80戸

合計 100戸 80戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 2戸

合計 4戸

6戸

合計 12戸

合計 10戸

22戸

合計 1戸

合計 5戸

6戸

祝田地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

災害公営住宅
整備事業

祝田地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

2戸

4戸

合計 4戸 2戸

佐須地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 22戸

災害公営住宅
整備事業

佐須地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 10戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

12戸

10戸

合計 22戸

小竹浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

災害公営住宅
整備事業

小竹浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 5戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

1戸

5戸

合計 1戸 5戸

折浜・蛤浜地

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

折浜・蛤浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

合計 5戸

合計 8戸

13戸

合計 4戸

合計 3戸

7戸

合計 4戸

合計 6戸

10戸

折浜・蛤浜地
区

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 8戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

5戸

8戸

合計 13戸

桃浦地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

災害公営住宅
整備事業

桃浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 3戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

4戸

3戸

合計 4戸 3戸

月浦地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸

災害公営住宅
整備事業

月浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

4戸

6戸

合計 10戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 9戸

合計 6戸

15戸

合計 2戸

合計 10戸

12戸

合計 2戸

合計 4戸

6戸

合計 10戸

合計

10戸

荻浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

災害公営住宅
整備事業

萩浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

9戸

6戸

合計 15戸

牧浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

災害公営住宅
整備事業

牧浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 10戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

2戸

10戸

合計 2戸 10戸

竹浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

災害公営住宅
整備事業

竹浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

2戸

4戸

合計 6戸

鹿立浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

10戸

合計 10戸10戸

合計 18戸

合計 4戸

22戸

合計 13戸

合計 15戸

28戸

合計 9戸

合計 11戸

20戸

合計 10戸

福貴浦地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 22戸

災害公営住宅
整備事業

福貴浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 4戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

18戸

4戸

合計 22戸

小網倉・清水
田浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 28戸

災害公営住宅
整備事業

小網倉・清水田浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 15戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

13戸

15戸

合計 28戸

大原浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸

災害公営住宅
整備事業

大原浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 11戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

9戸

11戸

合計 9戸 11戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 17戸

合計 14戸

31戸

合計 44戸

合計 32戸

76戸

合計 7戸

合計 31戸

38戸

給分浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 31戸

災害公営住宅
整備事業

給分浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 14戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

17戸

14戸

合計 17戸 14戸

小渕浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 76戸

災害公営住宅
整備事業

小渕浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 32戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

44戸

32戸

合計 76戸

十八成浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 38戸

災害公営住宅
整備事業

十八成浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 31戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

7戸

31戸

合計 38戸

鮎川浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 33戸

鮎川浜地区（清崎団地） 用地

事業主体 石巻市 建築設計

合計 14戸

合計 19戸

33戸

合計 13戸

合計 59戸

72戸

鮎川浜地区
（清崎団地）

災害公営住宅
整備事業

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 19戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

14戸

19戸

合計 33戸

鮎川浜地区
（熊野団地）

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸

造成② 54戸

災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（熊野寺前団地） 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 18戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（熊野団地） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 41戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

13戸

18戸 41戸

合計 18戸 54戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 1戸

合計 6戸

7戸

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 158戸

合計 92戸

合計 58戸

泊浜地区

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

災害公営住宅
整備事業

泊浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

1戸

6戸

合計 7戸

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

湊

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 158戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 158戸

黄金浜①

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 92戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 92戸

黄金浜②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 58戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 58戸

大街道西二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 15戸 造成

構造 非木造 入居

合計 15戸

合計 65戸

合計 35戸

合計 26戸

合計 20戸

合計 48戸

供給戸数 15戸

駅前北通り一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 65戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 65戸

沖六勺（万石浦Ａ）

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 35戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 35戸

沖六勺（万石浦Ｂ）

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 26戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 26戸

中里七丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 20戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 20戸

南中里一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 48戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 48戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 20戸

合計 28戸

合計 28戸

合計 39戸

合計 51戸

合計 15戸

根上り松

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 20戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 20戸

中里

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 28戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 28戸

泉町四丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 28戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 28戸

大街道北二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 39戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 39戸

中央一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 51戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 51戸

黄金浜③

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 15戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 15戸

災害公営住宅 用地

合計 29戸

合計 26戸

合計 15戸

合計 43戸

渡波新沼

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 29戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 29戸

浜松町

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 26戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 26戸

栄田

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 15戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 15戸

湊筒場

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 43戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 43戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計

合計

合計 24戸

合計 30戸

合計

合計 103戸

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

不動町二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 24戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 24戸

日和が丘一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 30戸

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 造成

建築工事

構造 入居

供給戸数

三ツ股

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 103戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 103戸

災害公営住宅 用地

合計 122戸

合計 18戸

合計 21戸

合計 24戸

新館三丁目

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 122戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 122戸

新西境谷地

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 18戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 18戸

大街道西一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 21戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 21戸

しらさぎ台一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 24戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 24戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 24戸

合計 18戸

合計 37戸

合計 35戸

合計 25戸

合計 21戸

青葉西

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 24戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 24戸

青葉東

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 18戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 18戸

築山二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 37戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 37戸

二番谷地

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 35戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 35戸

相野谷六本木畑

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 25戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 25戸

相野谷今泉前

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

計画戸数 21戸 造成

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 21戸

災害公営住宅 用地

合計 54戸

合計 21戸

中央一丁目東

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 54戸 造成

構造 非木造 入居

供給戸数 54戸

立町二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 21戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数 21戸


