
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 陸前高田市

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

1,686戸

1,686戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 50戸

合計

50戸

合計 17戸

合計

17戸

合計 12戸

合計

12戸

540戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 3,191戸 53戸 432戸 480戸

災害公営住宅 1,000戸 218戸 242戸 540戸

民間住宅等用宅地 2,191戸 53戸 214戸 238戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 50戸長部地区（月
山） 災害公営住宅

合計 50戸

50戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸長部地区（上
長部） 災害公営住宅

合計 17戸

17戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

6戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 3戸

造成③

長部地区（双
六）

災害公営住宅

合計 3戸 3戸 6戸

3戸 3戸 6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸長部地区（要

合計 7戸

合計

7戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 5戸

合計

5戸

造成① 7戸長部地区（要
谷） 災害公営住宅

合計 7戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸長部地区（福
伏） 災害公営住宅

合計 5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸
矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下矢作） 災害公営住宅

合計 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸
矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（館） 災害公営住宅

合計 8戸

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸
矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下沢） 災害公営住宅

合計 5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 1,440戸 1290戸

合計 120戸

1,560戸 1290戸

合計 396戸 396戸

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 103戸

宅地整地③ 1,187戸

高田

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 120戸

宅地整地② 150戸

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 120戸 造成
災害公営住宅

整備事業

下和野 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

建て方 共同住宅

災害公営住宅

合計 120戸 150戸

150戸

120戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 86戸

今泉

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 164戸

宅地整地② 310戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

今泉 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

計画戸数 30戸 造成
災害公営住宅

整備事業

長部 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 74戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

今泉 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 60戸

災害公営住宅 民間住宅等用宅地　

合計 164戸

560戸 396戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 68戸

合計

68戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 9戸

合計

9戸

164戸

合計 164戸

供給戸数 災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸米崎地区（堂
の前） 災害公営住宅

合計 5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 68戸米崎地区（脇
の沢） 災害公営住宅

合計 68戸

68戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸小友地区（両
替） 災害公営住宅

合計 14戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸小友地区（三
日市） 災害公営住宅

合計 5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸小友地区（柳
沢） 災害公営住宅

合計 9戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 5戸

合計

5戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 32戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸小友地区（茂
里花） 災害公営住宅

合計 5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸小友地区（新
田） 災害公営住宅

合計 7戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸小友地区（只
出） 災害公営住宅

合計 11戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸広田地区（長
洞） 災害公営住宅

合計 14戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸広田地区（大
野） 災害公営住宅

合計 7戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸広田地区（広
田大野） 災害公営住宅

合計 18戸

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 32戸広田地区（田
谷） 災害公営住宅 32戸民間住宅等用宅地 合計 32戸

合計

32戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 7戸

合計

7戸

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 197戸

合計 32戸

32戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸広田地区
（六ヶ浦） 災害公営住宅

合計 9戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

14戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 8戸

造成③

広田地区
（泊）

災害公営住宅

合計 11戸 14戸

11戸 14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸広田地区（中
沢） 災害公営住宅

合計 9戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸広田地区（久
保） 災害公営住宅

合計 7戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

197戸

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 197戸 造成
高田町（中田）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 301戸

合計 28戸

合計 40戸

合計 30戸

合計 14戸

合計 60戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 301戸 造成
高田町（栃ケ沢）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

28戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 28戸 造成
柳沢前

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 301戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 30戸 造成

40戸

水上

災害公営住宅 用地

事業主体 陸前高田市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 40戸 造成
小友町（西下）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

14戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 14戸 造成
田端

災害公営住宅 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

建て方

供給戸数 30戸

60戸

災害公営住宅 用地

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 60戸 造成
脇の沢

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

合計 31戸

合計 15戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 31戸 造成
大野

事業主体 陸前高田市

15戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 15戸 造成
未定

災害公営住宅 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

建て方

供給戸数 31戸


