
都道府県 岩手県 市町村 陸前高田市

○住宅再建に係る工程表

合計
H31年度
以降

調整中

205戸

205戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

合計 50戸

合計

50戸

合計 17戸

合計

17戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 5戸

合計

5戸 5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸
矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下沢）

8戸

災害公営住宅

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸
矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（館）

6戸

災害公営住宅

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸
矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下矢作）

5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸長部地区（福
伏）

7戸

災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸長部地区（要
谷）

3戸 3戸 6戸

災害公営住宅

3戸 3戸 6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

6戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 3戸

造成③

長部地区（双
六）

17戸

災害公営住宅

17戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 17戸長部地区（上
長部）

50戸

災害公営住宅

合計

50戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 50戸

H30年度 備考

長部地区（月
山）

1,175戸

・本工程表は、平成２９年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

60戸

合計 3,179戸 53戸 384戸 472戸 512戸 378戸

137戸 318戸 1,175戸

災害公営住宅 895戸 218戸 242戸 375戸

民間住宅等用宅地 2,284戸 53戸 166戸 230戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 1,440戸 63戸

合計 120戸

1,560戸 63戸

合計 486戸 142戸

合計 74戸

560戸 142戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 69戸

合計

69戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 5戸

合計

5戸 5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸小友地区（茂
里花）

9戸

災害公営住宅

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸小友地区（柳
沢）

5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸小友地区（三
日市）

14戸

災害公営住宅

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸小友地区（両
替）

69戸

災害公営住宅

69戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 69戸米崎地区（脇
の沢）

5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

127戸

米崎地区（堂
の前）

74戸 217戸

127戸

災害公営住宅 74戸

217戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 13戸 造成
災害公営住宅
整備事業

長部 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 61戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 66戸

151戸

宅地整地③ 127戸

宅地整地⑤ 44戸

1048戸

今泉

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 74戸

宅地整地②

120戸 91戸 137戸 101戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

今泉 用地

造成

建て方 共同住宅

1048戸

災害公営住宅 120戸

91戸 137戸 101戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 120戸 造成

下和野 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

建て方 共同住宅

44戸

造成④ 28戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸

造成② 1戸

造成③

89戸

宅地整地③ 136戸

宅地整地④ 57戸

高田

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 120戸

宅地整地②

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

宅地整地⑤ 1,020戸

宅地整地⑥ 62戸

宅地整地⑦ 1戸

土地区画整理事業

宅地整地④ 98戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 7戸

合計

7戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 34戸

合計

34戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 7戸

合計

7戸

工程
計画
戸数

H31年度
以降

合計 197戸

合計 301戸供給戸数 301戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 301戸 造成
高田町（栃ケ沢）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

197戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 197戸 造成

H30年度 備考

高田町（中田）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

7戸

災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸広田地区（久
保）

9戸

災害公営住宅

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸広田地区（中
沢）

11戸 14戸

災害公営住宅

11戸 14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

14戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 8戸

造成③

広田地区
（泊）

8戸

災害公営住宅

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸広田地区
（六ヶ浦）

34戸

災害公営住宅

34戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 34戸広田地区（田
谷）

18戸

災害公営住宅

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸広田地区（広
田大野）

8戸

災害公営住宅

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸広田地区（大
野）

14戸

災害公営住宅

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸広田地区（長
洞）

11戸

災害公営住宅

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸小友地区（只
出）

7戸

災害公営住宅

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸小友地区（新
田）



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 28戸

合計 40戸

合計 30戸

合計 14戸

合計 60戸

合計 31戸供給戸数 31戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 31戸 造成

60戸

大野

災害公営住宅 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 60戸 造成
脇の沢

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 14戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 14戸 造成
田端

災害公営住宅 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

供給戸数 30戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 30戸 造成
水上

災害公営住宅 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

供給戸数 40戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 40戸 造成
小友町（西下）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 28戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 28戸 造成
柳沢前

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計


