
都道府県 岩手県 市町村 陸前高田市

○住宅再建に係る工程表

合計 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

合計 50戸

合計

50戸

合計 17戸

合計

17戸

合計 12戸

合計

12戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 5戸

合計

5戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 R2年度

民間住宅等用宅地 1,954戸 53戸 167戸 227戸 128戸 469戸 576戸 280戸 54戸

災害公営住宅 895戸 218戸 242戸 375戸 60戸

合計 2,849戸 53戸 385戸 469戸 503戸 529戸 576戸 280戸 54戸

・本工程表は、令和３年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
を計上しています。

・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 Ｒ2年度 備考

民間住宅等用宅地　 50戸

災害公営住宅

合計 50戸

民間住宅等用宅地　 17戸

災害公営住宅

合計 17戸

民間住宅等用宅地　 3戸 3戸 6戸

災害公営住宅

合計 3戸 3戸 6戸

民間住宅等用宅地　 7戸

災害公営住宅

合計 7戸

民間住宅等用宅地　 5戸

災害公営住宅

合計 5戸

民間住宅等用宅地　 6戸

災害公営住宅

合計 6戸

民間住宅等用宅地　 8戸

災害公営住宅

合計 8戸

民間住宅等用宅地　 5戸

災害公営住宅

合計 5戸

用地買収

調査設計

造成① 50戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 17戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 3戸

造成③ 6戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 7戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 5戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 6戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 8戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 5戸

供給戸数

長部地区（月
山）

防災集団移転促進事業

長部地区（上
長部）

防災集団移転促進事業

長部地区（双
六）

防災集団移転促進事業

長部地区（要
谷）

防災集団移転促進事業

長部地区（福
伏）

防災集団移転促進事業

矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下矢作）

防災集団移転促進事業

矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（館）

防災集団移転促進事業

矢作・竹駒・
高田・今泉地
区（下沢）

防災集団移転促進事業



地区名 工程
計画
戸数等

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 Ｒ2年度 備考

宅地整地④ 221戸

宅地整地⑤ 18戸

宅地整地⑥ 70戸

宅地整地⑦ 42戸

宅地整地⑧ 284戸

宅地整地⑨ 1戸

宅地整地⑩ 52戸

宅地整地⑪ 19戸

宅地整地⑫ 56戸

宅地整地⑬ 1戸

合計 1,052戸

合計 120戸

1,172戸

宅地整地④ 16戸

宅地整地⑤ 29戸

宅地整地⑥ 48戸

宅地整地⑦ 34戸

宅地整地⑧ 118戸

宅地整地⑨ 43戸

合計 543戸

合計 74戸

617戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 69戸

合計

69戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 9戸

合計

9戸

民間住宅等用宅地　 88戸 128戸 266戸 432戸 128戸 10戸

災害公営住宅 120戸

合計 120戸 88戸 128戸 266戸 18戸 126戸 10戸

民間住宅等用宅地　 203戸 144戸 152戸 44戸

災害公営住宅 74戸

合計 74戸 203戸 144戸 152戸 44戸

民間住宅等用宅地　 5戸

災害公営住宅

合計 5戸

民間住宅等用宅地　 69戸

災害公営住宅

合計 69戸

民間住宅等用宅地　 14戸

災害公営住宅

合計 14戸

民間住宅等用宅地　 5戸

災害公営住宅

合計 5戸

民間住宅等用宅地　 9戸

災害公営住宅

合計 9戸

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 120戸

宅地整地② 86戸

宅地整地③ 127戸

宅地整地⑭ 9戸

用地買収

調査設計

造成① 2戸

造成② 1戸

造成③ 45戸

造成④ 18戸

下和野 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 120戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 74戸

宅地整地② 138戸

宅地整地③ 51戸

宅地整地⑩ 1戸

用地買収

調査設計

造成① 26戸

造成② 39戸

長部 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 13戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

今泉 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 61戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 5戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 69戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 14戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 5戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 9戸

供給戸数

高田

土地区画整理事業

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

今泉

土地区画整理事業

防災集団移転促進事業

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

米崎地区（堂
の前）

防災集団移転促進事業

米崎地区（脇
の沢）

防災集団移転促進事業

小友地区（両
替）

防災集団移転促進事業

小友地区（三
日市）

防災集団移転促進事業

小友地区（柳
沢）

防災集団移転促進事業



地区名 工程
計画
戸数等

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 Ｒ2年度 備考

合計 5戸

合計

5戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 34戸

合計

34戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 7戸

合計

7戸

工程
計画
戸数

合計 197戸

合計 301戸

民間住宅等用宅地　 5戸

災害公営住宅

合計 5戸

民間住宅等用宅地　 7戸

災害公営住宅

合計 7戸

民間住宅等用宅地　 11戸

災害公営住宅

合計 11戸

民間住宅等用宅地　 14戸

災害公営住宅

合計 14戸

民間住宅等用宅地　 8戸

災害公営住宅

合計 8戸

民間住宅等用宅地　 18戸

災害公営住宅

合計 18戸

民間住宅等用宅地　 34戸

災害公営住宅

合計 34戸

民間住宅等用宅地　 9戸

災害公営住宅

合計 9戸

民間住宅等用宅地　 11戸 14戸

災害公営住宅

合計 11戸 14戸

民間住宅等用宅地　 9戸

災害公営住宅

合計 9戸

民間住宅等用宅地　 7戸

災害公営住宅

合計 7戸

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 Ｒ2年度 備考

供給戸数 197戸

供給戸数 301戸

用地買収

調査設計

造成① 5戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 7戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 11戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 14戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 8戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 18戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 34戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 9戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 8戸

造成③ 14戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 9戸

供給戸数

用地買収

調査設計

造成① 7戸

供給戸数

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 197戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 301戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

小友地区（茂
里花）

防災集団移転促進事業

小友地区（新
田）

防災集団移転促進事業

小友地区（只
出）

防災集団移転促進事業

広田地区（長
洞）

防災集団移転促進事業

広田地区（大
野）

防災集団移転促進事業

広田地区（広
田大野）

防災集団移転促進事業

広田地区（田
谷）

防災集団移転促進事業

広田地区
（六ヶ浦）

防災集団移転促進事業

広田地区
（泊）

防災集団移転促進事業

広田地区（中
沢）

防災集団移転促進事業

広田地区（久
保）

防災集団移転促進事業

高田町（中田）

高田町（栃ケ沢）



地区名 工程
計画
戸数等

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 Ｒ2年度 備考

合計 28戸

合計 40戸

合計 30戸

合計 14戸

合計 60戸

合計 31戸

供給戸数 28戸

供給戸数 40戸

供給戸数 30戸

供給戸数 14戸

供給戸数 60戸

供給戸数 31戸

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 28戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 40戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 30戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 14戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 60戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 用地

事業主体 陸前高田市 建築設計

計画戸数 31戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

柳沢前

小友町（西下）

水上

田端

脇の沢

大野


